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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Настоящее Положение «Порядок и принципы формирования комплекта 1.1

приемо-сдаточной документации при строительстве» (далее – Положение) определяет 

требования к составу и порядку формирования приемо-сдаточной документации на 

объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта Общества с 

ограниченной ответственностью «ГазЭнергоСервис» (далее – ООО «ГазЭнергоСервис»; 

Общество). 

 Требования Заказчика к составу и порядку формирования приемо-сдаточной 1.2

документации на объектах ООО «ГазЭнергоСервис» являются приоритетными. 

 Настоящее Положение разработано с учетом требований действующей 1.3

нормативно-технической документации Российской Федерации и локальных 

нормативных актов Общества. 

 Требования настоящего Положения распространяются на всех работников 1.4

Общества, участвующих в оформлении, ведении, хранении, передаче и приемо-сдаточной 

документации (далее - ПрСД) при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

объектов Общества. 

 Для сторонних строительных организаций, участвующих в проведении 1.5

строительно-монтажных работ на объектах Общества, настоящее Положение носит 

обязательный характер, в случаях, когда договором субподряда не предусматривается 

иной порядок формирования ПрСД. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Акт освидетельствования – документальное подтверждение контрольной процедуры, 

оформляемое по установленному образцу, свидетельствующее о качестве и объеме работ, 

контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других 

работ (например, акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты 

разбивки осей объекта, акты освидетельствования скрытых работ и т.п.).  

Генеральный подрядчик (генподрядчик) – физическое или юридическое лицо, 

выполняющее работы по договору подряда на капитальное строительство своими силами 

и средствами с привлечением других подрядчиков (субподрядчиков).  

Головной офис (генподрядной организации) - центральное учреждение (управляющий 

аппарат) юридического лица, из которого осуществляется управление филиалами, 

дочерними и зависимыми обществами;  

- место нахождения управляющего аппарата организации (юридический или фактический 

адрес). 

Исполнительная приёмо-сдаточная документация: 

– исполнительная производственная документация: Документация, оформляемая в 

процессе строительства (акты, журналы, заключения и др.), подтверждающая объемы 

выполненных работ и их соответствие требованиям нормативной документации и 

проекта, подписанная ответственным представителем лица, осуществляющего 

строительство, представителем строительного контроля - технического надзора заказчика, 

авторского надзора при его проведении, членами соответствующей комиссии и другими 

ответственными лицами;  

- исполнительная рабочая документация: Комплект рабочих чертежей с надписями о 

соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или о внесенных в них по 

согласованию с проектировщиком изменениях, выполненных лицами, ответственными (в 

соответствии с локальными нормативными актами организации) за производство 

строительно-монтажных работ. 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, скважина, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 
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строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других 

подобных построек 

Проект производства работ – организационно-технологический документ, 

разрабатываемый подрядчиком, либо по его заданию специализированной организацией, 

лицензированной на данный вид работ, согласованный эксплуатирующей организацией, 

заказчиком и службой строительного контроля заказчика и утвержденный 

генподрядчиком, в котором детально прорабатывается технология строительства 

конкретного объекта, возведения его конструкций и элементов, порядок и способы 

выполнении технологических операций, организационные мероприятия по обеспечению 

безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию 

работающих. 

Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, 

обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации 

технических решений объекта капитального строительства, необходимых для 

производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства 

оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.  

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или 

условиям договоров.  

Строительно-монтажные работы - работы, выполняемые при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов Общества, в том числе сварочно-

монтажные и изоляционно-укладочные работы при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте технологических, промысловых, межпромысловых и магистральных 

трубопроводов. 

Строительный контроль - контроль, проводимый в процессе капитального 

строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов в целях проверки 

соответствия выполняемых работ результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов, 

нормативной, проектной, рабочей и организационно-технологической документации. 

Проводится лицом, осуществляющим строительство, капитальный ремонт, 

реконструкцию, а также застройщиком или техническим заказчиком с привлечением 

аттестованных (аккредитованных) в соответствующем порядке физических (юридических) 

лиц и возможным (а для опасных производственных объектов – обязательным) участием 

лица, осуществляющего подготовку проектной документации.  

Скрытые работы - работы (в том числе оказывающие влияние на безопасность) контроль 

за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а 

также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

Этапы работ – именованные интервалы разделения процесса строительства здания или 

сооружения по признаку технологической завершенности его частей, скрытых работ, 

отдельных ответственных конструкций, используемые генподрядчиком как объекты 

приемочного контроля. 

АООК - акт освидетельствования ответственных конструкций  

АОСР - акт освидетельствования скрытых работ 

АСПТ - автоматическая система пожаротушения 

АСУ ТП - автоматическая система управления технологическим процессом 

АФУ - антенно-фидерное устройство 

ВИК - визуально-измерительный контроль 

ВЛ - воздушная линия 

ВОК - волоконно-оптический кабель 

ВСН - ведомственные строительные нормы 
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ГОСТ - государственный стандарт 

ГПА - газоперекачивающий агрегат 

ДКС - дожимная компрессорная станция 

ЕСКД - единая система конструкторской документации 

ЖАН - журнал авторского надзора 

ИД - исполнительная документация 

ИИИ - источник ионизирующего излучения 

ИТР - инженерно-технический работник 

ЛНК - лаборатория неразрушающего контроля 

Методические рекомендации - методические рекомендации по организации обучения 

руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-

технический минимум» (утв. МЧС РФ) 

МДС - методические документы для строительства 

МТР - материально-технические ресурсы 

НАКС - национальное агентство контроля сварки 

НК - неразрушающий контроль 

НТД - нормативно-техническая документация 

ОТ - охрана труда 

ОТГ - организационно-техническая готовность (подрядчика) 

ОПО - опасный производственный объект 

ПБ - правила безопасности 

ПДН - плита дорожная напряженная 

ПИЛ - передвижная измерительная лаборатория 

Порядок обучения - порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утверждённому постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. 

№1/29 

ПОС - проект организации строительства 

ППР - проект производства работ 

ПрСД - приёмо-сдаточная документация 

ПТМ - пожарно-технический минимум 

ПТЭЭП - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

РД - руководящий документ 

РК - радиографический контроль 

СМК - система менеджмента качества 

СМР - строительно-монтажные работы 

СПДС - система проектной документации для строительства 

СРО - саморегулируемая организация в области строительства 

СК Заказчика - строительный контроль Заказчика 

СКК - служба контроля качества ООО «ГазЭнергоСервис» 

УЗК - ультразвуковой контроль 

ЭТЛ - электротехническая лаборатория 

ЭХЗ - электрохимическая защита 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение устанавливает требования к: 
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 составу и порядку формирования и передачи ПрСД; 

 порядку и срокам оформления разрешительной и исполнительной 

документации в ходе строительства; 

 взаимодействие участников строительства при формировании, контроле и 

передаче ПрСД. 

3.2. Контроль своевременного формирования и проверки, а также хранения и 

передачи ПрСД, возлагается на руководителей проектов производственных 

подразделений Общества, ответственных за реализацию проектов (далее – руководитель 

проекта). 

3.3. Контроль качества оформления и комплектования ПрСД, на соответствие 

требованиям нормативно-технической и проектной документации, возлагается на службу 

контроля качества Общества (далее - СКК). 

 

4. СОСТАВ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

4.1 Состав ПрСД. 

4.1.1 ПрСД состоит из разрешительно-организационной документации, дающей 

право на выполнение СМР, и исполнительной документации, подтверждающей 

фактическое выполнение СМР в соответствии с утвержденной проектной документацией. 

4.1.2 Перечень ПрСД по каждому объекту составляется на основании Рабочей 

документации, настоящего Положения и требований нормативной технической 

документации. 

4.1.3 Перед началом строительства руководитель проекта разрабатывает перечень 

ПрСД и направляет на согласование и утверждение Заказчику. 

4.1.4 Примерный перечень ПрСД по разделам рабочего проекта приведен в 

Приложении 3 настоящего Положения. 

4.1.5 Допускается корректировка перечня ПрСД Заказчиком в процессе 

выполнения работ путем разработки, согласования и утверждения изменений с 

последующим утверждением нового перечня с внесенными изменениями. 

4.2 Разрешительно-организационная документация. 

4.2.1 Разрешительно-организационная документация формируется до начала 

производства работ на объекте, в состав которой входят документы, дающие право на 

выполнение комплекса СМР до завершения строительства и приемки объекта в 

эксплуатацию. 

4.2.2 Перед началом производства работ руководитель проекта предоставляет на 

проверку в СК Заказчика комплект разрешительно-организационной документации 

(прошитую и пронумерованную), в том числе и на привлекаемые Субподрядные 

организации. 

4.2.3 Разрешительно-организационная документация включает: 

 копии лицензий на право выполнения работ, выданные уполномоченными 

государственными органами; 

 копии свидетельств о допуске к работам, выданные саморегулируемыми 

организациями; 

 копия заключения об организационно-технической готовности организации 

к ведению работ, с приложением по видам работ выданной ООО «Газпром газнадзор»; 

 разрешения на строительство, выданные Заказчиком и Территориальным 

Управлением ООО «Газпром газнадзор»; 

 разрешения на производство работ в охранной зоне, на объекте 

строительства; 

 акты приема-передачи объектов строительства, оформленные Заказчиком в 

установленном порядке; 
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 документы на право пользования земельным участком на период 

строительства; 

 копия положительного заключения государственной либо 

негосударственной экспертизы проекта; 

 перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве; 

 организационная структура управления строительством объекта; 

 схема организации контроля ООО «ГазЭнергоСервис» за качеством СМР; 

 приказы о назначении ИТР, ответственных за выполнение СМР и их 

качество, ответственных за подготовку и проведение работ повышенной опасности, 

ответственных за проведение работ с применением грузоподъемных механизмов; 

 копии документов аттестации и аккредитации испытательных лабораторий 

(строительных лабораторий, лабораторий неразрушающего контроля, 

электротехнических лабораторий и других); 

 документы аттестации технологии сварки, сварочного оборудования и 

материалов; 

 аттестационные и допускные документы участников строительства; 

 предписания государственных надзорных органов и ответы на них с 

материалами, подтверждающими их выполнение; 

 перечень организаций, участвовавших в производстве электромонтажных и 

пусконаладочных работах, с указанием видов выполняемых работ и фамилии ИТР, 

непосредственно ответственных за выполнение работ; 

 копии договоров Подряда/Субподряда; 

 график производства СМР, график поставки МТР и оборудования, график 

мобилизации технических и людских ресурсов; 

 согласованный ППР и технологические карты на все виды выполняемых 

работ по заключенному договору; 

 рабочий проект со штампом «В производство работ». 

4.2.4 Копии представляемых лицензий, свидетельств и других документов 

должны быть заверены в установленном порядке организацией, выдавшей документ, 

нотариусом, либо уполномоченным представителем Общества. 

4.2.5 Разрешительная документация по видам работ формируется в соответствии 

с утвержденным Заказчиком перечнем ПрСД, на объекте строительства. 

4.2.6 Разрешительная документация входит в состав ПрСД, находится на объекте 

строительства до окончания работ и сдается Заказчику вместе с исполнительной 

документацией. 

4.3 Исполнительная документация. 

4.3.1 Исполнительная документация оформляется Субподрядной организацией в 

процессе строительства объекта в целях юридического подтверждения факта выполнения 

конкретных работ, требуемого уровня их качества, соответствия проектной документации 

и нормативным документам, участия конкретных исполнителей и возможности 

производства последующих работ. 

4.3.2 Отставание оформления исполнительной документации от хода выполнения 

СМР не допускается. В рамках строительного контроля СКК контролирует своевременное 

оформление, состав и качество оформления исполнительной документации. В случае 

отсутствия оформленной исполнительной документации по выполненному этапу работ, 

СКК запрещает выполнение последующего этапа работ, с выдачей соответствующего 

уведомления. 

4.3.3 Исполнительная документация подразделяется на исполнительную 

проектную и исполнительную производственную документацию. 

4.3.4 В состав исполнительной проектной документации входят: 
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 пояснительная записка; 

 комплекты рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке 

объекта, разработанные проектными организациями, с надписями о соответствии 

выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), 

сделанными лицами, ответственными за производство СМР; 

 комплекты КМД, разработанные предприятиями-изготовителями; 

 ведомости изменений проекта, с копиями согласования изменений; 

 журналы авторского надзора проектных организаций (при наличии 

авторского надзора). 

4.3.5 В состав исполнительной производственной документации входят: 

 ведомости установленной арматуры и оборудования; 

 общие и специальные журналы работ, журналы входного и операционного 

контроля качества продукции, услуг, работ, материалы обследований и проверок в 

процессе строительства органами государственного и другого надзора; 

 акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты 

разбивки осей объекта на местности, акты освидетельствования скрытых работ, акты 

освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования участков 

сетей инженерно-технического обеспечения; 

 акты, заключения лабораторий, материалы обследований и проверок 

органами государственного и другого надзора, акты приемо-сдаточных испытаний на 

предприятиях-изготовителях смонтированного оборудования; 

 акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, акты 

об индивидуальных испытаниях технологических трубопроводов, акты об испытаниях 

внутренних инженерно-технических систем; 

 акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и 

электросетей; 

 акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, 

сигнализации и автоматизации; 

 акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, 

пожарную безопасность и молниезащиту; 

 исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов 

и частей зданий, сооружений; 

 материалы геодезического мониторинга зданий и сооружений, проводимого 

в ходе строительства; 

 исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных 

сооружений; 

 ведомости, справки, протоколы; 

 схемы электрические принципиальные, схемы однолинейные, 

исполнительные схемы, паспорта заземляющих устройств, с планом расположения 

элементов заземляющих устройств; 

 паспорта, инструкции по монтажу, инструкции по эксплуатации на каждую 

единицу оборудования, электрооборудования, изделия и строительные конструкции; 

 сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество и 

подтверждающие проведение контроля за качеством материалов, конструкций и 

изделий, применяемых при строительстве объектов; 

 инструкции по использованию поставляемого в комплекте с оборудованием 

программного обеспечения (как рабочего, так и сервисного), дистрибутивы 

программного обеспечения, пароли для входа в настройку, как самих устройств, так и 

программного обеспечения; 
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 иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных 

решений. 

4.4 На каждом листе рабочих чертежей делается надпись о соответствии 

выполненных работ в натуре этим чертежам. Надпись: «Выполнено по проекту» или 

«Выполнено с изменениями» производится лицами, ответственными за производство 

СМР, назначенных распорядительным документом. Комплекты рабочих чертежей 

передаются Заказчику в соответствии с составом проекта. Чертежи КМД передаются 

Заказчику в полном объеме. 

4.5 Изменения, вносимые в проектные решения по системам технологического и 

энергетического оборудования, системам автоматики и телемеханики, резервуарам, 

системам пожаротушения, сигнализации, трубопроводам, зданиям, сооружениям, 

инженерным сетям и объектам связи должны выполняться на основе проектов, 

разработанных Проектными организациями и выданных Заказчиком в производство 

работ. 

 

5. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.1. Разрешительная документация комплектуется в отдельную папку по каждой 

подрядной организации, участвующей в строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте, блоками по видам работ. Допускается документацию нескольких подрядчиков 

вкладывать в одну папку. Маркировка таких папок осуществляется с буквой «Р», 

нумерация по порядку, то есть: Р1, Р2, Р3… и т.д. в зависимости от количества папок. 

5.2. Исполнительная документация формируется на отдельные здания и 

сооружения по видам работ/по объектам строительства (разделам, шифрам проекта). 

Перечень объектов (сооружений), по которым формируется ПрСД, определяется 

позициями генерального плана и ведомостями основных комплектов рабочих чертежей.  

На каждое сооружение заводится отдельная папка (папки), куда вкладывается 

документация в следующей последовательности: 

 реестр документов, находящихся в данной папке; 

 ведомость изменения проекта по данному сооружению; 

 копии согласований изменений проекта от Заказчика и Генерального 

проектировщика; 

 предписания надзорных органов и ответы на них; 

 ведомость установленной арматуры и оборудования; 

 общий журнал работ;  
  специальные журналы по видам работ;  
 акты освидетельствования скрытых работ, приемки ответственных 

конструкций, исполнительные схемы; 

 заключения лабораторий, акты испытаний; 

 паспорта на оборудование и изделия, строительные конструкции; 

 документы, подтверждающие выполнения входного контроля, сертификаты 

на материалы (единичные изделия, а также материалы, используемые в полном 

объёме по паспорту (сертификату), должны иметь оригинал паспорта завода – 

изготовителя; 

 исполнительные рабочие чертежи с надписями о соответствии 

выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, 

сделанными лицами, ответственными за производство работ согласно ГОСТ 2.501-

2013 (вкладываются в отдельные папки со своим реестром или в папки с 

исполнительной документацией). Ввиду того, что на первом листе чертежей имеется 

перечень всех листов комплекта, в реестр исполнительные чертежи каждой марки 

вносятся одной строкой с указанием шифра и количества листов; 
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 документацию по технологической части сооружений (Т, Л, ГИВ), по 

земляным и общестроительным работам (ГП, АС), по инженерным системам зданий и 

сооружений (АТ, ЭГ), по работам пожарной безопасности (ПСП) для обеспечения 

удобства работы с ней эксплуатирующей организации (выделяется в отдельные папки 

по сооружениям, группам идентичных сооружений); 

 документация по системам заземления, автоматики и телемеханики 

(выделяется в отдельные папки). 

Исполнительная комплектуется только подлинными документами. 

5.3. Для обеспечения прослеживаемости и контроля пригодности ПрСД каждый 

документ, находящийся в папке, заносится в один общий реестр (Приложение 1) данной 

папки, документам присваивается сквозная нумерация. 

5.4. Документация субподрядных организаций, выполнявших отдельные 

самостоятельные виды работ, комплектуется в отдельные папки по объекту, сооружению 

со своим реестром и вкладывается в папку по подобъекту, если выполненные данной 

организацией работы завершены в рамках раздела проекта. 

5.5. Многостраничные документы, имеющие собственную нумерацию листов 

(журналы работ, паспорта на оборудование и т.п.) вносятся в реестр одной строкой, как 

отдельный документ. Документам, находящимся в книге, сквозная нумерация основного 

реестра не присваивается, номер по списку присваивается только первому листу 

(обложке) этого документа с указанием в основном реестре общего количества листов. 

Остальные многостраничные документы (лицензии, ведомости и т.п.) имеют сквозную 

нумерацию.  

5.6. Документация по однотипным объектам с малым количеством ПрСД 

(например, прожекторные мачты, блок-боксы насосных и т.п.) могут объединяться в одну 

папку по разделам на каждое сооружение (по нескольким позициям).  

5.7. Если объект документации большой, то по одному разделу/подобъекту 

документация может комплектоваться в несколько папок. В этом случае папкам 

присваивается нумерация (например, раздел АС книга №1, раздел АС книга №2). 

5.8. При количестве папок, по разделу проекта/подобъекту, более одной, в каждую 

папку первой страницей вкладывается Сводный реестр (Приложение 2).  

5.9. Количество листов, включаемых в папку, определяется из необходимости 

обеспечения удобства работы, но не более 300 листов формата А4 по ГОСТ 2.301-68 или 

эквивалентного количества листов других форматов.  

5.10. ПрСД комплектуется в папки с твердыми корками, прошнуровывается и 

скрепляется печатью Общества. Формы ПрСД должны подписываться и датироваться 

последовательно по мере выполнения работ. Фамилии должны быть прописаны четко, 

печатными буквами с подписью, указанием должности, наименования Общества и даты.  

5.11. При необходимости внесения незначительных поправок в заполненные 

документы, необходимо зачеркнуть неправильные данные и внести правильные рядом с 

предыдущей информацией. Любая правка должна иметь рядом дату внесения, подпись 

уполномоченного приказом за ведение ПрСД, с расшифровкой должности и фамилии с 

инициалами. Использование корректирующей жидкости не допускается.  

5.12. Все согласования изменений рабочей документации, появляющихся в 

процессе строительства объекта, заносятся в ведомость изменений проекта, которая 

оформляется в формате MS Excel по форме №1.4 ВСН 012-88 часть II, при этом каждая 

позиция по генплану, оформляется отдельными листами. В случае, когда одним 

согласованием изменяются рабочие чертежи нескольких позиций, записи вносятся в 

ведомости изменений проекта всех перечисленных в согласовании позиций. Ведомость 

изменений проекта оформляет и заполняет руководитель проекта. Ежемесячно, 

руководитель проекта сверяет с Заказчиком достоверность и полноту заполнения файла 

(форма №1.4) с ведомостями изменений проекта. Полученные согласования, включая 
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согласования на исполнительных схемах и листы журнала авторского надзора, должны 

быть отсканированы в цветном виде в формате PDF. Все отсканированные согласования 

должны находиться в одном электронном файле (папке), совместно с электронной 

ведомостью изменений проекта. Имена отсканированных файлов должны содержать 

номер исходящего письма или номер учетного листа и дату согласования.  

5.13. Количество комплектов экземпляров ПрСД, окончательно оформленных под 

передачу, должно быть выполнено в 3 экземплярах на бумажном носителе: 

 1-й экземпляр передается Заказчику (без оригиналов Общего и специальных 

журналов работ); 

 2-й экземпляр – в эксплуатирующую организацию (полный комплект ПрСД, с 

оригиналами Общего и специальных журналов работ); 

 3-й экземпляр (без оригиналов Общего и специальных журналов работ) 

руководитель проекта передает в архив Общества, который хранится в течение 

гарантийного срока эксплуатации объекта, установленного договором подряда. 

Также ПрСД формируется в 3 экземплярах в электронном виде, два из которых 

которые передаются вместе с бумажными носителями Заказчику и эксплуатирующей 

организации, и один экземпляр остается у руководителя проекта. Документы должны быть 

отсканированы в цветном виде в формате PDF, имена отсканированных файлов должны 

соответствовать наименованиям, указанным в реестре. Реестр, оформленный в формате 

MS Excel по форме № 1.2 ВСН 012-88 часть II, представляется вместе с отсканированными 

документами, при этом электронный реестр должен дублировать бумажный реестр. В 

электронном реестре должны быть гиперссылки на отсканированные версии документов.  

 

6. МАРКИРОВКА ПАПОК 

6.1. Маркировка папок осуществляется на лицевой стороне и торце папки. 

6.2. Маркировка должна содержать: 

 сведения о генподрядчике; наименование объекта строительства; номер позиции по 

ГП (прописными буквами, шрифт №12 (для лицевой и боковой стороны) полужирный 

Times New Roman); 

 сведения о Заказчике (прописными буквами, шрифт №14 (для лицевой и боковой 

стороны) Times New Roman); 

 общая информация о содержимом папки («Приемо-сдаточная документация», 

прописными буквами, шрифт Times New Roman № 16 (для лицевой стороны), №14 (для 

боковой стороны)); 

 наименование объекта строительства (название присваивается согласно 

разрешению на строительство, шрифт Times New Roman полужирный № 24 (для лицевой 

стороны), №14 (для боковой стороны); 

 наименование и номер подобъекта (позиции) строительства (№ позиции и ее 

название согласно генплана, шрифт Times New Roman полужирный № 20 (для лицевой 

стороны), №14 (для боковой стороны);  

 шифр рабочей документации, по которой выполнены работы (шрифт Times New 

Roman № 20 (для лицевой стороны), №12 (для боковой стороны)); 

 Порядковый номер папки (прописными буквами, шрифт полужирный Times New 

Roman № 24 (для лицевой стороны), №20 (для боковой стороны)); 

 Наименование выполненных работ (шрифт полужирный Times New Roman № 18 

(для лицевой стороны), №11 (для боковой стороны)); 

 Раздел проекта, согласно которого выполнены работы (название раздела, согласно 

руководящего документа, шрифт № 20 (для лицевой и боковой стороны) полужирный 

Times New Roman); 

 сокращенную информацию о документах (по содержанию папки) шрифт Times New 
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Roman №12 (для лицевой стороны), №11 (для боковой стороны); 

 год сдачи папки (шрифт №12 (только для лицевой стороны) полужирный Times 

New Roman). 

6.3. Образец внешнего оформления папки приведен в Приложении 4 и 

Приложении 5 к настоящему Положению. 

6.4. Нумерация папок состоит из 3 (трех) блоков – X-XX-Y, где:  

X – номер позиции по генплану; 

XX – раздел проекта; 

Y – порядковый номер папки сдаваемого раздела. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ, ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ КОМПЛЕКТОВ ПрСД  

7.1. Субподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения отдельных 

этапов работ (свайных, опорных конструкций, монтаж трубопроводов, монтаж 

оборудования, изоляционных и т.д.) по позициям согласно генплану, обязан 

скомплектовать ПрСД под реестр и предоставить на проверку Генподрядчику и 

Заказчику. 

7.2. Устанавливается следующий порядок выдачи и устранения замечаний по 

ПрСД: 

7.2.1. Первый этап - проверяет и выдает замечания СКК. После устранения 

Субподрядчиком выданных замечаний, ответственным представителем, проверившим 

папку, вносится запись на реестре: проверено, должность, организация, дата и подпись. 

7.2.2. Второй этап - проверяет и выдает замечаний представители СК Заказчика. 

При наличии замечаний, представитель СК Заказчика оформляет их в письменной форме и 

возвращает для устранения Субподрядчику. Замечания устраняются в установленные 

сроки и направляются для повторной проверки в СК Заказчика. При отсутствии замечаний 

ответственный представитель СК Заказчика вносит запись в реестре: проверено, 

должность, организация, дата и подпись. 

7.2.3. Третий этап - выдает замечания производственное подразделение Заказчика. 

После устранения выданных замечаний, ответственным представителем, проверившим 

папку, вносится запись на реестре: проверено, должность, организация, дата и подпись. 

7.2.4. Срок проверки ПрСД до 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. 

Срок устранения выявленных при проверке замечаний до 5 (пяти) рабочих дней. 

7.3. Сформированная и проверенная под реестр ПрСД передается субподрядчиком 

руководителю проекта. 

7.4. Ответственность за сохранность текущей разрешительной и исполнительной 

документации, а также, сформированной и проверенной под реестр ПрСД, до момента ее 

передачи в Эксплуатацию, возлагается на руководителя проекта. 

7.5. По завершению строительства или отдельных этапов работ (по 

договорённости), сформированные и проверенные комплекты ПрСД передаются 

руководителем проекта или уполномоченным от его имени лицом, в Эксплуатирующую 

организацию. Передача документации осуществляется по Сводному реестру с отметкой 

принимающей стороны о получении документации на рассмотрение (Приложение 2). 

7.6. Документы, не вошедшие в сформированный комплект ПрСД, руководитель 

проекта передает в архив Общества, которые хранятся в течение 1 года, после чего они 

уничтожаются в установленном порядке. 

 

8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ ПрСД 

8.1. Ответственность за организацию предоставления отчетности по ведению и 

комплектованию ПрСД по объектам строительства возложена на директоров по 

реализации проектов Общества. 

8.2. Форма отчетности по комплектованию ПрСД на объектах строительства 
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утверждается распорядительным документом Генерального директора Общества. 

8.3. Директорами по реализации проектов Общества обеспечивается 

предоставление сформированной отчетности, заполненной по установленной форме, в 

срок до 15:00 еженедельно по пятницам начальнику СКК. 

8.4. Начальник СКК в оперативном порядке доводит полученную информацию и 

заключение по результатам анализа консолидированной отчетности до сведения Высшего 

руководства для принятия необходимых управленческих решений и оргвыводов.  
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Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений 
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ГОСТ 19.301-79 «Единая система программной документации. Программа и методика 

испытаний. Требования к содержанию и оформлению» 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации» 

ГОСТ 21.608-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила 
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ГОСТ 9466-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и 

наплавки. Классификация и общие технические условия» 

ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, 

предупреждающие знаки и маркировочные щитки» 

ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» 

ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля» 

ГОСТ Р 51872-2002. «Документация исполнительная геодезическая. Правила 

выполнения». 

ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания» 

ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента 

качества и систем экологического менеджмента» 

ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые» 

ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и 

эксплуатации на взрывопожароопасных и химических опасных производствах» 

ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль 

качества и приёмка работ. Формы документации и правила её оформления в процессе 

сдачи-приёмки» 

ВСН 011-88 часть II «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 

Очистка полости и испытание» 

ВСН 26-90 «Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог 

нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири» 

ВСН 342-75 «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ 

включительно» 

ВСН 478-86 «Производственная документация по монтажу технологического 

оборудования и технологических трубопроводов» 

ВСН 25-09.67-85 «Правила производства и приёмки работ. Автоматические установки 

пожаротушения» 

ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства. (с 

изм. от 17.10.2012 приказом РТН №588) 

ПБ 03-372-00 Правила аттестации и основные требования к лабораториям 

неразрушающего контроля 

ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 23.01.2002 №3 

РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. (с изм. от 09.11.2017 

приказом РТН №470) 

РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства 

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства». (с изм. от 17.10.2012. приказом РТН №588) 

РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» 

РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, 

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных 

производственных объектов» (с изм. от 17.10.2012. приказом РТН №588) 

РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, 
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монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных 

производственных объектов» (с изм. от 17.10.2012. приказом РТН №589) 

РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, 

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных 

производственных объектов» (с изм. от 17.10.2012. приказом ГГТН №588) 

РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому 

технологическому и атомному надзору» (с изм. от 30.06.2015. приказом РТН №251) 

РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций 

зданий при сооружении промышленных объектов» 

РД 4.20.504-94 «Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи 

напряжением 35-800кВ» 

РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством 

линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП» 

РД 45.190-2001 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии 

передачи. Типовая программа приемочных испытаний» 

Пособие к РД 78.145-93 «Пособие к руководящему документу «Системы и комплексы 

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки 

работ» 

РДС 10-234-94 «Требования к и испытательным лабораториям (центрам) в строительстве 

и порядок проведения их аккредитации» 

Методические рекомендации МДС 12-81.2007 «По разработке и оформлению проекта 

организации строительства и проекта производства работ» 

МДС 12.29-2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

технологической карты» 

ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены 

приказом от 13.01.2003 №6 Министерство энергетики РФ) 

СП 68.13330.2017 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения» 

СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» 

СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» 

СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и трубопроводы» 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» 

СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации» 

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории» 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства» 

СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» 

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» 

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 3.02.01-87» 

СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» 

СП62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы, Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002» 

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. (Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87)» 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». СП 72.13330.2016 «Защита 

строительных конструкций и сооружений от коррозии»  

СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. 
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Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85» 

СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-

85» 

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». (Изменение N 1, утвержденное приказом 

Минстроя России от 16 декабря 2016 г. N 988/пр) 

СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы» 

СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве» 

(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

24 октября 2017 г. N 1469/пр) 

СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» 

СТО Газпром 2-1.17-408-2009 «Правила проведения пусконаладочных работ систем 

автоматического управления объектов транспорта газа» 

СТО Газпром 2-2.2-473-2010 «Положение об авторском надзоре проектных организаций 

за строительством зданий и сооружений ОАО «Газпром»» 

СТО Газпром 2-2.2-496-2010 «Инструкция по производству сварочных работ при 

строительстве и ремонте стальных и полиэтиленовых газопроводов систем 

газораспределения на объектах ОАО «Газпром» 

СТО Газпром 2-2.2-136-2007 «Инструкция по технологиям сварки при строительстве и 

ремонте промысловых и магистральных трубопроводов (часть 1)» 

СТО Газпром 2-2.2-860-2014 «Положение об организации строительного контроля 

Заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

ПАО «Газпром» 

СТО Газпром 2-2.3-1041-2016 «Инструкция по входному контролю поставляемых 

изоляционных материалов на этапах временного хранения и на местах производства 

работ». 

СТО Газпром 2-2.4-083.2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества 

сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных 

газопроводов» Изменение №1 

СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением 

работоспособности объектов» 

СТО Газпром 2-3.5-354-2009 «Порядок проведения испытаний магистральных 

газопроводов в различных природно-климатических условиях» Изменение №1 

СТО Газпром 2-6.2-052-2006 «Руководство по применению греющих кабелей для 

инженерных сетей и технологических ёмкостей промышленных предприятий 

ОАО «Газпром» 

СТО Газпром 9.1-035-2014 Основные требования к системам внутренних и наружных 

лакокрасочных покрытий для противокоррозионной защиты технологического 

оборудования и металлоконструкций на объектах ОАО «Газпром» 

СТО Газпром 2-2.3-1041-2016 Инструкция по входному контролю поставляемых 

изоляционных и защитных материалов на этапах временного хранения и на местах 

производства работ 

СТО Газпром 2-2.4-917-2014 ИЗМЕНЕНИЕ №1 Инструкция по радиографическому 

контролю качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и 

магистральных трубопроводов 

СТО Газпром 2-4.1-971-2015 Инструкция по применению стальных труб и 

соединительных деталей на объектах ОАО «Газпром» 

СТО 11233753-001-2006* «Системы автоматизации. Монтаж и наладка». 

И1.03-08 «Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в 

электроустановках» 

И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по 
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электромонтажным работам» 

Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на 

объектах ПАО «Газпром» изм.1 от 01.08.2015 

Регламент согласования и утверждения проектов производства работ (ППР) при 

строительстве и реконструкции объектов ОАО «Газпром» (утвержден заместителем 

Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Г. Ананенковым от 28.12.2011г.) 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления» (утвержден постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 №80) 

СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и 

населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)» 

(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 13.05.2003 г., 

регистрационный N 4529) 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99-2010) 

СанПин 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при рентгеновской дефектоскопии» 

СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» 

Книга фирменного стиля ПАО «Газпром» утвержденная постановлением Правления ПАО 

«Газпром» от 30.08.2016 №33 

Инструкция по проведению испытаний противопожарного водопровода на объектах 

ОАО «Газпром» 

МИ 2427-2016 «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных и 

лабораториях производственного и аналитического контроля» с изменениями № 1 

Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов» 

Единое руководство по составлению исполнительной документации на законченные 

строительством линейные сооружения проводной связи (утверждено первым 

заместителем министра связи СССР 01.10.1991) 

Положение о порядке допуска и организации безопасного проведения работ подрядными 

организациями на ОПО ООО «Газпром добыча Ямбург» (с изменениями утв. приказом от 

30.03.2018 № 328) 

«Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников 

организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум» (утв. 

МЧС РФ) 

«Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для 

производства испытаний (измерений) – электролабораторий. (Утвержденное начальником 

Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора 23 мая 2005 года). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СМК 

Наименование 

Ответственный за 

внесение 

записи/изменения 

Место хранения Срок хранения 

Реестр приемо-

сдаточной документации 

Ответственный 

представитель 

производственной 

службы 

Архив 

Период гарантийных 

обязательств 

(установлен в 

договоре подряда) 
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Сводный реестр приемо-

сдаточной документации 

Ответственный 

представитель 

производственной 

службы 

Архив 

Период гарантийных 

обязательств 

(установлен в 

договоре подряда) 

Отчет по 

комплектованию 

исполнительной 

документации на 

объектах ООО 

«ГазЭнергоСервис» 

Директоры по 

реализации 

проектов 

Служба контроля 

качества 
3 года 

Справочный перечень 

приемо-сдаточной 

документации на 

строительно-монтажные 

работы по объекту 

строительства 

Ответственный 

представитель 

производственной 

службы 

Архив 

Период гарантийных 

обязательств 

(установлен в 

договоре подряда) 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1 (обязательное) Ф01-П-ГЭС-009-2019. Форма реестра приемо-сдаточной 

документации 

Приложение 2(обязательное) Ф02-П-ГЭС-009-2019: Форма сводного реестра приемо-

сдаточной документации 

Приложение 3 (справочное). Пример переченя приемо-сдаточной документации по 

разделам проекта  

Приложение 4 (справочное). Пример оформления лицевой стороны папки 

Приложение 5 (справочное). Пример оформления боковой стороны папки 
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Приложение 1  

(обязательное) 

 

Форма реестра приемо-сдаточной документации 

 

Ф01-П-ГЭС-009-2019 

 

Заказчик:___________________________ 

 

Основание: __________________________ 

Генподрядчик:______________________ 

 

Строительство: ______________________ 

Субподрядчик:_____________________ 

 

____________________________________ 

Участок: ___________________________ Объект: _____________________________ 

 

РЕЕСТР 

приемо-сдаточной документации. 

Папка№ ___________ 

 

№ п/п 
Наименование 

документа 

№ чертежа, 

акта, 

разрешения, 

журнала и др. 

Организация, 

составившая 

документ 

Кол-во листов 
Лист по 

списку 

      

      

      

      

      

Сдал: 

 

      

      «   »             2019г. 

(должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата) 

 

Проверил: 

 

      

      «   »             2019г. 
(должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата) 

 

Проверил 

      

       

      «   »             2019г. 
(должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата) 

 

Принял: 

      

       

      «   »             2019г. 
(должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата) 
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Приложение 2  

(обязательное) 
 

Форма сводного реестра приемо-сдаточной документации 
 

Ф02-П-ГЭС-009-2019 
 

Заказчик:___________________________ 

 

Основание: __________________________ 

Генподрядчик:______________________ 

 

Строительство: ______________________ 

Субподрядчик:_____________________ 

 

____________________________________ 

Участок: ___________________________ Объект: _____________________________ 
 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

приемо-сдаточной документации. 
 

№ 

п/п 

Наименование документа № чертежа, акта, 

разрешения, 

журнала и др. 

Организация, 

составившая 

документ 

Количество 

листов 

Лист по 

списку 

1. 

Исполнительная 

производственная документация 

(разделы ОФ, АС) 

Папка № 1 

   

2. 

Исполнительная 

производственная документация 

(раздел АС) 

Папка № 2 

   

3. 

Исполнительная 

производственная документация 

(рабочие чертежи) 

Папка № 3 

   

4 Исполнительная 

производственная документация 

1-4 (паспорта, сертификаты) 

Папка № 4    

Сдал: 

 

      

      «   »             

2019г. 
(должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата) 

 

Проверил: 

 

      

      «   »             

2019г. 
(должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата) 

 

Проверил 

      

       

      «   »             

2019г. 
(должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата) 

 

Принял: 

      

       

      «   »             

2019г. 
(должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  (дата) 
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Приложение 3  

(рекомендуемое) 

Перечень приемо-сдаточной документации по разделам проекта 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Заказчик Начальник СК Заказчика Генподрядчик 

__________/ФИО/ __________             /ФИО/ __________/ФИО/ 

СПРАВОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
1
 

приемо-сдаточной документации на строительно-монтажные работы по объекту строительства: 

«___________________». 

№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПЕРЕДВАЕМАЯ В ЭП) 

1. Реестр приёмо-сдаточной документации. ВСН 012-88 часть 2, п.2.1.2. 

Приложение № 2 к 

Положению о 

комплектовании. 

 

Оформляется на каждый отдельно 

сформированный комплект 

документации. 

1.1. РАЗРЕШИТЕЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ 

1.1.1 

Свидетельство СРО о допуске 

генподрядчика к определенным видам 

работ (и лицензий при необходимости). 

(Выписка из реестра членов СРО) 

Градостроительный кодекс, 

ст.52, глава 6.1 

СП 48.13330.2011 п.5.3. 

№372-ФЗ от 03.07.2016 г. 

Приложение к приказу 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору от 

05.06.2011 №356 

 Форма выписки утверждена 

приказом Ростехнадзора от 4 

марта 2019 г. N 86 

Подрядчик 

Заверенная в установленном 

порядке копия. Для работ до 

01.07.2017. 

Представлять ежемесячно 

заверенную в установленном 

порядке копию, в период 

производства работ на объекте 

(Срок действия выписки 

составляет один месяц с момента 

                                                           
1
 Справочный перечень направляется отдельным файлом по электронной почте по запросу в службу контроля качества. 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

ее получения, согласно части 4 

статьи 55.17 ГК РФ.) 

1.1.2 

Заключение по ОТГ генподрядчика, 

выданного в установленном порядке ООО 

«Газпром газнадзор». 

СТО Газпром 2-2.2-860-

2014 п.8.4.1. 

Регламент качества, 

приложение «В», п.1.3.  

Форма установленного 

образца. 

Подрядчи

к 

Заверенная в установленном 

порядке копия. 

1.1.3 Разрешение на строительство. 

Градостроительный 

кодекс РФ: Статья 51. 

СП 48.13330.2011 п. 4.1. 

Приказ Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

РФ от 19 февраля 2015 г. N 

117/пр. "Об утверждении 

формы разрешения на 

строительство и формы 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию". 

Заказчик 

Разрешение выдается 

федеральным органом 

исполнительной власти или 

органом местного 

самоуправления. 

1.1.4. 
Разрешение ООО «Газпром газнадзор» на 

начало строительства газового объекта. 

СТО «Газпром» 2-3.5-

032-2005 п. 1.22. 

Регламент качества 

приложение «В», п.1.4. 

Произвольная, принятая 

ООО «Газпром газнадзор». 
Подрядчик  

1.1.5. Разрешение на право производства работ. ВСН 012-88, ч.2, п.2.4.8. 
Форма 2.2  

ВСН 012-88, ч.2. 
Заказчик 

Выдаётся Заказчиком 

Генподрядчику. 

1.1.6. 
Акт приема-передачи строительной 

площадки. 

СП 48.13330.2012 п.6.2.5 

СП 126.13330.2012 п.5.16 

СП 126.13330.2012 

Приложение Д 

Заказчик 

Подрядчик 
 

1.1.7. 

Распорядительные документы (приказы) на 

ответственных за строительство, 

должностных лиц. 

СП 48.13330.2011 п. 5.2 

Регламент качества п. 

5.7.4, 5.8.6 

ГОСТ Р 6.30-2003 ГОСТ Р 

7.0.97-2016 
Подрядчик 

Заверенные в установленном 

порядке копии. 

1.1.8. Проект производства работ. 

СП 48.13330.2011 п.4.6, 

п.5.7.2, п.5.7.3. 

Регламент ППР 

МДС 12-81.2007 раздел 6 Подрядчик  

1.1.9. Перечень организаций и ответственных ВСН 012-88, ч.2, п.2.1.1 Форма 1.1  Подрядчик  
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

лиц, участвующих в производстве 

строительно-монтажных работ, с указанием 

вида выполняемых ими работ. 

ВСН 012-88, ч.2 

1.1.10. 
Протоколы аттестации по промышленной 

безопасности  

Правила безопасности в 

нефтяной и газовой 

промышленности п. 93;  

Правила промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов, на которых 

используется 

оборудование, 

работающее под 

избыточным давлением 

№116-ФЗ, статья 9 п.2, п. 

105б 

РД 03-19-2007 п.10.а 

РД 03-19-2007 

Приложение №1 
Подрядчик 

Заверенная в установленном 

порядке копия 

1.1.11. 
Аттестационные удостоверения, протоколы 

по ОТ, ПТМ и электробезопасности; 

СТО 2-2.2-860-2014 

п.8.4.1; 

Постановление Минтруда 

РФ и Минобразования 

РФ от 13.01.2003 №1/29, 

п.3.6, п.3.7 Порядка 

обучения; 

Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций, 

п.32, п.37, п.39. 

Правила по охране труда 

при эксплуатации 

Порядок обучения, 

Приложение №1, №2  

Методические 

рекомендации, 

Приложение №5 

Правила по охране труда 

при эксплуатации 

электроустановок 

Приложения №2, №3, №4 

Подрядчик  
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

электроустановок п.2.5. 

1.1.12. 

Договор на утилизацию и размещение 

отходов автотранспорта и механизмов, 

твердых и жидких бытовых отходов, от 

производства СМР.  

СТО 2-2.2-860-2014 

п.8.3.е.1 

ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ, 

статья 39, п.3 

СанПиН 2.1.7.1322-03 п.1.3 

Гражданский кодекс РФ 

глава 27, 28. 
Подрядчик 

Заверенная в установленном 

порядке копия 

1.1.13. 

Разрешительная документация на 

водопользование (забор и сброс) и выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

СТО 2-2.2-860-2014 п.8.3 

Федеральный закон 7-ФЗ 

часть 4. Ст.23 

№96-ФЗ от 04.05.1999 «Об 

охране атмосферного 

воздуха» Ст.14. 

Договор на водоснабжение и 

утилизацию сточных вод 

(ГК РФ глава 27, 28). 

Административный 

Регламент Приложение №2. 

Подрядчик  

1.1.14. 
Совместный приказ (заказчик - подрядчик) 

на ведение работ на территории ОПО. 

Положение о порядке 

допуска и организации 

безопасного проведения 

работ подрядными 

организациями на ОПО 

ООО «Газпром добыча 

Ямбург», п.4.7.5. 

ГОСТ Р 6.30-2003 (утратил 

силу)  

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Подрядчик 

Заказчик 

- назначением ответственного за 

оперативное руководство 

работами;  

- ответственного за 

подготовительные работы;  

- ответственного за проведение 

работ и определения порядка 

согласованных действий. 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

1.1.15. 

Договор водопользования или решение на 

предоставление водного объекта в 

пользование (забор/изъятие водных 

ресурсов, сброс в водный объект, 

использование акватории водного объекта). 

Ст.11 №74-ФЗ от 

03.06.2006 «Водный 

кодекс РФ». 

Гражданский кодекс РФ 

глава 27, 28, 34. 

Определяет

ся 

условиями 

договоров 

генподряда 

и/или 

субподряда. 

Забор воды для проведения 

испытаний трубопроводов. 

1.1.16. 

Схема управления строительством объекта 

с указанием структуры управления 

качеством строительства. 

Регламент качества п. 

5.6.4. 

Форма, согласованная с 

Заказчиком. 
Подрядчик  

1.1.17. 

Организационная структура Службы 

контроля качества генподрядной 

организации с указанием структурного 

взаимодействия. 

Регламент качества п. 

5.6.2в, п. 5.7.2. 
Форма, согласованная с 

Заказчиком. 
Подрядчик  

1.1.18. 

Сертификат соответствия СМК 

предприятия требованиям стандарта 

ISO 9001:2000; ISO 9001:2011, ISO 22000, 

ISO 22001, ISO 14001 

Регламент качества п. 

5.6.2в. 
ГОСТ 55568-2013 

Приложение Л. 
Подрядчик 

Заверенная копия сертификата 

соответствия СМК. 

1.1.19. 

Справка о специализированной структуре 

по контролю качества выполняемых работ с 

указанием численности, территориальной 

принадлежности, состава и схемы 

взаимодействия. 

Регламент качества, 

приложение «В», п.4.2 
Форма, согласованная с 

Заказчиком. 
Подрядчик  

1.1.20. 
Справка об обеспеченности человеческими 

ресурсами объектов строительства. 

Регламент качества, 

приложение «В», п.4.3. 
Форма, согласованная с 

Заказчиком. 
Подрядчик  

1.1.21 

Справка по всем территориальным 

управлениям компании (наименование, 

месторасположение, территориальная 

принадлежность, штатная численность 

специалистов). 

Регламент качества, 

приложение «В», п.4.4 
Форма, согласованная с 

Заказчиком 
Подрядчик  
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

1.1.22. 

Справка о среднегодовом выполнении 

работ собственными силами или силами 

аффилированных субподрядчиков за 

последние три года (с указанием 

процентного соотношения объема 

выполненных работ). 

Регламент качества, 

приложение «В», п.4.5. 
Форма, согласованная с 

Заказчиком. 
Подрядчик  

1.1.23. 

Приказы о возложении обязанностей и 

ответственности руководителей за 

конкретные направления функций 

контроля. 

Градостроительный кодекс 

РФ, статья 53; 

СНиП 12-01-2004, п.4.14 

Регламент качества п. 5.6.1; 

п.5.7.4. 

ГОСТ Р 6.30-2003. (утратил 

силу)  

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Подрядчик 
Заверенная в установленном 

порядке копия. 

1.1.24. 

Приказы о назначении лиц, ответственных 

за осуществление строительного контроля 

со стороны лица, осуществляющего 

строительство, в том числе за входной 

контроль МТР.  

СП 48.13330.2011 п. 5.2. 

ГОСТ Р 6.30-2003. (утратил 

силу)  

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Подрядчик 

Приказ о назначении 

ответственных исполнителей из 

числа ИТР. 

1.1.25. 

Документы, подтверждающие 

соответствующую квалификацию и 

аттестацию руководителей и специалистов 

Службы контроля качества генподрядчика. 

(Уведомление о включении в 

Национальный реестр специалистов в 

области строительства.) 

Регламент качества п. 5.6.1. 

п.5.8.2 – п.5.8.6  

СП 48.13330.2011 п. 5.2   

ПБ-03-273-99 п.1.2, п.6.1 

ПБ-03-440-02 

РД 03-19-2007 п.10.д. 

РД 03-495-02 

Приложение №20, №21. 

ПБ 03-440-02 

Приложения №7, №8. 

РД 03-19-2007 

Приложение №1. 

Подрядчик 
Заверенная в установленном 

порядке копия. 

1.1.26. 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок 

взаимодействия Головного офиса с 

дочерними и субподрядными 

организациями при проведении контроля 

качества строительно-монтажных работ по 

всем применяемым его формам. 

Градостроительный кодекс 

РФ, статья 53; 

Трудовой кодекс РФ,  

статья 8; 

Регламент качества п.5.8.7. 

Формы, принятые 

Подрядчиком на основе 

действующих нормативных 

правовых документов РФ. 

Подрядчик 
Заверенные в установленном 

порядке копии. 

1.1.27. 

Приказ о назначении ответственного 

представителя за метрологическое 

обеспечение. 

Регламент качества п.5.7.4. 

ГОСТ Р 6.30-2003.(утратил 

силу)  

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Подрядчик 
Заверенная в установленном 

порядке копия. 
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1.1.28. 

Распорядительный документ (подрядчик-

субподрядчик) на создание комиссии по 

входному контролю. 

ВСН 012-88 ч.I п.4.1  

ГОСТ 24297-2013 п.5.2 

СП 48.13330.2011 п.7.1.3. 

ГОСТ Р 6.30-2003.(утратил 

силу)  

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Подрядчик 
Заверенная в установленном 

порядке копия. 

1.1.29 

Совместный приказ (заказчик –

генподрядчик) о составе постоянно 

действующей комиссии по проведению 

входного контроля изоляционных и 

защитных материалов на складах и базах 

временного хранения и на местах 

производства работ 

СТО Газпром 2-2.3-1041-

2016 п.5.6,5.7 
   

1.2. РАЗРЕШИТЕЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОДРЯДЧИКОМ 

(СУБПОДРЯДЧИКОМ) 

1.2.1. 

Свидетельство СРО о допуске подрядной 

организации к определенным видам работ 

(лицензий при необходимости). (Выписка из 

реестра членов СРО) 

№116-ФЗ, ст.6 п.1  

№128-ФЗ, ст.17 п.1  

Градостроительный кодекс, 

глава 6.1  

СП 48.13330.2011 п.5.3. 

№372-ФЗ от 03.07.2016 г. 

Приложение к приказу 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору от 

05.06.2011 №356. 

Форма выписки утверждена 

приказом Ростехнадзора от      

4 марта 2019 г. N 86 

Подрядчик 

Заверенная в установленном 

порядке копия. 

Для работ до 01.07.2017. 

Представлять ежемесячно 

заверенную в установленном 

порядке копию, в период 

производства работ на объекте 

(Срок действия выписки 

составляет один месяц с момента 

ее получения, согласно части 4 

статьи 55.17 ГК РФ.) 

1.2.2. 

Заключение по ОТГ подрядчика, выданного 

в установленном порядке ООО «Газпром 

газнадзор». 

СТО Газпром 2-2.2-860-

2014 п.8.4.1. 

Регламент качества п.3.38 

(исключить), приложение 

«В», п.1.3.  

Форма установленного 

образца. 
Подрядчик 

Заверенная в установленном 

порядке копия. 

1.2.3. 
Разрешение ООО «Газпром газнадзор» на 

начало строительства газового объекта. 

СТО «Газпром» 2-3.5-032-

2005 п. 1.22. 

Регламент качества, 

приложение «В», п.1.4. 

Произвольная, принятая 

ООО «Газпром газнадзор». 
Подрядчик  
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1.2.4. 

Распорядительные документы (приказы) на 

ответственных за строительство 

должностных лиц. 

СП 48.13330.2011 п. 5.2 

ГОСТ Р 6.30-2003.(утратил 

силу)  

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Подрядчик 
Заверенная в установленном 

порядке копия. 

1.2.5. 
Протоколы аттестации по промышленной 

безопасности. 

Правила безопасности в 

нефтяной и газовой 

промышленности, п. 93;  

№116-ФЗ, статья 9 п.2 

РД 03-19-2007 п.10.а. 

РД 03-19-2007,  

Приложение 1. 
Подрядчик 

Заверенная в установленном 

порядке копия. 

1.2.6. 
Аттестационные удостоверения, протоколы 

по ОТ, ПТМ и электробезопасности. 

СТО 2-2.2-860-2014 п.8.4.1; 

Постановление Минтруда 

РФ и Минобразования РФ 

от 13.01.2003 №1/29, п.3.6, 

п.3.7 Порядка обучения; 

Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций, п.32, п.37, 

п.39. 

Правила по охране труда 

при эксплуатации 

электроустановок п.2.5. 

Порядок обучения, 

Приложение №1, №2. 

Методические рекомендации, 

Приложение №5. 

Правила по охране труда при 

эксплуатации 

электроустановок 

Приложения №2, №3, №4. 

Подрядчик 
Заверенная в установленном 

порядке копия. 

1.2.7. 

Удостоверения, протоколы аттестации 

специалистов сварочного производства II – 

IV уровня (аттестация НАКС). 

ПБ 03-273-99; п.п. 1.2, 6.1 

Правила безопасности в 

нефтяной и газовой 

промышленности п. 722. 

РД 03-495-02 

Приложение №20, №21. 
Подрядчик 

Предоставляются заверенные 

копии удостоверений 

аттестованных специалистов по 

сварочному производству (для 

организаций ведущих 

ответственные сварочные работы) 

в соответствии с перечнем 

технических устройств опасных 

производственных объектов. 

1.2.8. 
Список сварщиков, операторов термистов и 

дефектоскопистов. 
ВСН 012-88, п.1.7 

ВСН 012-88 часть 2,  

Форма.2.3 
Подрядчик  
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1.2.9. 
Удостоверения, протоколы аттестации 

сварщиков I уровня (аттестация НАКС). 

ПБ 03-273-99 п.1.2, п.6.1. 

Правила безопасности в 

нефтяной и газовой 

промышленности п. 722. 

РД 03-495-02 

Приложение №20, №21. 
Подрядчик 

Заверенные в установленном 

порядке копии. 

1.2.10. 
Приказ по организации о присвоении №№ 

клейм аттестованным сварщикам. 

ВСН 012-88, ч.1 п. 5.17 

ВСН 012-88, ч.2 п. 1.7. 

Требования к производству 

сварочных работ на 

опасных производственных 

объектах (приказ 

от14.03.2014 №102) п.8 

СНиП 3.05.04-85* п.29. 

ГОСТ Р 6.30-2003.(утратил 

силу)  

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Подрядчик 
Заверенная в установленном 

порядке копия. 

1.2.11. 
Свидетельство об аттестации сварочных 

материалов. 

Положение о системе 

аттестации сварочного 

производства на объектах 

подконтрольных 

Федеральной службе по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору п.3 

Приложения 2; 

СТО Газпром 2-2.2-136-

2007 п.7.1.2; 

РД 03-613-03 п. 2.3. 

Форма установленного 

образца. 
Подрядчик 

Заверенная в установленном 

порядке копия. 

1.2.12. 
Свидетельство об аттестации технологии 

сварочного оборудования. 

Положение о системе 

аттестации сварочного 

производства на объектах 

подконтрольных 

Федеральной службе по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору п.3 

Форма установленного 

образца. 
Подрядчик 

Заверенная в установленном 

порядке копия. 
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Приложения 2; 

СТО Газпром 2-2.2-136-

2007 п.8.1.1; 

РД 03-614-03 п. 2.3. 

1.2.13. 

Свидетельство о готовности организации-

заявителя к использованию аттестованной 

технологии сварки (наплавки). 

Положение о системе 

аттестации сварочного 

производства на объектах 

подконтрольных 

Федеральной службе по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору п.3 

Приложения 2. 

СТО Газпром 2-2.2-136-

2007 п.4.1 

РД 03-615-03 п. 5.2 

Форма установленного 

образца. 
Подрядчик 

Заверенная в установленном 

порядке копия. 

1.2.14. Допускной лист сварщика. 

СП 70.13330.2012 п.10.1.4 

СНиП 3.05.05-84 п.4.2, 

п.4.3;  

СТО Газпром 2-2.2-136-

2007 п.5.7, п.4.5, 

п.10.9.1.3.(исключить) 

ВСН 012-88 часть 2, п.1.4. 

Требования к производству 

сварочных работ на 

опасных производственных 

объектах (приказ 

от14.03.2014 №102) п.15, 

п.16. 

СНиП 3.05.04-85 п.3.28. 

 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 

Приложение Г.1. 
Подрядчик  

1.2.15. Протокол допускных испытаний. 
СТО Газпром 2-2.2-136-

2007 п.5.6. 

 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 

Приложение Г.2. 
Подрядчик 

С обязательным приложением 

результатов контроля (протоколов, 

заключений и прочее). 
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1.2.16. 
Наряд-допуск на производство работ на 

территории организации. 
СНиП 12-03-2001 п.4.6. 

СНиП 12-03-2001 

Приложение В. 
Подрядчик 

Согласовывается с 

Эксплуатирующей организацией. 

1.2.17. 

Заверенные копии документов на 

специалистов, аттестованных в области 

неразрушающего контроля (РК, УЗК, ВИК и 

другие виды контроля). 

СП 48.13330.2011 п. 5.2;  

ПБ-03-273-99 п.1.2, п.6.1. 

РД 03-495-02 

Приложение №20, №21. 

ПБ 03-440-02 

Приложения №7, №8. 

Подрядчик 

Предоставляются копии 

удостоверений аттестованных 

специалистов по контролю 

качества, участвующих в 

строительстве объектов (ПИЛ, 

мастера и т.д.). 

1.2.18. 

Приказ на специалиста, ответственного за 

безопасное производство работ с 

применением ПС. 

Правил безопасности 

опасных производственных 

объектов, на которых 

используются подъемные 

сооружения п. 23ж. 

ГОСТ Р 6.30-2003.(утратил 

силу)  

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Подрядчик 

Приказ на лицо, ответственное за 

производство работ с 

грузоподъемными кранами и 

механизмами. 

1.2.19. 

Приказ о назначении лиц (ИТР), 

ответственных за подготовку объекта, 

безопасность труда на объекте, за 

производство работ на объекте со стороны 

Подрядчика. 

СНиП 12-03-2001 п.5.5; 

СП 48.13330.2011 п. 5.2; 

ГОСТ Р 6.30-2003.(утратил 

силу)  

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Подрядчик  

1.2.20. Технологические карты по видам работ. 

СП 48.13330.2011 п.4.6, 

п.5.7.3; 

Требования к производству 

сварочных работ на 

опасных производственных 

объектах (приказ 

от14.03.2014 №102) п.7, 

п.13; 

СТО 2-2.2-136-2007 

п.10.2.1. 

МДС 12.29-2006 раздел 5. 

 

СТО 2-2.2-136-2007 

Приложение Ж 

Подрядчик  

1.2.21. 

Приказ по организации о присвоении 

бригадиру номера клейма по выполнению 

соединений на болтах с контролируемым 

натяжением. 

 

СП 70.13330.2012 п.4.6.13. 

ГОСТ Р 6.30-2003.(утратил 

силу)  

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Подрядчик  

1.2.22. Лицензия организации на деятельность по Федеральный закон от Форма установленного Подрядчик Заверенная в установленном 
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монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений. 

04.05.2011 №99-ФЗ 

статья 12; 

образца. порядке копия. 

1.2.23. 

Приказ о создании комиссии по 

осуществлению входного контроля, с 

привлечением квалифицированного 

персонала. 

ГОСТ 24297-2013, п.5.2. 

ГОСТ Р 6.30-2003.(утратил 

силу)  

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Подрядчик  

1.2.24. 

Договор на утилизацию и размещение 

отходов автотранспорта и механизмов, 

твердых и жидких бытовых отходов, от 

производства СМР.  

СТО 2-2.2-860-2014 

п.8.3.е.1 

ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ, 

статья 39, п.3 

СанПиН 2.1.7.1322-03 п.1.3. 

Гражданский кодекс РФ глава 

27, 28. 
Подрядчик  

1.2.25. 

Разрешительная документация на 

водопользование (забор и сброс) и выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

СТО 2-2.2-860-2014 п.8.3 

Федеральный закон 7-ФЗ 

часть 4. Ст.23. 

№96-ФЗ от 04.05.1999 «Об 

охране атмосферного 

воздуха» Ст.14. 

Договор на водоснабжение и 

утилизацию сточных вод (ГК 

РФ глава 27, 28). 

Административный 

Регламент Приложение №2. 

Подрядчик  

1.3. РАЗРЕШИТЕЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 

1.3.1. 
Договор или контракт на выполнение работ 

со строительной лабораторией. 
СП 48.13330.2011, п.5.11. 

Гражданский кодекс РФ глава 

27, 28, 37. 
Подрядчик 

При заключении договора с 

субподрядной организацией. 

Заверенные копии: лист 1 и лист 

последний. 

1.3.2. 
Разрешительные документы лабораторий 

(свидетельства аттестации, аккредитации). 

СП 48.13330.2011, п.5.11, 

п.7.1.3; 

Регламент качества п.6.4. 

Форма установленного 

образца. 
Подрядчик  

1.3.3. 
Паспорт, строительной (испытательной) 

лаборатории. 
РДС 10-234-94 п. 8.3.4. 

ГОСТ Р 51000.4-2011 Форма 

А.4 
Подрядчик  

1.3.4. Аттестация персонала лаборатории. РДС 10-234-94 п.5.2. 
ГОСТ Р 51000.4-2011 Форма 

А.3 
Подрядчик 

Заверенная в установленном 

порядке копия. 



 

ООО «ГазЭнергоСервис» 

Положение «Порядок и принципы формирования комплекта 

приемо-сдаточной документации при строительстве» 

П-ГЭС-009-2020 

ред.№ 1 

стр. 35 из 106 

 

Данный документ поддерживается в электронном виде, является собственностью ООО «ГазЭнергоСервис» 
и не может быть использован без соответствующего разрешения владельца. 

 

№ 

п/п 
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Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

1.3.5. 

Руководство по качеству (система контроля 

качества) строительной лаборатории. 

 

СП 48.13330.2011 п.7.1.4. 

РДС 10-234-94 п. 7.2, 

п.8.3.6. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

п.4.2.2. 

ISO/TR 10013 Рекомендации 

по документированию 

системы менеджмента 

качества п. 4.4 

Подрядчик  

1.3.6. 

Порядок сбора, хранения, анализа и 

систематизации информации о проведенных 

измерениях качества строительной 

продукции. 

РДС 10-234-94 п. 7.2. 
Журнал учета испытаний 

(произвольной формы). 
Подрядчик  

1.3.7. 
Оснащенность лаборатории оборудованием 

и приборами. 

РДС 10-234-94, п.8.2; 

п.8.3.4. 

ГОСТ Р 51000.4-2011 форма 

2, 3. 
Подрядчик 

Наличие паспортов и свидетельств 

поверки на оборудование и 

приборы. 

1.3.8. 
Протоколы аттестации и удостоверения по 

промышленной безопасности. 

Правила безопасности в 

нефтяной и газовой 

промышленности п. 93; 

№116-ФЗ, статья 9 п.2. 

РД 03-19-2007 Приложение 

№1. 
Подрядчик 

Заверенная в установленном 

порядке копия. 

1.3.9. 
Аттестационные удостоверения, протоколы 

по ОТ, ПТМ и электробезопасности. 

СТО 2-2.2-860-2014 п.8.4.1; 

Постановление Минтруда 

РФ и Минобразования РФ 

от 13.01.2003 №1/29, п.3.6, 

п.3.7 Порядка обучения; 

Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций, п.32, п.37, 

п.39. 

Правила по охране труда 

при эксплуатации 

электроустановок п.2.5. 

Порядок обучения, 

Приложение №1, №2. 

Методические рекомендации, 

Приложение №5. 

Правила по охране труда при 

эксплуатации 

электроустановок 

Приложения №2, №3, №4. 

Подрядчик 
Заверенная в установленном 

порядке копия. 

1.4. РАЗРЕШИТЕЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

1.4.1. 
Договор или контракт на выполнение работ 

с лабораторией. 
СП 48.13330.2011, п.5.11. 

Гражданский кодекс РФ  

глава 27, 28, 37. 
Подрядчик 

При заключении договора с 

субподрядной организацией. 
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№ 
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Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

Заверенные копии: лист 1 и лист 

последний. 

1.4.2. 
Свидетельство об аттестации ЛНК на право 

выполнения работ по НК. 
ПБ 03-372-00 п.1.3. 

ПБ 03-372-00 

Приложение 5, 

Приложение 6. 

Подрядчик  

1.4.3. 
Паспорт лаборатории неразрушающего 

контроля. 
РДС 10-234-94 п. 8.3.4 

ПБ 03-372-00 

Приложение 2. 
Подрядчик  

1.4.4. 

Оснащенность лаборатории средствами 

контроля и измерений (перечень 

оборудования и средств измерений, 

используемых на объекте). 

ПБ 03-372-00  

п.6.3; 6.4; 6.5; 6.6. 

ПБ 03-372-00 

Форма 1, 2. 
Подрядчик 

Наличие паспортов и свидетельств 

поверки на оборудование и 

приборы. 

1.4.5. 

Свидетельства о поверке (аттестации, 

калибровке) средств НК и средств 

измерений. 

ПБ 03-372-00 п.8.1.2. 
Порядок поверки,   

Приложение №1. 
Подрядчик 

Располагаются последовательно по 

видам НК. 

1.4.6. 

Приказ о закреплении ответственных лиц за 

производство работ по контролю качества 

сварных соединений на объекте. 

СанПин 2.6.1.3164-14 п.2.7, 

п.2.12. 
ГОСТ Р 6.30-2003. Подрядчик  

1.4.7. 

Приказ о допуске лиц к работе с ИИИ и 

назначение ответственных лиц за 

соблюдением требований. 

СанПин 2.6.1.3164-14 п.2.7, 

п.2.12. 

СП 2.6.1.2612-14 п.3.4.9. 

СанПин 2.6.1.2523-09 

ГОСТ Р 6.30-2003. Подрядчик  

1.4.8. 
Лицензия на эксплуатацию радиационных 

источников. 

Федеральный закон от 

04.05.2011 №99-ФЗ 

 статья 12; 

Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ  

Статья 40;  

СП 2.6.1.2612-10 п.1.8. 

Форма установленного 

образца. 
Подрядчик 

При выполнении работ по РК. 

Лицензия предоставляется с 

приложением, в котором должна 

быть информация, разрешающая 

эксплуатацию радиационных 

источников, их перечень с 

заводскими номерами, а также 

указан регион, где их разрешается 

эксплуатировать. 

1.4.9. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 

на право деятельности с ИИИ (источниками 
СП 2.6.1.2612-10 п. 3.4.2. 

Форма установленного 

образца. 
Подрядчик 

Санитарно-эпидемиологические 

заключения предоставляются на 
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документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

ионизирующего излучения), проверка 

соответствия. 

рентген-аппараты, радиационные 

источники, хранилище 

радиационных источников, спец-

автомобиль. 

1.4.10. Радиационно-гигиенический паспорт ЛНК. 
ПБ 03-372-00 п.4.1;  

СП 2.6.1.2612-10 п.2.5. 

Приказ от 21.06.99 

№240/65/289, Приложение №

1. 

Подрядчик При выполнении работ по РК. 

1.4.11. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

на транспортное средство, проверка 

соответствия (только для 

транспортирования радиоактивных 

источников излучения). 

СП 2.6.1.2612-10 п.3.5.21; 

СанПин 2.6.1.1281-03 

п.2.13. 

Форма установленного 

образца. 
Подрядчик  

1.4.12. 

Регистрация ИИИ в местных органах СЭС и 

разрешение (договор аренды) на 

организацию временного хранилища ИИИ 

(только для радиоактивных источников). 

СП 2.6.1.2612-10 п. 3.5.4. ГОСТ Р 6.30-2003. Подрядчик  

1.4.13. 

Документы на специалистов, аттестованных 

в области неразрушающего контроля (РК, 

УЗК, ВИК и другие виды контроля). 

ПБ 03-440-02 п.6.1. 

ПБ 03-440-02  

Приложение 7; 

Приложение 8. 

Подрядчик 

Предоставляются заверенные 

копии удостоверений 

аттестованных специалистов по 

контролю качества, участвующих 

в строительстве объектов 

(дефектоскописты ПИЛ, мастера и 

т.д.) 

1.4.14. Список дефектоскопистов. ПБ 03-372-00 п.7.1, п.8.1.4. 
ВСН 478-86  

Приложение 9. 
Подрядчик  

1.4.15. 
Аттестационные удостоверения, протоколы 

по ОТ, ПТМ. 

СТО 2-2.2-860-2014 п.8.4.1; 

Постановление Минтруда 

РФ и Минобразования РФ 

от 13.01.2003 №1/29, п.3.6, 

п.3.7 Порядок обучения; 

Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

Порядок обучения, 

Приложение №1, №2. 

Методические рекомендации, 

Приложение №5. 

Подрядчик 
Заверенные в установленном 

порядке копии. 
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организаций, п.32, п.37, 

п.39. 

1.5 ОБЩАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ 

1.5.1. Реестр исполнительной документации. ВСН 012-88, ч.2 п.2.1.2. 
ВСН 012-88, ч.2 

Форма 1.2. 
Подрядчик 

При комплектовании документов, 

подтверждающих качество в 

отдельную папку. 

1.5.2. Журнал входного контроля. 

СП 48.13330.2011 п. 7.1.3.  

СТО Газпром 2-2.3-1041-

2016 

 

ГОСТ 24297-2013 

Приложение А. 

Приложение Д 

(для ЛКМ) 

Подрядчик 
Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95. 

1.5.3. 
Акты входного контроля на объекте 

строительства. 

Регламент качества п.6.2.2 

процесс №2. 

Приложение №5 

Положения о 

комплектовании. 

Подрядчик 

Для материалов, поставляемых 

подрядчиком, не входящих в 

перечень специализированной 

продукции комплексного 

поставщика ЗАО «Газпром 

СтройТЭК Салават». 

1.5.4. 
Акты входного контроля на объекте 

строительства. 

СТО Газпром 2-2.3-1041-

2016 

 

Приложение №6  

Положения о 

комплектовании. 

приложения Е СТО Газпром 

2-2.3-1041-2016 

Подрядчик 

 

СК 

Заказчика 

ф. ИТЦ 

Для материалов, поставляемых 

подрядчиком, входящих в 

перечень специализированной 

продукции комплексного 

поставщика ЗАО «Газпром 

СтройТЭК Салават». Для 

материалов поставки Заказчика. 

1.5.5. 
Документ о качестве стальных 

строительных конструкций. 

СП 48.13330.2011 п.6.13; 

СП 70.13330.2012 п.7.3. 

ГОСТ 23118-2012 

Приложение В. 
Подрядчик  

1.5.6. 

Сертификаты соответствия, гигиенические 

заключения, сертификаты о пожарной 

безопасности, сертификаты качества, 

паспорта, протоколы испытаний или другие 

документы, удостоверяющие качество 

примененных материалов, конструкций, 

Регламент качества п.6.2.2 

процесс №2. 

Формы, принятые заводами-

изготовителями на основе 

действующих нормативных 

правовых документов РФ 

(ГОСТ 2.601-2013). 

Подрядчик 

В течение 3 рабочих дней с 

момента поступления материалов 

и оборудования, имеющих 

индивидуальные заводские 

номера, Служба строительного 

контроля Генподрядчика 
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документа 
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Примечания 

деталей. предоставляет в СК Заказчика 

ф.ИТЦ скан-копии документов, 

подтверждающих качество. 

АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

1.5.7. 

Акт освидетельствования геодезической 

разбивочной основы объекта капитального 

строительства 

СП 48.13330.2012 п.4.4, 

п.5.8, п.6.13, п.7.1. 

РД-11-02-2006 

Приложение №1. 

Заказчик 

Подрядчик 

Акты должны быть со всеми 

подписями, датами, фамилиями, 

должностями лиц подписавших 

акты; наименованием 

примененных материалов со 

ссылками на соответствующие 

сертификаты и их номерами; 

указано наименование проектной 

организации, номера альбомов, 

чертежей и дата их составления со 

всеми изменениями и 

согласованиями. 

С учётом приказа Ростехнадзора 

№428 от 26.10.2015. 

1.5.8. 
Акт разбивки осей объекта капитального 

строительства на местности 
СП 48.13330.2012 п.6.13 

РД-11-02-2006 

Приложение №2 

Заказчик 

Подрядчик 

1.5.9. Акт освидетельствования скрытых работ СП 48.13330.2012 п.6.13 
РД-11-02-2006 

Приложение №3 
Подрядчик 

1.5.10. 
Акт освидетельствования ответственных 

конструкций 
СП 48.13330.2012 п.6.13 

РД-11-02-2006 

Приложение №4 
Подрядчик 

1.5.11. 
Акт освидетельствования участков сетей 

инженерно-технического обеспечения 
СП 48.13330.2012 п.6.13 

РД-11-02-2006 

Приложение №5 
Подрядчик 

ЖУРНАЛЫ 

1.5.12. Общий журнал работ РД-11-05-2007 п.3 
РД-11-05-2007  

Приложение 1 
Подрядчик 

Журналы должны быть заполнены, 

вестись согласно 

соответствующим НД, указанным 

в графе «Нормативный документ». 

Страницы пронумерованы, сшиты, 

иметь надпись «сброшюровано и 

сшито листов», подпись 

ответственного лица со стороны 

исполнителя и печать организации, 

1.5.13. Журнал авторского надзора 

СП 48.13330.2011 п.7.5, 

п.7.6  

СТО Газпром 2-2.2-473- 

2010 п.5.2, п.6.5. 

СП 11-110-99  

Приложение А 
Заказчик 

1.5.14. 
Журнал замечаний и предложений по 

ведению строительно-монтажных работ. 

СТО Газпром 2-2.2-860-

2014 п.8.4.7. 

ВСН 012-88 ч.2  

Форма 1.5  

(Не подлежит сдаче) 

Подрядчик 
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1.5.15. Специальные журналы работ РД-11-05-2007 Раздел 3 

СП 70.13330.2012 

Приложение А, 

Приложение Б, 

Приложение В, 

Приложение Г, 

Приложение Е, 

Приложение Ф; 

СП 72.13330.2016 

Приложение Г; 

Положение о комплектовании 

Приложение №7; 

ВСН 26-90  

Приложение 15; 

ВСН 012-88, ч.2 

Форма 2.5 

СТО Газпром 2-2.2-136-2007 

Приложение Г.3 

СТО Газпром 9.1-035-2014 

Приложение Ж   

ВСН 012-88, ч.2 

Форма 2.14 

Подрядчик 

выдавшей журнал. При ведении 

журналов, актов даты начала и 

окончания, виды производимых 

работ начала и окончания, виды 

производимых работ должны 

совпадать, как в Журнале, так и в 

Актах. Оформление журналов 

должно производиться по 

ГОСТ 2.105-95. 

Общие и (или) специальные 

журналы работ (далее – журналы 

работ) подлежат передаче 

застройщиком или заказчиком в 

орган государственного 

строительного надзора для 

регистрации 

ЧЕРТЕЖИ 
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1.5.16. 

Комплект рабочих чертежей с надписями о 

соответствии выполненных в натуре работ 

этим чертежам, сделанными лицами, 

ответственными за производство 

строительно-монтажных работ на 

основании распорядительного документа 

(приказа), подтверждающего полномочия 

лица (чертежи складывать в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.501-2013). 

СП 48.13330.2011 п.6.13;  

СНиП 3.01.04-87 п.3.5 б;  

ВСН 012-88, ч.2, п.2.1.3; 

п.2.4.3 

РД-11-02-006 п.5.6. 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Подрядчик 

Проектная и рабочая 

документация должна быть 

допущена к производству работ 

застройщиком (заказчиком) и 

руководителем строительной 

организации с подписью 

ответственного лица путем 

простановки штампа на каждом 

листе. 

На рабочих чертежах (на каждом 

листе) должна стоять надпись о 

том, что работы выполнены в 

соответствии с проектом, 

наименование организации 

выполнявшей работы, подпись 

ответственного лица со стороны 

исполнителя (с расшифровкой), 

должность, дата составления. 

На исполнительных чертежах (на 

каждом листе) должна стоять 

надпись о том, что чертеж 

является исполнительным, 

наименование организации 

выполнявшей работы, подпись 

ответственного лица (с 

расшифровкой), должность, дата 

составления. 

Изменения в рабочие чертежи 

вносятся красными (синими) 

чернилами ответственным 

производителем работ, при этом 

надпись «работы выполнены в 

соответствии с проектом» 

1.5.17. 

Исполнительные чертежи участка в 

аксонометрическом изображении в 

границах присоединения к оборудованию 

или запорной арматуре с нумерацией 

элементов и сварных соединений с 

выделением монтажных швов (чертежи 

складывать в соответствии с требованиями  

ГОСТ 2.501-2013). 

Руководство по 

безопасности 

«Рекомендации по 

устройству и безопасной 

эксплуатации 

технологических 

трубопроводов» п. 410 

 

Форма, выполненная в 

соответствии с требованиями 

СПДС и ЕСКД. 

Подрядчик 
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дополняется «с учетом внесенных 

изменений». 

На чертежах должны быть указаны 

плановые и высотные 

(привязочные) размеры. 

1.5.18. Ведомость изменений проекта. ВСН 012-88, ч.2 
ВСН 012-88, ч.2 

Форма 1.4 
Подрядчик 

Оформляется по разделам проекта, 

позиций генплана. 

1.5.19. 

Согласования изменений проекта, 

переданные институтом посредством писем, 

телеграмм. 

СТО Газпром 2-2.2-473-

2010 п.8.1. 

Записи в журнале авторского 

надзора, письма-

согласования. Записи в 

рабочих чертежах, в 

соответствии с  

ГОСТ Р 21.1101-2013 п.7.3. 

Подрядчик 

Заказчик 

Все согласования, выданные 

проектным институтом, должны 

быть выданы заказчиком 

Генподрядчику со штампом «В 

производство работ». 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВИДАМ РАБОТ 

1.6. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1.6.1. 
Акт разбивки осей объекта капитального 

строительства на местности. 
СП 48.13330.2012 п.6.13 

РД-11-02-2006 

Приложение 2 

Заказчик 

Подрядчик 
Исполнительные схемы и чертежи, 

составленные по результатам 

исполнительной съемки, следует 

использовать при приемочном 

контроле, составлении 

исполнительной документации и 

оценке качества строительно- 

монтажных работ. Графическое 

оформление результатов 

исполнительных съемок при 

использовании картографических 

материалов в качестве основы 

1.6.2. 

Исполнительная схема выноса в натуру 

(разбивки) основных осей здания 

(сооружения) - в виде приложения к акту на 

разбивку осей 

СП 48.13330.2012 п.5.10 ГОСТ Р 51872-2002 Подрядчик 
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1.6.3. 

Акт приемки-передачи результатов 

геодезических работ при строительстве 

зданий, сооружений. 

СП 126.13330.2012 п.6.17. 

 

СП 126.13330.2012 

Приложение Д 
Подрядчик 

следует оформлять в соответствии 

с СП 11-104-97, СП 13-102-2003. 

Допускается применение условных 

знаков для топографических 

планов масштаба 1:500, 

утвержденных органами 

региональной власти (п. 7.12 СП 

126.13330.2012) 
1.6.4. 

Высотная исполнительная схема свай после 

их погружения (забивки) 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 

Общее требование для всех 

исполнительных схем. 

Исполнительные схемы и чертежи, 

составленные по результатам 

исполнительной съёмки, следует 

использовать при приёмочном 

контроле, составлении 

исполнительной документации и 

оценке качества СМР. 

Графическое оформление 

результатов исполнительных 

съёмок следует выполнять на 

основе стандартов ЕСКД, СПДС, а 

также в соответствии с ГОСТ Р 

51872-2002, с использованием при 

необходимости Правил начертания 

условных знаков на 

топографических планах 

подземных коммуникаций 

масштабом 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500, утвержденных ГУГК 

Все изменения, внесенные в 

проектную документацию в 

установленном порядке, и 

допущенные отклонения от нее в 

размещении зданий (сооружений) 

и инженерных сетей следует 

фиксировать на исполнительном 

1.6.5. 
Исполнительная схема высотных отметок 

оголовков свай. 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 

1.6.6. Исполнительная схема ростверков СП 48.13330.2012 п.6.13. 
ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 

1.6.7. Исполнительная схема фундаментов СП 48.13330.2012 п.6.13. ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 

1.6.8. 

Исполнительная схема фундаментов под 

оборудование и их элементов (анкерных 

болтов, закладных деталей, 

технологических отверстий, колодцев и др.) 

СП 48.13330.2012 п.6.13. 
ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 

1.6.9. 
Поярусные исполнительные схемы колонн 

каркасных зданий 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 

1.6.10. Исполнительная схема крыши СП 48.13330.2012 п.6.13. 
ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 

1.6.11. 
Исполнительная схема подкрановых балок и 

путей 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 

1.6.12. 

Высотная исполнительная схема площадок 

опирания панелей, перекрытий и покрытий 

здания 

СП 48.13330.2012 п.6.13. 
ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 

1.6.12. 
Высотная исполнительная схема полов 

промышленного здания 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 

1.6.13. 
Поэтажные исполнительные схемы 

многоэтажных зданий 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 
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1.6.14. 
Высотная исполнительная схема консолей 

колонн 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 

генеральном плане. 

1.6.15. 
Исполнительная схема территории после 

выполнения работ по благоустройству 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 

1.6.16. 
Исполнительная схема земляного полотна 

транспортного сооружения (автомобильной 

дороги и других инженерных сооружений) 

СП 48.13330.2012 п.6.13. 
ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 

1.6.17. 

Исполнительные схемы резервуаров, 

градирен, мачт, дымовых труб и других 

инженерных сооружений 

СП 48.13330.2012 п.6.13. 
ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик 

1.7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1.7.1. АОСР на расчистку территории от леса РД-11-02-2006 
РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.7.2. АОСР на расчистку территории от снега РД-11-02-2006 
РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.8. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

1.8.1. 
Журнал послойного уплотнения грунта 

площадки 
ГОСТ 5180-2015 п.4.18. 

Приложение №7  

Положения о комплектовании 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.8.2. 
Журнал послойного уплотнения грунта 

подъездной дороги 
ВСН 26-90 п.3.8.4. 

ВСН 26-90  

Приложение 15 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.8.3. 
АОСР на устройство выемки, траншеи, 

котлована. 
СП 45.13330.2012 п.4.9. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема. 

1.8.4. 
Исполнительная схема выемки, траншеи, 

котлована. 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  

1.8.5. АОСР на возведение и уплотнение насыпи. СП 45.13330.2012 п.17.1 
РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик 

Заключение о плотности и 

гранулометрическом составе 

грунта. 
1.8.6. Исполнительная схема насыпи (послойно). СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  

1.8.7. АОСР формирования откосов. 
СП 45.13330.2012 

таблица М1 

РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик 

Заключение о плотности и 

гранулометрическом составе 

грунта 
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1.8.8. 
Исполнительная схема фактических 

(«красных») отметок откосов. 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  

1.8.9. 

АОСР на устройство естественного 

основания под земляные сооружения, 

фундаменты, трубопроводы в котлованах, 

траншеях или на поверхности земли с 

выполнением работ по устройству 

дренажей, цементированию, заделке трещин 

и прочие работы. 

СП 45.13330.2012 п.17.1. 
РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.8.10. 
Исполнительная схема (отклонение отметок 

дна в плане и по высоте, продольный уклон, 

сечение). 

СП 48.13330.2012 п.6.13. 
ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  

1.8.11. АОСР на устройство тепло-, гидроизоляции. 
СП 78.13330.2012 п.8.3 

СП 45.13330.2012 п.15. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.8.12. 
Исполнительная схема тепло-, 

гидроизоляции. 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  

1.8.13. АОСР на устройство обратной засыпки. СП 45.13330.2012 п.17.1. 
РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.8.14. Исполнительная схема насыпи (послойно). СП 48.13330.2012 п.6.13. 
ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  

1.8.15. 
Акт на устройство искусственных 

оснований. 
СП 45.13330.2012 п.4.9. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик 

Заключение о плотности 

насыпного грунта 

1.8.16. 
АОСР на устройство подстилающего слоя 

из укрепленного песка. 
СП 45.13330.2012 п.4.9 

РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Заключение о составе. 

1.8.17. 

Результаты натурных наблюдений за 

состоянием многолетнемерзлых грунтов, 

выполненные в период строительства. 

СП 25.13330.2012 п. 4.5. 
Журнал геотехнического 

контроля. (ГТМ) 
Подрядчик 

При строительстве зданий и 

сооружений, возводимых на 

территории распространения 

вечномерзлых 

(многолетнемерзлых) грунтов. 

1.9. УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ОСНОВАНИЙ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАЙ 
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1.9.1. 
Акт на проверку сварочно-технологических 

свойств электродов. 

РД 34.15.132-96 п.3.2.6. 

ГОСТ 9466-75 п.5.7-п.5.10. 

РД 34.15.132-96 

Приложение 15. 
Подрядчик 

Перед применением электродов, на 

партию. 

1.9.2. 
Журнал сварочных работ  

(Изготовление свай). 
СП 70.13330.2012 п.3.5. 

СП 70.13330.2012 

Приложение Б. 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.9.3. 
Акт визуального и (или) измерительного 

контроля. 
СП 70.13330.2012 табл.10.6. 

РД 03-606-03 

Приложение Ж. 
Подрядчик  

1.9.4. Заключения РК или УЗК. 

СП 70.13330.2012 

табл.10.6, табл.10.7;  

РД 34.15.132-96 п.10.3. 

РД 34.15.132-96 

Приложение 18, 

Приложение 19. 

Подрядчик На ремонтные стыки. 

1.9.5. 
Акты освидетельствования скрытых работ 

на подготовку поверхности свай. 
СП 72.13330.2016 п.19.3.5. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.9.6. 
Акты освидетельствования скрытых работ 

на антикоррозийную защиту свай. 

СП 48.13330.2011 п.7.2.1 

СП 72.13330.2016 п.19.3.5. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик 

С учётом цветовых решений 

«Приложения к книге фирменного 

стиля ПАО «Газпром». 

1.9.7. 
Журнал производства антикоррозионных 

работ. 
СП 72.13330.2016 п.19.3.3. 

СП 72.13330.2016  

Приложение Г. 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.9.8. 
Акты освидетельствования скрытых работ 

на изготовление термотрубок 

СП 45.13330.2012 

приложение Б. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик 

При согласовании с Заказчиком 

отмены поставки готовых свай 

через комплексного поставщика 

ООО «Газпром стройТЭК 

Салават». 

1.9.9. 
Акты освидетельствования скрытых работ 

на изготовление свай. 

СП 45.13330.2012 

приложение Б. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик 

УСТАНОВКА СВАЙ 

1.9.10. АОСР на осмотр и погружение свай. СП 45.13330.2012 п.12.5.3. 
РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.9.11. АОСР на бурение скважин. 
СП 45.13330.2012 

приложение Б 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.9.12. АОСР на устройство обсадной трубы. 
СП 45.13330.2012 

приложение Б 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.9.13. АОСР на заполнение скважин ЦПР. 
СП 45.13330.2012 

п.12.5.5, п.12.5.6. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  
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1.9.14. АОСР на погружение свай. 

СП 45.13330.2012 п.12.5.4, 

приложение Б. 

СП 70.13330.2012 табл.6.2 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.9.15. 
Исполнительная схема планово-высотного 

положения свай. 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  

1.9.16. АОСР на погружение термотрубок. 
СП 45.13330.2012 п.12.5.4, 

приложение Б. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.9.17. АОСР на погружение термостабилизаторов. 
СП 45.13330.2012 п.12.5.4, 

приложение Б. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.9.18. 
Исполнительная схема планово-высотного 

положения термостабилизаторов. 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  

1.9.19. 
АОСР на заполнение внутренней полости 

свай. 
СП 70.13330.2012 п.6.2.4 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.9.20. 
АОСР на заполнение затрубного 

пространства скважины. 

СП 45.13330.2012 

приложение Б. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.9.21. Журнал бурения скважин СП 48.13330.2012 п.6.13. 
Произвольная, согласованная 

с Заказчиком. 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.9.22. Журнал забивки свай 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ВСН 012-88, ч.2 

Форма 2.5. 
Подрядчик 

Оформление должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

- 
1.9.23. Сводная ведомость забитых свай 

1.9.24. 
Исполнительная схема планово-высотного 

положения забитых свай. 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  

1.9.25. 
Акт освидетельствования ответственных 

конструкций на свайное поле. 
СП 48.13330.2011 п.7.2.2. 

РД-11-02-2006 

Приложение 4. 
Подрядчик  

1.9.26. Исполнительная схема свайного поля СП 48.13330.2012 п.6.13. 
ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  

1.9.27. 
Журнал испытаний.  

Графики испытаний. 
ГОСТ 5686-2012 п.4.9. 

ГОСТ 5686-2012 

Приложение Д, 

Приложение К, 

Приложение Л, 

Приложение П, 

Приложение Р. 

Подрядчик 

Составляется аттестованной 

строительной лабораторией. 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95. 
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МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СВАЙНЫХ ОСНОВАНИЙ 

1.9.30. АОСР на срезку свай, монтаж оголовков. 
СП 45.13330.2012 

приложение Б. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.9.31. Исполнительная схема сварных стыков. СП 70.13330.2012 п.10.1.15. 

ГОСТ 21.502-2007 п.5.4, 

п.5.7, таблица №2. 

ГОСТ Р 21.1101-2013 

приложение Ж, И. 

ГОСТ 2.305-2008 раздел 5. 

ГОСТ 2.312-72 п.1, п.3. 

Подрядчик 

С подписями сварщиков и 

фиксацией в ЖСР (при отсутствии 

клейм у стыков). 

1.9.32. 
АОСР на антикоррозионную защиту 

оголовков. 

СП 48.13330.2011 п.7.2.1 

СП 72.13330.2016 п.19.3.5. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.9.33. 
Акт освидетельствования ответственных 

конструкций на оголовки. 
СП 48.13330.2011 п.7.2.2 

РД 11-02-2006 

Приложение 4 
Подрядчик  

1.9.34. 
Исполнительная схема планово-высотного 

положения оголовков. 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  

1.9.35. 
АОСР на изготовление опорных 

металлоконструкций. 
СП 70.13330.2012 п.3.23. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.9.36. АОСР на изготовление и монтаж опор. СП 70.13330.2012 п.3.23. 
РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик 

В этом акте учесть работы по 

обварке опор. 

1.9.37. Исполнительная схема сварных стыков. СП 70.13330.2012 п.10.1.15. 

ГОСТ 21.502-2007 п.5.4, 

п.5.7, таблица №2. 

ГОСТ Р 21.1101-2013 

приложение Ж, И. 

ГОСТ 2.305-2008 раздел 5. 

ГОСТ 2.312-72 п.1, п.3. 

Подрядчик 

С подписями сварщиков и 

фиксацией в ЖСР (при отсутствии 

клейм у стыков). 

1.9.38. 
Акт освидетельствования ответственных 

конструкций по монтажу опор. 
СП 48.13330.2011 п.7.2.2. 

РД 11-02-2006 

Приложение 4. 
Подрядчик  

1.9.39. 
Исполнительная схема высотного 

положения опор. 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  
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1.9.40. 
Акт визуального и (или) измерительного 

контроля. 
СП 70.13330.2012 табл.10.6. 

РД 03-606-03 

Приложение Ж. 
Подрядчик  

1.9.41. Заключения РК или УЗК. 

СП 70.13330.2012 

табл.10.6, табл.10.7;  

РД 34.15.132-96 п.10.3. 

РД 34.15.132-96 

Приложение 18, 

Приложение 19. 

Подрядчик  

1.9.42. 
Журнал работ по монтажу строительных 

конструкций. 
СП 70.13330.2012 п.3.5. 

СП 70.13330.2012 

Приложение А. 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95. 

1.9.43. Журнал сварочных работ. СП 70.13330.2012 п.3.5. 
СП 70.13330.2012 

Приложение Б. 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95. 

1.9.44. 
Журнал антикоррозионной защиты сварных 

соединений. 
СП 70.13330.2012 п.3.5. 

СП 70.13330.2012 

Приложение В. 
Подрядчик 

Оформляется на монтаж 

металлических конструкций (опор, 

термостабилизаторов и т.п.) 

трубопровода, площадок, 

прожекторных мачт и т.п. 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95. 

1.9.45. 
Журнал производства антикоррозионных 

работ. 
СП 72.13330.2016 п.19.3.3. 

СП 72.13330.2016  

Приложение Г. 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95. 

1.10 РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ, ОСНОВАНИЙ, ЛОТКОВ, КОЛОДЦЕВ 

1.10.1. 
Журнал работ по монтажу строительных 

конструкций. 
СП 70.13330.2012 п.3.5. 

СП 70.13330.2012 

Приложение А. 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95. 

1.10.2. Журнал сварочных работ. СП 70.13330.2012 п.3.5. 
СП 70.13330.2012 

Приложение Б. 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95. 

1.10.3. 
Журнал антикоррозионной защиты сварных 

соединений. 
СП 70.13330.2012 п.3.5. 

СП 70.13330.2012 

Приложение В. 
Подрядчик 

В случае применения конструкций, 

окрашенных предприятием-

изготовителем. Оформление 

журнала должно производиться по 

ГОСТ 2.105-95. 

1.10.4. 
Журнал замоноличивания монтажных 

стыков и узлов. 
СП 70.13330.2012 п.3.5. 

СП 70.13330.2012 

Приложение Г. 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95. 

1.10.5. Журнал антикоррозионных работ. СП 72.13330.2016 п.19.3.3. СП 72.13330.2016  Подрядчик Оформление журнала должно 
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Приложение Г. производиться по ГОСТ 2.105-95. 

1.10.6. Журнал бетонных работ. СП 70.13330.2012 п.3.5. 
СП 70.13330.2012 

Приложение Ф. 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95. 

1.10.7. АОСР на устройство основания. 

СП 48.13330.2011 п.6.13. 

СП 45.13330.2012 п.4.9. 

п.11.14. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик 

С подтверждением требуемого 

коэффициента уплотнения. 

1.10.8. Исполнительная схема основания. СП 48.13330.2012 п.6.13. 
ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  

1.10.10

. 
АОСР на устройство опалубки. СП 70.13330.2012 п.5.3.3. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик 

Исполнительная схема на 

устройство опалубки под 

ответственные конструкции. 

1.10.11

. 
АОСР на армирование. СП 70.13330.2012 п.5.18.2. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.10.12

. 
АОСР на бетонирование. СП 70.13330.2012 п.5.18.2. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.10.13

. 

АОСР на установку закладных деталей, 

анкерных болтов. 
СП 70.13330.2012 п.5.18.2. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.10.14

. 

АОСР на устройство конструкций, 

выполненных в теле основания 
СП 70.13330.2012 п.5.18.2. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.10.15

. 

АОСР на гидро- и антикоррозионную 

изоляцию конструкций фундаментов, 

ростверков, лотков, камер, колодцев 

СП 70.13330.2012 п.6.8.6 

СП 72.13330.2016 п.19.3.5. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик 

С учётом цветовых решений 

«Приложения к книге фирменного 

стиля ПАО «Газпром». 

1.10.17

. 

АОСР на установку лотков, колодцев, 

кессонов. СП 45.13330.2012 

приложение Б. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3. 

Подрядчик Исполнительная схема. 

1.10.18

. 
АОСР на обратную засыпку. Подрядчик  

1.10.19

. 

АОСР на устройство несущих 

металлических, бетонных и сборных 

железобетонных конструкций. 

СП 48.13330.2011 п. 6.13, 

п.7.2.2; 

СП 70.13330.2012 п. 3.23. 

РД 11-02-2006 

Приложение 4. 
Подрядчик 

Исполнительная схема в плане и 

по высоте, Заключение о 

прочности бетона. 

1.10.20

. 

Акт испытаний конструкций здания и 

сооружения. 
СП 70.13330.2012 п.3.23. 

СП 70.13330.2012 

Приложение И. 
Подрядчик По требованию проекта. 

1.11 РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ СВАРОЧНЫХ РАБОТ) 

1.11.1  
Заключение по радиографическому 

контролю 

СП 70.13330.2012 

табл.10.6, табл.10.7;  

РД 34.15.132-96 п.10.3. 

РД 34.15.132-96 

Приложение 19 
Подрядчик 

Нормы оценки по п.п. 10.4.3, 

10.4.8 СП 70.13330.2012; 

РД 34.15.132-96 

1.11.2  Заключение по ультразвуковому контролю 

СП 70.13330.2012 

табл.10.6, табл.10.7;  

РД 34.15.132-96 п.10.3. 

РД 34.15.132-96 

Приложение 18 
Подрядчик 

Нормы оценки по п.п. 10.4.3, 

10.4.9 СП 70.13330.2012; 

РД 34.15.132-96 

1.11.3  
Акт визуального и (или) измерительного 

контроля 
СП 70.13330.2012 табл.10.6. 

РД 03-606-03 

Приложение Ж. 
Подрядчик 

Нормы оценки по п. п. 10.4.3-

10.4.7 СП 70.13330.2012 и РД 

34.15.132-96 Оформляется только 

на сварку металлических 

конструкций (опоры, ростверки и 

т.д.), на линейные стыки 

трубопровода акты не 

оформляются. 

1.11.4  Исполнительная схема сварных стыков СП 70.13330.2012 п.10.1.15 

ГОСТ 21.502-2007 п.5.4, 

п.5.7, таблица №2. 

ГОСТ Р 21.1101-2013 

приложение Ж, И. 

ГОСТ 2.305-2008 раздел 5. 

ГОСТ 2.312-72 п.1, п.3. 

Подрядчик 

С подписями сварщиков и 

фиксацией в ЖСР (при отсутствии 

клейм у стыков) 

ЖУРНАЛЫ 

1.11.5  
Журнал работ по монтажу строительных 

конструкций 
СП 70.13330.2012 п.3.5 

СП 70.13330.2012 

Приложение А 
Подрядчик 

Оформление журналов должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95. 

1.11.6  Журнал сварочных работ СП 70.13330.2012 п.3.5 
СП 70.13330.2012 

Приложение Б 
Подрядчик 

1.11.7  
Журнал антикоррозионной защиты сварных 

соединений 
СП 70.13330.2012 п.3.5 

СП 70.13330.2012 

Приложение В 
Подрядчик 

1.11.8  
Журнал замоноличивания монтажных 

стыков и узлов 
СП 70.13330.2012 п.3.5 

СП 70.13330.2012 

Приложение Г 
Подрядчик 

1.11.9  Журнал монтажных соединений на болтах с СП 70.13330.2012 п.3.5 СП 70.13330.2012 Подрядчик 
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контролируемым натяжением Приложение Д 

1.11.10 
Журнал контрольной тарировки 

динамометрических ключей 
СП 70.13330.2012 п.3.5 

СП 70.13330.2012 

Приложение Е 
Подрядчик 

1.11.11 Журнал бетонных работ СП 70.13330.2012 п.3.5 
СП 70.13330.2012 

Приложение Ф 
Подрядчик 

АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ 

1.11.12 
АОСР на заделку закладных деталей и 

конструкций. 
СП 70.13330.2012 п.3.5. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 

Подрядчик  

1.11.13 
АОСР на антикоррозийную защиту 

закладных и соединительных деталей. 
СП 70.13330.2012 п.6.8.6. Подрядчик 

С учётом цветовых решений 

«Приложения к книге фирменного 

стиля ПАО «Газпром». 

1.11.14 
АОСР на гидро-, воздухо-, теплоизоляцию 

стыков наружных стен. СП 70.13330.2012 п.3.5, 

п.3.23. п.6.10.24. 

Подрядчик  

1.11.15 АОСР на гидро-, тепло-, пароизоляцию. Подрядчик  

1.11.16 
АОСР на герметизацию проходов трубных 

и кабельных проводок. 

СП 70.13330.2012 п.3.23. 

п.9.1.6. 
Подрядчик  

1.11.17 
АОСР на армирование каменной кладки 

стен и перегородок. 
СП 70.13330.2012 п.9.18.1. 

Подрядчик  

1.11.18 
АОСР на устройство осадочных, 

деформационных швов. 
Подрядчик  

1.11.19 
АОСР на устройство водоотбойных экранов 

и водоотводных фартуков. СП 70.13330.2012 п.3.23, 

п.6.10.24. 

Подрядчик Исполнительная схема 

1.11.20 
АОСР на изоляцию стыков при установке 

оконных и дверных блоков. 
Подрядчик  

1.11.21 

АОСР на подготовку поверхностей, 

грунтовку и окраску конструкций, в гом 

числе антисептирование и огнезащиту 

деревянных поверхностей. 

СП 72.13330.2016 п.19.3.5. Подрядчик  

1.11.22 
АОСР на каменную кладку стен каждого 

законченного этажа. 

СП 70.13330.2012 п.9.18.3, 

п.9.18.5, таблица 9.8. 
Подрядчик 

Исполнительная схема отклонений 

поверхности и углов кладки от 

вертикали. 

1.11.23 АОСР на места опирания ферм, прогонов, СП 70.13330.2012 п.9.18.1. Подрядчик  
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балок, плит перекрытий на стены, столбы и 

пилястры 

1.11.24 
АОСР на изготовление и монтаж площадок 

обслуживания 

СП 70.13330.2012 п.3.23, 

п.6.10.24 
Подрядчик  

1.11.25 
АОСР на армирование железобетонных 

конструкций СП 70.13330.2012 п.3.23, 

п.6.10.24 

Подрядчик  

1.11.26 АОСР на бетонирование конструкций Подрядчик  

1.11.27 АОСР на монтаж ограждения Подрядчик  

1.11.28 
АОСР на монтаж колон, балок, связей, 

ригелей, распорок 

СП 70.13330.2012 п.3.23, 

п.4.15.4, табл. 4.11. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.11.29 АООК на каркас здания СП 48.13330.2012 п.7.2.2 
РД 11-02-2006 

Приложение 4 
Подрядчик  

1.11.30 
АОСР на монтаж подкрановых балок и 

путей 
СП 70.13330.2012 п.3.23 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.11.31 АООК подкрановых балок и путей СП 48.13330.2012 п.7.2.2 
РД 11-02-2006 

Приложение 4 
Подрядчик  

1.11.32 АООК прожекторных мачт, молниеотводов СП 48.13330.2012 п.7.2.2 
РД 11-02-2006 

Приложение 4 
Подрядчик  

1.11.33 
АООК ростверков, опор, балочных клеток, 

м/к эстакад 
СП 48.13330.2012 п.7.2.2 

РД 11-02-2006 

Приложение 4 
Подрядчик  

1.11.34 АООК опоры ВЛ СП 48.13330.2012 п.7.2.2 
РД 11-02-2006 

Приложение 4 
Подрядчик  

1.11.35 Акты испытаний конструкций сооружения. СП 70.13330.2012 п.4.10.1. 
СП 70.13330.2012 

Приложение И. 
Подрядчик 

По требованию рабочей 

документации. 

1.11.36 
Протокол испытаний пожарных лестниц 

или ограждений крыши. 

СП 70.13330.2012 п.4.10.1. 

НПБ 245-2001 п.2.5 – п.2.8. 

НПБ 245-2001 

Приложение 2. 
Подрядчик  

1.12 МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

1.12.1.  Журнал антикоррозионных работ. СНиП 3.05.04-85* п.3.16. 
СП 72.13330.2016  

Приложение Г 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.12.2.  Журнал сварочных работ СП 48.13330.2011 п.6.13. 
СП 70.13330.2012 

Приложение Б 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.12.3.  Акт на заделку стыковых соединений СНиП 3.05.04-85*, п.3.17, РД 11-02-2006 Подрядчик  
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трубопровода. СП 48.13330.2011 п.7.2.1. Приложение 3. 

1.12.4.  
АОСР на сварку трубопровода и монтаж 

опор 
СНиП 3.05.04-85*, п.3.17;  

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик 

Аксонометрическая 

исполнительная схема 

трубопроводов с указанием 

уклонов, высотных отметок, 

сварных стыков. 

1.12.5.  
АОСР на герметизацию мест проходов 

трубопровода через стенки колодцев и 

камер 

СНиП 3.05.04-85*, п.3.17; 
РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.12.6.  
АОСР на устройство канализационного 

безнапорного трубопровода в траншее 

СНиП 3.05.04-85*, п.3.5, 

п.3.6; 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.12.7.  
Акт на антикоррозионную защиту 

трубопроводов 
СНиП 3.05.04-85*, п.3.17 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик 

С учётом цветовых решений 

«Приложения к книге фирменного 

стиля ПАО «Газпром». 

1.12.8.  Акт на тепловую изоляцию 
СНиП 3.05.04-85*, табл.7 

СП 71.13330.2016 п.6.9. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.12.9.  
Протокол проверки качества сварных 

соединений физическими методами 

контроля. 

СНиП 3.05.04-85* п.3.43. 
Произвольная форма, 

согласованная с Заказчиком. 
Подрядчик 

Сварные стыки для контроля 

физическими методами 

отбираются в присутствии 

представителя СК Заказчика ф. 

ИТЦ. 

1.12.10.  
Заключение по радиографическому 

контролю. 

СНиП 3.05.04-85* п.3.34; 

РД 34.15.132-96 п.10.3. 

РД 34.15.132-96 

Приложение 19. 
Подрядчик 

Проверку производить по 

ГОСТ 7512-82. 

1.12.11.  Заключение по ультразвуковому контролю. 
СНиП 3.05.04-85* п.3.34; 

РД 34.15.132-96 п.10.3. 

РД 34.15.132-96 

Приложение 18. 
Подрядчик 

Проверку производить по 

ГОСТ Р 55724-2013. 

1.13. АКТЫ ИСПЫТАНИЙ 

1.13.1.  
Акт испытаний безнапорного трубопровода 

на герметичность 
СНиП 3.05.04-85*, п.7.22 

СНиП 3.05.04-85* 

Приложение 4 
Подрядчик  

1.13.2.  Акт испытаний емкостных сооружений СНиП 3.05.04-85* п. 7.31  
СП 70.13330.2012 

Приложение И. 
Подрядчик  

1.13.3.  
Акт испытаний напорных трубопроводов на 

прочность и герметичность гидравлическим 
СНиП 3.05.04-85* п. 7.1 

СНиП 3.05.04-85* 

Приложение 1 
Подрядчик  
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Примечания 

способом 

1.13.4.  
Акт испытаний напорных трубопроводов на 

прочность и герметичность пневматическим 

способом 

СНиП 3.05.04-85* п.7.1 
СНиП 3.05.04-85* 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.13.5.  
Акт освидетельствования участков сетей 

инженерно-технического обеспечения 
СП 48.13330.2011 п.6.13.  

РД-11-02-2006 

Приложение 5 
Подрядчик  

1.13.6.  
Акт промывки и дезинфекции 

хозяйственно-питьевого водопровода 

СНиП 3.05.04-85* п.7.42-

п.7.44, приложение 5. 

СНиП 3.05.04-85* 

Приложение 6. 
Подрядчик  

1.14 МОНТАЖ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

1.14.1.  Журнал антикоррозионных работ. СНиП 3.05.04-85* п.3.16. 
СП 72.13330.2016  

Приложение Г 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.14.2.  Журнал сварочных работ СП 48.13330.2011 п.6.13. 
СП 70.13330.2012 

Приложение Б 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.14.3.  
Акт на герметизацию вводов трубопровода 

в каналы, камеры, здания. 
СНиП 3.05.03-85* п.3.4. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.14.4.  Акт на сварку трубопровода и монтаж опор. СНиП 3.05.03-85* п.3.10. 
РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик 

Аксонометрическая 

исполнительная схема 

трубопроводов с указанием 

уклонов, высотных отметок, 

сварных стыков. 

1.14.5.  
Акт на устройство фильтрующей обсыпки 

дренажных трубопроводов. 
СНиП 3.05.03-85* п.3.9. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.14.6.  
Акт на подготовку поверхности трубы к 

антикоррозийной изоляции. 
СНиП 3.05.03-85* п.4.16. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.14.7.  
Акт на антикоррозионную изоляцию 

трубопровода. 
СНиП 3.05.03-85* п.4.16. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик 

С учётом цветовых решений 

«Приложение к книге фирменного 

стиля ПАО «Газпром». 

1.14.8.  Акт на тепловую изоляцию. СП 71.13330.2016 п.6.9. 
РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.14.9.  Акт о проведении растяжки компенсаторов СНиП 3.05.03-85* п.4.16. 
СНиП 3.05.03-85* 

Приложение 1 
Подрядчик  
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1.14.10.  
Акт испытаний трубопроводов на прочность 

и герметичность 
СНиП 3.05.03-85 п.8.1. 

СНиП 3.05.03-85* 

Приложение 2 
Подрядчик  

1.14.11.  
Акт на промывку трубопровода перед 

испытаниями 
СНиП 3.05.03-85 п.8.1. 

СНиП 3.05.03-85* 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.14.12.  
Акт освидетельствования участков сетей 

инженерно-технического обеспечения 
СП 48.13330.2011 п.6.13. 

РД-11-02-2006 

Приложение 5 
Подрядчик  

1.15. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

1.15.1.  
Акт на герметичность скрытых 

строительными конструкциями участков 

воздуховода 

СП 73.13330.2012 п.6.1.9. 
РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.15.2.  
Акты индивидуальных испытаний 

смонтированного оборудования 
СП 73.13330.2012 п.7.6.1. 

СП 73.13330.2012 

Приложение Е 
Подрядчик  

1.15.3.  
Акт технической готовности системы (для 

производства пусконаладочных работ) 
СП 73.13330.2012 п.7.6.1. 

Пособие по производству и 

приемке работ при 

устройстве систем 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

(к СНиП 3.05.01-85) 

Приложение 14 

Подрядчик  

1.15.4.  
Акт освидетельствования участков сетей 

инженерно-технического обеспечения 
СП 48.13330.2011 п.6.13. 

РД-11-02-2006 

Приложение 5 
Подрядчик  

1.15.5.  Паспорт вентиляционной системы СП 73.13330.2012 п.8.1.3.2 
СП 73.13330.2012 

Приложение Ж 
Подрядчик 

Оформляется совместно с 

организацией ведущей ПНР. 

1.16 УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ 

1.16.1.  
АОСР на герметизацию раструбных 

соединений. 
СП 73.13330.2012 п.6.1.9. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.16.2.  
АОСР на скрытую прокладку 

трубопроводов (в стенах, полах и т.п.). 
СП 73.13330.2012 п.6.1.9 

РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.16.3.  
Акт освидетельствования участков сетей 

инженерно-технического обеспечения. 
СП 48.13330.2011 п.6.13. 

РД-11-02-2006 

Приложение 5 
Подрядчик  
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1.16.4.  
Акт на промывку трубопроводов (за 

исключением канализации). 
СП 73.13330.2012 п.6.1.10 

СНиП 3.05.03-85* 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.16.5.  
Акт гидравлического или манометрического 

испытания на герметичность трубопроводов 

тепло-, водоснабжения. 

СП 73.13330.2012 п.7.1.1 
СП 73.13330.2012 

Приложение Г 
Подрядчик  

1.16.6.  
Акт испытаний систем внутренней 

канализации и водостоков. 
СП 73.13330.2012 п. 7.1.1. 

СП 73.13330.2012 

Приложение Д. 
Подрядчик  

1.16.7.  
Акт индивидуального испытания 

оборудования. 

СП 73.13330.2012 п. 7.1.1, 

п.7.1.2. 

СП 73.13330.2012 

Приложение Е. 
Подрядчик  

1.16.8.  
Акт на тепловое испытание системы 

отопления (на равномерный прогрев 

отопительных приборов). 

СП 73.13330.2012 п. 7.1.1. 
РД-11-02-2006 

Приложение 5. 
Подрядчик  

1.17. МОНТАЖ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

1.17.1.  Общий журнал работ. 

СП 42-101-2003 п.12.10. 

Технический регламент о 

безопасности сетей 

газораспределения и 

газопотребления п.95.в. 

РД-11-05-2007 

Приложение 1. 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.17.2.  Журнал сварочных работ. 

СП 48.13330.2011 п.6.13. 

СП 42-101-2003 п.12.10. 

Технический регламент о 

безопасности сетей 

газораспределения и 

газопотребления п.95.в. 

СТО Газпром 2-2.2-136-2007 

Приложение Г.3. 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.17.3.  

Журнал производства антикоррозийных 

работ. 

Журнал производства антикоррозийных 

работ. 

СНиП 3.05.04-85* п.3.16. 

Технический регламент о 

безопасности сетей 

газораспределения и 

газопотребления п.95.в. 

СТО Газпром 9.1-035-2014 

СП 72.13330.2016  

Приложение Г. 

 

 

 

Приложение Ж 

Подрядчик 
Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.17.4.  
Журнал изоляционно-укладочных работ и 

ремонта изоляции 
ВСН 012-88 часть 2 Форма 2.14 Подрядчик  
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1.17.5.  
Журнал замечаний и предложений по 

ведению строительно-монтажных работ 

Технический регламент о 

безопасности сетей 

газораспределения и 

газопотребления п.95.в. 

ВСН 012-88 часть 2 

форма №1.5 
Подрядчик  

1.17.6.  
Акт разбивки осей объекта капитального 

строительства на местности. 

Технический регламент о 

безопасности сетей 

газораспределения и 

газопотребления п.95.з. 

РД-11-02-2006 

Приложение 2 

Заказчик 

Подрядчик 
 

1.17.7.  
Исполнительная аксонометрическая схема 

сварных стыков. 
СП 42-101-2003 п.12.8. 

По примеру оформления 

схемы, указанной в 

приложении Р, СП 42-101-

2003 

Подрядчик 
С учетом требований 

ГОСТ 21.610-85*. 

1.17.8.  
Исполнительная схема высотных отметок 

уложенного трубопровода на эстакаду. 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  

1.17.9.  
Акт ревизии арматуры и испытания 

арматуры на плотность рабочим давлением. 
СП 42-101-2003 п.10.204. ГОСТ 32569-2013 Форма №6. Подрядчик  

1.17.10.  
Строительный паспорт подземного 

(надземного, наземного) газопровода, 

газового ввода. 

СП 62.13330.2011, п. 10.5.1; 

СП 42.101-2003 п.10.234, 

п.12.8. 

СП 42-101-2003 

Приложение Р 
Подрядчик  

1.17.11.  
Допускной лист сварщика стальных 

газопроводов 

СТО Газпром 2-2.2-496-

2010 п.5.1.3. 

СТО Газпром 2-2.2-496-2010 

Приложение Г.1 
Подрядчик  

1.17.12.  Протокол допускных испытаний 
СТО Газпром 2-2.2-496-

2010 п.5.1.3. 

СТО Газпром 2-2.2-496-2010 

Приложение Г.3 
Подрядчик  

1.17.13.  
Заключение по результатам визуального и 

измерительного контроля сварного 

соединения 

Технический регламент о 

безопасности сетей 

газораспределения и 

газопотребления п.60. 

СТО Газпром 2-2.4-083.2006 

Приложение А 
Подрядчик  

1.17.14.  
Протокол механических испытаний 

пробных (допускных) и контрольных 

сварных стыков стального газопровода 

СП 62.13330.2011, п. 10.3.1; 

СП 42-101-2003 п.12.8. 

Технический регламент о 

безопасности сетей 

газораспределения и 

СП 42-101-2003 

Приложение Х 
Подрядчик  
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газопотребления п.95.г. 

1.17.15.  
Протокол проверки сварных стыков 

газопровода радиографическим методом 

СП 42-101-2003 п.12.8. 

Технический регламент о 

безопасности сетей 

газораспределения и 

газопотребления п.95.г. 

СП 42-101-2003 

Приложение Ф 
Подрядчик  

1.17.16.  
Протокол проверки сварных стыков 

газопровода ультразвуковым методом 

СП 42-101-2003 п.12.8. 

Технический регламент о 

безопасности сетей 

газораспределения и 

газопотребления п.95.г. 

СП 42-101-2003 

Приложение Ш 
Подрядчик  

1.17.17.  
Разрешение на право производства 

изоляции трубопровода 
СП 48.13330.2011 п.7.2.2. 

ВСН 012-88 

Форма 2.13 
Подрядчик  

1.17.18.  

Акт освидетельствования скрытых работ на 

монтаж изолирующих фланцевых 

соединений с протоколом измерения 

электрического потенциала 

СП 42-101-2003 п.10.221. 
РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.17.19.  
Разрешение на право производства 

изоляции трубопровода на монтажный стык 

после производства испытаний. 

СП 62.13330.2011 табл.14 

примечание п.3 

ВСН 012-88 

Форма 2.13 
Подрядчик 

в 

 В системах газораспределения нет 

определения «гарантийный стык». 

Стыки должны быть проверены 

радиографическим методом 

контроля. 

1.17.20.  

Акт освидетельствования скрытых работ на 

очистку внутренней полости труб перед 

монтажом от грунта, воды, снега, льда, 

строительного мусора и т.д. 

СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

СП 42-101-2003 п.10.89. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.17.21.  
Акт освидетельствования скрытых работ на 

очистку, обеспыливание, обезжиривание 

наружной поверхности трубопровода 

СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  
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1.17.22.  
Протокол контроля качества подготовки 

поверхности к окраске 
СТО Газпром 9.1-035-2014 

Приложение 

И.2 
Подрядчик  

1.17.23.  
Акт освидетельствования скрытых работ на 

огрунтовку трубопровода 
СНиП 3.05.04-85*, п.3.17 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.17.24.  
проПротокол контроля качества нанесения 

лакокрасочных материалов 
СТО Газпром 9.1-035-2014 

Приложение 

И.3 
Подрядчик  

1.17.25.  
Акт освидетельствования скрытых работ на 

окраску трубопровода 
СП 72.13330.2016 п.19.3.5. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик 

Для трубопроводов без 

теплоизоляции. 

1.17.26.  
проПротокол контроля качества нанесения 

лакокрасочных материалов 
СТО Газпром 9.1-035-2014 

Приложение 

И.3 
Подрядчик  

1.17.27.  
п  

Акт приемки системы лакокрасочных 

поппокрытий 

СТО Газпром 9.1-035-2014 Приложение К Подрядчик  

1.17.28.  
Протокол измерительного контроля 

защитных покрытий 

СП 42-101-2003 п.12.8. 
Технический регламент о 

безопасности сетей 

газораспределения и 

газопотребления п.95.г. 

РД 03-606-03 

Приложение Ж 
Подрядчик  

1.17.29.  
Акт освидетельствования скрытых работ на 

теплоизоляцию трубопровода 

 

СП 71.13330.2016 п.6.9. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3. 
Подрядчик  

1.17.30.  
Акт освидетельствования скрытых работ на 

устройство покровного покрытия 

трубопровода из тонколистовой стали 

СП 48.13330.2011 п.7.2 

СП 71.13330.2016 п.2.9, 

п.2.33. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.17.31.  
Акт освидетельствования скрытых работ на 

устройство опознавательной окраски 

трубопровода 

ГОСТ 14202-69 п.3 

Книга фирменного стиля 

ПАО «Газпром»; 

СП 42-101-2003 п.7.7. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.17.32.  Акт освидетельствования скрытых работ на СП 42-101-2003 п.6.7. РД 11-02-2006 Подрядчик  
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устройство футляра (гильз) в местах 

прохода газопровода через стены и 

перекрытия, и заделки их - эластичными 

материалами 

СП 48.13330.2011 п.7.2.1. Приложение 3 

1.17.33.  
Акт на очистку (продувку) полости 

трубопровода 
СП 62.13330.2011 п.10.5.2. 

ВСН 012-88 (ч.2) 

Форма 2.20 
Подрядчик 

Технический регламент о 

безопасности сетей 

газораспределения и 

газопотребления (утв. 

постановлением Правительства РФ 

от 29 октября 2010 г. № 870), п.95 

з) 

1.17.34.  
Акт освидетельствования участков сетей 

инженерно-технического обеспечения 
СП 48.13330.2011 п.6.13. 

РД-11-02-2006 

Приложение 5 
Подрядчик 

Исполнительная 

аксонометрическая схема сварных 

стыков 

1.17.35.  

Акт приемки газопроводов и 

газоиспользующей установки для 

проведения комплексного опробования 

(пуско-наладочных работ). 

Технический регламент о 

безопасности сетей 

газораспределения и 

газопотребления п.95; 

СП 42-101-2003 п.12.6 

СП 42-101-2003 

Приложение П. 
Подрядчик  

1.17.36.  
Акт приемки законченного строительством 

объекта газораспределительной системы 
СП 62.13330.2011 п.10.6.2. 

СП 62.13330.2011 

Приложение Ж 
Подрядчик  

1.18. РЕЗЕРВУАРЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ) 

1.18.1.  
Журнал работ по монтажу строительных 

конструкций. 
СП 70.13330.2012 п.3.5 

СП 70.13330.2012 

Приложение А 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.18.2.  Журнал сварочных работ. СП 70.13330.2012 п.3.5 
СП 70.13330.2012 

Приложение Б 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.18.3.  
Журнал антикоррозионной защиты сварных 

соединений. 
СП 70.13330.2012 п.3.5 

СП 70.13330.2012 

Приложение В 
Подрядчик 

В случае применения окрашенных 

в заводских условиях 

конструкций. Оформление 

журнала должно производиться по 

ГОСТ 2.105-95 

1.18.4.  Журнал бетонных работ. СП 70.13330.2012 п.3.5 
СП 70.13330.2012 

Приложение Ф 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 
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1.18.5.  Журнал антикоррозионных работ. СП 72.13330.2016 п.10.3.3. 
СП 72.13330.2016 

Приложение Г 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.18.6.  Акт на устройство основания под резервуар СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 
РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик 

Исполнительная схема основания в 

плане и по высоте 

1.18.7.  
Акт на сборку днища, разворачивание 

стенок, монтаж крыши 
СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик 

Исполнительная схема 

внутреннего диаметра днища, 

размера хлопунов; Замеры 

отклонений высоты стенок в 

контролируемых точках; Замеры 

разности отметок радиальных 

балок и ферм основания крыши; 

Заключения на проверку 

монтажных сварных швов 

керосином, вакуумом, РК, УЗК и 

прочее 

1.18.8.  
АОСР на подготовку поверхности под 

отделку или изоляцию. 
СП 72.13330.2016 п.10.3.5 

РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик - 

1.18.9.  АОСР на грунтовку поверхности. СП 72.13330.2016 п.10.3.5 
РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик - 

1.18.10.  
АОСР на нанесение каждого, полностью 

законченного промежуточного покрытия 

одного вида, независимо от числа слоев. 

СП 72.13330.2016 п.10.3.5 
РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.18.11.  
АОСР на монтаж элементов крепления 

теплоизоляции. 
СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.18.12.  АОСР на тепловую изоляцию. СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 
РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.18.13.  Акт приемки защитного-покровного слоя СП 61.13330.2012 п.4.4. 
РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.18.14.  Акт гидравлического испытания резервуара 

Руководство по 

безопасности вертикальных 

цилиндрических стальных 

Приложение 10 Подрядчик 

С исполнительными 

геодезическими схемами осадки 

резервуара по фиксированным 
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резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов 

точкам периметра днища, и схема 

отклонений образующих стенки от 

вертикали после слива воды 

1.18.15.  
Паспорт вертикального цилиндрического 

резервуара 

Руководство по 

безопасности вертикальных 

цилиндрических стальных 

резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов 

Приложение 13 Подрядчик 
Для резервуара, собираемого на 

строительной площадке 

1.19 МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 

1.19.1.  

Журнал сварочных работ. 
СНиП 3.05.05-84 

Приложение №2 
ВСН 478-86 Форма 5 Подрядчик 

Журнал выбирается в 

соответствии с требованием 

проекта (рабочей документации). 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95. 

Сваренные стыки вносятся в 

Журнал в течении суток!!! 

Журнал сварки сварных соединений. 

СТО Газпром 2-2.2-136-

2007 Приложение Г, Форма 

Г.3 

Приложение Г, Форма Г.3 Подрядчик 

1.19.2.  

Журнал антикоррозионной защиты сварных 

соединений. 

Журнал производства антикоррозийных 

работ. 

СП 70.13330.2012 п.3.5 

(исключить) 

 

СТО Газпром 9.1-035-2014 

СП 70.13330.2012 

Приложение Г 

 

Приложение Ж 

Подрядчик 
Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.19.3.  
Журнал производства антикоррозионных 

работ. 
СП 72.13330.2016 п.10.3.3 

СП 72.13330.2016  

Приложение Г 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.19.4.  
Журнал изоляционно-укладочных работ и 

ремонта изоляции 
ВСН 012-88 часть 2 Форма 2.14 Подрядчик  

1.19.5.  
Акт готовности зданий, сооружений, 

фундаментов к производству монтажных 

работ. 

СНиП 3.05.05-84 п.2.14, 

приложение 2;  

РД-11-02-2006 

Приложение 4 
Подрядчик  

1.19.6.  
Акт проверки установки оборудования на 

фундамент. 

СНиП 3.05.05-84 

Приложение 2; 

ВСН 478-86 

Форма 1 
Подрядчик 

Приложение: Исполнительная 

схема в плане и по высоте. 
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1.19.7.  
Протокол проверки внешним осмотром и 

измерением размеров сварных соединений. 
ВСН 478-86 п.3.1. ВСН 478-86 Приложение 7 Подрядчик  

1.19.8.  
Исполнительная схема высотных отметок 

уложенного трубопровода на эстакаду. 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
 Если есть необходимость. 

1.19.9.  
Акт освидетельствования скрытых работ на 

очистку, обеспыливание, обезжиривание 

наружной поверхности трубопровода. 

СП 72.13330.2016 п.10.3.5 
РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.19.10.  
Протокол контроля качества подготовки 

поверхности к окраске 
СТО Газпром 9.1-035-2014 Приложение И2 Подрядчик  

1.19.11.  
Акт освидетельствования скрытых работ на 

огрунтовку трубопровода. 
СП 72.13330.2016 п.10.3.5 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик На каждый слой отдельно 

1.19.12.  
Протокол контроля качества нанесения 

лакокрасочных материалов 
СТО Газпром 9.1-035-2014 Приложение И2 Подрядчик  

1.19.13.  
Акт освидетельствования скрытых работ на 

окраску трубопровода. 
СП 72.13330.2016 п.10.3.5 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик На каждый слой отдельно 

1.19.14.  
Протокол контроля качества нанесения 

лакокрасочных материалов 
СТО Газпром 9.1-035-2014 Приложение И2 Подрядчик  

1.19.15.  
Акт приемки системы лакокрасочных 

покрытий 
СТО Газпром 9.1-035-2014 Приложение И2   

1.19.16.  Акт приемки защитного покрытия. СП 72.13330.2016 п.10.3.5 
СП 72.13330.2016  

Приложение Д 
Подрядчик  

1.19.17.  
Акт освидетельствования скрытых работ на 

теплоизоляцию трубопровода. 
СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.19.18.  
Акт освидетельствования скрытых работ на 

устройство защитно-покровного слоя 

трубопровода из тонколистовой стали. 

СП 71.13330.2016 п.2.9. 

п.2.33. 

СП 48.133330.2011 п.6.13 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.19.19.  
Акт освидетельствования скрытых работ на 

устройство опознавательной окраски 

трубопровода. 

ГОСТ 14202-69 п.3 

Книга фирменного стиля 

ПАО «Газпром» 

РД 11-02-2006; 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.19.20.  Акт испытаний сосудов и аппаратов. 
СНиП 3.05.05-84, 

Приложение 2;  

ВСН 478-86 

Форма 2 
Подрядчик 

Составляют на каждый сосуд и 

аппарат, который подлежит 
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испытанию 

1.19.21.  Акт испытаний машин и механизмов. 
СНиП 3.05.05-84, 

Приложение 2;  

ВСН 478-86 

Форма 3 
Подрядчик 

Составляют на каждую машину 

или механизм, которые подлежат 

испытанию 

1.19.22.  
Удостоверение о качестве монтажа сосуда, 

работающего по давлению. 

ФНП в области ПБ 

«Правила промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов, на которых 

используется оборудование, 

работающее под 

избыточным давлением», 

п.191 

Произвольная, согласованная 

с Заказчиком. 
Подрядчик  

1.19.23.  
Список дефектоскопистов по контролю 

качества сварных соединений 

трубопроводов 

ВСН 478-86 п.3.1. 
ВСН 478-86 

Приложение 9 
Подрядчик  

1.19.24.  
Ведомость установленной арматуры и 

оборудования 
ВСН 012-88 ч.2, п.2.1.5 ВСН 012-88 ч.2 Форма № 1.3 Подрядчик  

1.19.25.  
Заключение по ультразвуковому контролю 

качества резаных кромок труб 

(толщинометрия на расслоение) 

СТО Газпром 2-2.4-

083.2006 

п.10.9.1. 

СТО Газпром 2-2.4-083.2006 

Приложение В 
Подрядчик  

1.19.26.  
Заключение по результатам визуального и 

измерительного контроля сварного 

соединения 

СТО Газпром 2-2.4-

083.2006 

п.8.25. 

СТО Газпром 2-2.4-083.2006 

Приложение А 
Подрядчик  

1.19.27.  
Заключение по результатам 

радиографического контроля сварных 

соединений 

СТО Газпром 2-2.4-

083.2006 

п.9.17.2. 

СТО Газпром 2-2.4-083.2006 

Приложение Б 
Подрядчик  

1.19.28.  
Заключение по результатам 

ультразвукового контроля сварных 

соединений 

СТО Газпром 2-2.4-

083.2006 

п.10.9.1. 

СТО Газпром 2-2.4-083.2006 

Приложение В 
Подрядчик  

1.19.29.  
Заключение по результатам 

магнитопорошкового контроля сварных 

соединений 

СТО Газпром 2-2.4-

083.2006 

п.12.30. 

СТО Газпром 2-2.4-083.2006 

Приложение Д 
Подрядчик  
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1.19.30.  Рентгеновские снимки сварных соединений 
СТО Газпром 2-2.4-

083.2006 п.9.17.3. 
ГОСТ 7512-82* Подрядчик 

Передаются в эксплуатирующую 

организацию ф. НГДУ ООО 

«Газпром добыча Ямбург» 

1.19.31.  

Исполнительные чертежи (схемы) участка в 

аксонометрическом изображении в 

границах присоединения к оборудованию 

или запорной арматуре с нумерацией 

элементов и сварных соединений с 

выделением монтажных швов, со 

спецификацией фактически примененных 

материалов (приложение к исполнительной 

схеме) 

Руководство по 

безопасности 

«Рекомендации по 

устройству и безопасной 

эксплуатации 

технологических 

трубопроводов» п. 410 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик 

Исполнительный чертеж (схема) 

участка в аксонометрическом 

изображении в границах 

присоединения к оборудованию 

или запорной арматуре с 

нумерацией элементов и сварных 

соединений с выделением 

монтажных швов, со 

спецификацией фактически 

примененных материалов 

(приложение к исполнительной 

схеме). Для трубопроводов с PN 10 

МПа и более рекомендуется 

нумеровать также разъемные 

соединения 

1.19.32.  
Исполнительная геодезическая съемка 

отметок трубопровода 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик Если есть необходимость. 

1.19.33.  
Акт рабочей комиссии о приемке 

оборудования после индивидуального 

испытания 

СНиП 3.05.05-84 

Приложение 2 

ВСН 478-86 

Приложение 1; Форма 10 
Подрядчик  

1.19.34.  
Паспорт на сборочные единицы стальных 

трубопроводов комплектных 

трубопроводных линий 

ВСН 478-86 п.4.2. 
ВСН 478-86 

Приложение 20 
Подрядчик 

Документация, предъявляемая на 

заводские сборочные единицы 

стальных трубопроводов на 

давление свыше 10 МПа 

1.19.35.  Паспорт трубопровода 

Руководство по 

безопасности 

«Рекомендации по 

устройству и безопасной 

эксплуатации 

технологических 

Руководство по безопасности 

«Рекомендации по устройству 

и безопасной эксплуатации 

технологических 

трубопроводов» 

Приложение 2 

Подрядчик 

Форма паспорта трубопровода 

согласовывается с 

эксплуатирующей организацией ф. 

НГДУ ООО «Газпром добыча 

Ямбург» 
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трубопроводов» п.7. 

1.19.36.  

Сертификаты, технические паспорта или 

другие документы, удостоверяющие 

качество примененных материалов, 

конструкций, деталей; Эксплуатационная 

техническая документация на оборудование 

(паспорта, руководства по эксплуатации и 

монтажу, сертификаты, разрешения на 

применение и прочее) 

ВСН 478-86 п.4.1 

СНиП 3.01.04-87 п. 3.5 в 

ВСН 012-88 (Часть II) 

п.2.1.7 

Формы, принятые заводами-

изготовителями на основе 

действующих нормативных 

правовых документов РФ 

(ГОСТ 2.601-2013). 

Подрядчик  

1.19.37.  
Разрешение право производства изоляции 

трубопровода; 
ВСН 012-88 часть 2 Форм 2.13   

1.19.38.  
Инструкция на испытание, очистку и 

осушку полости трубопровода 

СТО Газпром 2-3.5-354- 

2009 п.5.3 

ВСН011-88 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик  

1.19.39.  
Разрешение на очистку полости и 

испытание уложенного участка 

трубопровода 

СТО Газпром 2-3.5-354-

2009 п.7.6; 

СТО Газпром 2-3.5-354-2009 

Приложение А. 1; 

Подрядчик 

 

СТО Газпром 2-3.5-354-

2009 п.7.3, ВСН 012-88 

(Часть II) форма № 2.19 

ВСН 012-88 (Часть II) форма 

№ 2.19 

Для предоставления в 

Ростехнадзор 

1.19.40.  Акт на очистку полости трубопровода 

СТО Газпром 2-3.5-354-

2009 п.7.3, ВСН 012-88 

(Часть II) форма № 2.20 

ВСН 012-88 (Часть II) форма 

№ 2.20 
Подрядчик 

Для предоставления в 

Ростехнадзор 

1.19.41.  

Акт гидравлического (пневматического) 

испытания на прочность, проверки на 

герметичность и удаления воды после 

испытания ЛЧ МГ, технологических 

трубопроводов и оборудования КС, ДКС, 

СОГ, СПХГ, ГРС и других объектов МГ 

СТО Газпром 2-3.5-354-

2009 п.10.13, п.11.1.7;  

СТО Газпром 2-3.5-354-2009 

Приложение А.6; 

Подрядчик 

 

ВСН 012-88 (Часть II) 

форма № 2.21 

ВСН 012-88 (Часть II) форма 

№ 2.21 

Для предоставления в 

Ростехнадзор 

1.19.42.  Акт на гарантийное сварное соединение. 

Письмо ОАО «Газпром» 

№09/08/3/10-751 от 

18.11.2014 «О направлении 

Акта на гарантийное 

По форме письма ОАО 

«Газпром» №09/08/3/10- 

751 от 18.11.2014 «О 

направлении Акта на 

Подрядчик  
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сварное соединение» гарантийное сварное 

соединение» 

1.19.43.  

Акт осушки полости магистрального 

газопровода (технологических 

трубопроводов и оборудования КС, ДКС, 

ГРС, ГИС, СОГ, СПХГ) 

СТО Газпром 2-3.5-354-

2009 п.11.4.6. 

СТО Газпром 2-3.5-354-2009 

Приложение А.8 
Подрядчик  

1.19.44.  

Акт заполнения азотом полости 

магистрального газопровода 

(технологических трубопроводов и 

оборудования ДКС) 

СТО Газпром 2-3.5-354-

2009 п.11.4.7. 

СТО Газпром 2-3.5-354-2009 

Приложение А.9 
Подрядчик  

1.20. АНТИКОРРОЗИОННЫЕ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

1.20.1.  
Журнал производства антикоррозионных 

работ 
СП 72.13330.2016 п.19.3.3 

СП 72.13330.2016  

Приложение Г 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.20.2.  
АОСР на подготовку поверхности, 

огрунтовку. 

СП 72.13330.2016 п.10.3.5 

СП 71.13330.2016 п.2.6. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик - 

1.20.3.  
АОСР на антикоррозионную защиту 

поверхностей 
СП 72.13330.2016 п.10.3.5 

РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.20.4.  Акт приемки защитного покрытия СП 72.13330.2016 п.10.3.8 
СП 72.13330.2016  

Приложение Д 
Подрядчик 

С учётом цветовых решений 

«Приложения к книге фирменного 

стиля ПАО «Газпром». 

1.20.5.  
АОСР на устройство изоляции защитных 

футляров. 
СП 72.13330.2016 п.10.3.5 

РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.20.6.  
АОСР на устройство теплоизоляции 

оборудования, трубопроводов 
СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.20.7.  
Акт на специальную обработку поверхности 

защитного покрытия (вулканизация, 

окисловка швов футеровка и прочее) 

СП 72.13330.2016 п.10.3.4. 
РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.20.8.  
Акт на защиту деревянных конструкций 

(обработка антисептиками, обработка 

антипиренами, гидроизоляция и другие) 

СП 72.13330.2016 п.10.3.5 

СП 71.13330.2016 табл.8.8. 

РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.20.9.  
Акт на устройство лаг, подкладок, 

служащих основанием покрытия пола 
СП 71.13330.2016 табл.8.8 

РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  
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1.20.10.  
АОСР на устройство гидро-, 

звукоизоляционного слоя в конструкции 

пола. 

СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 
РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.21. БЛАГОУСТРОЙСТВО, ПОДЪЕЗДНЫЕ АВТОДОРОГИ, АВТОПРОЕЗДЫ 

1.21.1.  Журнал бетонных работ. СП 70.13330.2012 п.3.5 
СП 70.13330.2012 

Приложение Ф 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.21.2.  Журнал сварочных работ. СП 70.13330.2012 п.3.5 
СП 70.13330.2012 

Приложение Б 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.21.3.  
Журнал антикоррозионной защиты сварных 

соединений. 
СП 70.13330.2012 п.3.5 

СП 70.13330.2012 

Приложение В 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.21.4.  
Журнал послойного уплотнения грунта 

подъездной дороги. 
ВСН 26-90 

ВСН 26-90 

Приложение 15 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95 

1.21.5.  
АОСР возведение и уплотнение земляного 

полотна послойно 
СП 78.13330.2012 п.16.2 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик 

С приложением заключения 

гранулометрического состава. 

1.21.6.  
Исполнительная схема каждого 

отсыпанного слоя. 
СП 48.13330.2012 п.6.13. 

ГОСТ Р 51872-2002 раздел 4, 

приложение В. 
Подрядчик  

1.21.7.  АОСР формирования откосов 
СП 78.13330.2012 табл. А1, 

п.7.4.1, п.7.12.2 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.8.  
АОСР устройство конструктивных слоёв 

дорожных одежд и покрытий 
СП 78.13330.2012 п.16.2 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.21.9.  
АОСР на армирование участков 

монолитного покрытия 
СП 78.13330.2012 п.16.2 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.10.  
АОСР на устройство монолитного покрытия 

на закруглении автодорог 
СП 78.13330.2012 п.16.2 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.11.  
АОСР устройство швов расширения и 

сжатия 
СП 78.13330.2012 п.16.2 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.12.  АОСР на устройство узлов примыкания СП 78.13330.2012 п.16.2 
РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.13.  АОСР на устройство берм СП 78.13330.2012 п.16.2 
РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.14.  АОСР на установку дорожных знаков СП 78.13330.2012 п.15 
РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 
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1.21.15.  АОСР на установку сигнальных столбиков СП 78.13330.2012 п.15 
РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.16.  
АОСР на изготовление водопропускных 

труб 
СП 78.13330.2012 п.16.2 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.21.17.  
АОСР на антикоррозионную защиту, 

гидроизоляцию водопропускных труб 
СП 72.13330.2016 п.10.3.5 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.21.18.  АОСР на укладку Геотекстиля СП 78.13330.2012 п.8.5 
РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.19.  АОСР на монтаж плит ПДН СП 78.13330.2012 п.14.5 
РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.20.  
АОСР на монтаж тротуарных бетонных 

плит 
СНиП III-10-75 п.3.23 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.21.  
АОСР на сварку монтажных петель плит 

ПДН 
СП 78.13330.2012 п.14.5 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.22.  
АОСР на герметизацию швов между 

плитами ПДН 
СП 78.13330.2012 п.14.5 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.23.  
АОСР на заполнение швов тротуарных 

бетонных плит 
СНиП III-10-75 п.3.23 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

1.21.24.  АОСР на монтаж водоотводных лотков СНиП III-10-75 п.2.2, п.2.4. 
РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.25.  АОСР укрепление откосов засевом трав 

СП 78.13330.2012 п.7.1.3  

СНиП III-10-75 п.6.23, 

п.6.28 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.26.  АОСР на устройство отмостки СНиП III-10-75 п.3.26 
РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

1.21.27.  АОСР на озеленение территории 
СНиП III-10-75 п.6.28, 

п.6.29. 

РД 11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик Исполнительная схема 

2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (смотри раздел 1.2 приложения №3) 

1. Реестр приёмо-сдаточной документации. ВСН 012-88 часть 2, п.2.1.2. 
Приложение №2 к Положению 

о комплектовании. 
 

Оформляется на каждый отдельно 

сформированный комплект 

документации. 
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2.1. РАЗРЕШИТЕЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 

2.1.1.  
Договор или контракт на выполнение работ с 

электротехнической лабораторией. 
СП 48.13330.2011, п.5.11. 

Гражданский кодекс РФ 

глава 27, 28, 37. 
Подрядчик 

При заключении договора с 

субподрядной организацией. 

Заверенные копии: лист 1 и лист 

последний. 

2.1.2.  
Разрешительные документы лабораторий 

(свидетельства аттестации или 

аккредитации). 

СП 48.13330.2011, п.5.11. 
Свидетельство установленной 

формы. 
Подрядчик 

Предъявляются копии 

свидетельства лаборатории 

производящих различные 

измерения, испытания с 

приложением к свидетельству об 

аттестации. 

2.1.3.  Аттестация персонала лаборатории. РДС 10-234-94 п.5.2. 
ГОСТ Р 51000.4-2011 

Форма А.3. 
Подрядчик Заверенные копии. 

2.1.4.  
Программы и методика проведения 

испытаний (измерений) согласованные с 

Ростехнадзором. 

РДС 10-234-94 п. 7.2, п.8.3.6; 

ISO/TR 10013 Рекомендации 

по документированию 

системы менеджмента 

качества п. 4.4. 

ГОСТ 19.301-79 раздел 2 

ГОСТ 19.104-78 приложение 2 
Подрядчик 

Для электротехнической 

лаборатории. 

2.1.5.  
Оснащенность лаборатории оборудованием и 

приборами. 
РДС 10-234-94, п.8.3.4. 

ГОСТ Р 51000.4-2011 

форма 2, 3. 
Подрядчик 

Наличие паспортов и свидетельств 

поверки на оборудование и 

приборы. 

2.1.6.  
Оснащенность лаборатории защитными 

средствами. 
РДС 10-234-94 п.8.3.4. 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик 

Для электротехнической 

лаборатории - средства, 

обеспечивающие ПБ. 



 

ООО «ГазЭнергоСервис» 

Положение «Порядок и принципы формирования комплекта 

приемо-сдаточной документации при строительстве» 

П-ГЭС-009-2020 

ред.№ 1 

стр. 72 из 106 

 

Данный документ поддерживается в электронном виде, является собственностью ООО «ГазЭнергоСервис» 
и не может быть использован без соответствующего разрешения владельца. 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

2.1.7.  

Свидетельство (решение) о регистрации 

электротехнической лаборатории в органах 

Ростехнадзора, проводившей 

приемосдаточные или профилактические 

испытания с перечнем разрешенных видов 

испытаний. 

Правила по охране труда при 

эксплуатации 

электроустановок п.39.1. 

Приложение к Методическим 

рекомендациям о порядке 

допуска в эксплуатацию 

электроустановок для 

производства испытаний 

(измерений) –

 электролабораторий. 

Подрядчик 
Заверенная в установленном 

порядке копия. 

2.1.8.  
Аттестационные удостоверения, протоколы 

по ОТ, ПТМ и электробезопасности. 

СТО 2-2.2-860-2014 п.8.4.1; 

Постановление Минтруда РФ 

и Минобразования РФ от 

13.01.2003 №1/29, п.3.6, п.3.7 

Порядок обучения; 

Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организаций, п.32, п.37, п.39; 

Правила по охране труда при 

эксплуатации 

электроустановок п.2.5. 

Порядок обучения, 

Приложение №1, №2. 

Методические рекомендации, 

Приложение №5. 

Правила по охране труда при 

эксплуатации 

электроустановок 

Приложения №2, №3, №4. 

Подрядчик 
Заверенная в установленном 

порядке копия. 

2.2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ВКЛЮЧАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОБЪЕКТОВ 

ГЕНЕРАЦИИ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.2.1.  Общий журнал работ РД-11-05-2007 п.3 
РД-11-05-2007  

Приложение 1 
Подрядчик Журналы должны быть заполнены, 

вестись согласно соответствующим 

НД, указанным в графе 

«Нормативный документ». 

Страницы пронумерованы, сшиты, 

надпись «сброшюровано и сшито 

листов», подпись ответственного 

лица со стороны исполнителя и 

печать организации, выдавшей 

журнал. При ведении журналов, 

актов даты начала и окончания, 

2.2.2.  Журнал авторского надзора 

СП 48.13330.2011 п.7.5, п.7.6.  

СТО Газпром 2-2.2-473-2010 

п.5.2, п.6.5. 

СП 11-110-99  

Приложение А 
Заказчик 

2.2.3.  
Журнал работ по устройству фундаментов 

поц опоры 
п. 8.2.11 РД 34.20.504-94 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик 

2.2.4.  Журнал работ по монтажу опор 

п. 8.2.11 РД 34.20.504-94 
Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 

Подрядчик 

2.2.5.  Журнал по монтажу заземления опор Подрядчик 

2.2.6.  
Журнал всех видов соединений проводов и 

грозозащитных тросов, в том числе и 
Подрядчик 
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сварных виды производимых работ должны 

совпадать, как в Журнале, так и в 

Актах, которые указаны в данном 

Журнале 

2.2.7.  
Журнал монтажа натяжных и ремонтных 

зажимов проводов и грозозащитных тросов 
Подрядчик 

2.2.8.  
Журнал монтажа проводов и грозозащитных 

тросов в анкерных участках 
Подрядчик 

2.2.9.  Кабельный журнал ГОСТ 21.608-2014 п. 5.3.1 
ГОСТ 21.608-2014 

Форма 6 
Подрядчик 

2.2.10.  Журнал прокладки кабелей И 1.13-07 п. 6.1. И1.13-07 Форма 18 Подрядчик 

2.2.11.  
Журнал монтажа кабельных муфт 

напряжением выше 1000 В. 

СНиП 3.05.06-85 п. 1.7 

И1.13-07 п. 6.1. 
И1.13-07 Форма 19 Подрядчик 

2.2.12.  
Ведомость объектов, предъявляемых к 

приемке 
РД 34.20.504-94 п. 8.2.11 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик - 

2.2.13.  
Акт приемки скрытых работ по монтажу 

фундаментов и заземлению опор 
РД 34.20.504-94 п. 8.2.11 

Приложение 3  

РД-11-02-2006 
Подрядчик  

2.2.14.  
Акт о приёмке фундамента трансформатора 

под монтаж 
ВСН 342-75 п. 15.1. Форма произвольная Подрядчик 

Обеспечивается монтажным 

управлением. 

2.2.15.  Акт освидетельствования скрытых работ СП 48.13330.2012 п.6.13 СП 48.13330.2012 п.6.13 Подрядчик - 

2.2.16.  
Акт освидетельствования ответственных 

конструкций 
СП 48.13330.2012 п.6.13 СП 48.13330.2012 п.6.13 Подрядчик - 

2.2.17.  
Акт освидетельствования участков сетей 

инженерно-технического обеспечения 
СП 48.13330.2012 п.6.13 СП 48.13330.2012 п.6.13 Подрядчик - 

2.2.18.  
Акт приемки-передачи оборудования в 

монтаж 

Постановление Госкомстата 

РФ от 21.01.2003 № 7 «Об 

утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации по учету 

основных средств» 

Форма ОС-15 Подрядчик - 

2.2.19.  Акт о выявленных дефектах оборудования 

Постановление Госкомстата 

РФ от 21.01.2003 № 7 «Об 

утверждении 

унифицированных форм 

Форма ОС-16 Подрядчик  
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первичной учетной 

документации по учету 

основных средств» 

2.2.20.  
Акт готовности строительной части 

помещений (сооружений) к производству 

электромонтажных работ 

СНиП 3.05.06-85 п. 2.2 

И 1.13-07 п. 2.1. 
И1.13-07 Форма 6 Подрядчик  

2.2.21.  Справка о ликвидации недоделок 
СНиП 3.05.06-85 п. 1.7 

И 1.13-07 п. 2.2. 
И1.13-07 Форма 6а Подрядчик 

В состав технической документации 

не входит и передается Заказчику 

отдельно 

2.2.22.  
Акт о приемке и монтаже силового 

трансформатора 

И 1.13-07 п. 3.1.  

ВСН 342-75 п. 15.1. 
И1.13-07 Форма 7 Подрядчик 

Для трансформаторов более 2500 

кВА. Для трансформаторов до 2500 

кВА включительно - акт приёмки-

передачи оборудования в монтаж. 

2.2.23.  
Протокол осмотра и проверки технической 

готовности электромонтажных работ по 

аккумуляторной батарее 

И 1.13-07 п. 4.1. И1.13-07 Форма 9 Подрядчик  

2.2.24.  
Ведомость замеров при контрольном разряде 

аккумуляторной батареи 
И 1.13-07 п. 4.1. И1.13-07 Форма 10 Подрядчик  

2.2.25.  
Акт осмотра канализации из труб перед 

закрытием 
И 1.13-07 п. 5.1. И1.13-07 Форма 11 Подрядчик  

2.2.26.  

Протокол испытаний давлением локальных и 

разделительных уплотнений или стальных 

труб для проводок во взрывоопасных зонах 

классов В-1 и В-1а 

И 1.13-07 п. 5.1.  

ПТЭ п. 3.4.4. 
И1.13-07 Форма 12 Подрядчик 

Составляется только для 

взрывоопасных зон 

2.2.27.  
Акт приемки траншей, каналов, тоннелей и 

блоков под монтаж кабелей 

ПТЭ п. 2.4.2. 

РД 34.20.508 прил. 25  

И 1.13-07 п. 6.1. 

И1.13-07 Форма 14а Подрядчик  

2.2.28.  
Протокол осмотра и проверки изоляции 

кабелей, на барабане перед прокладкой 

И 1.13-07 п. 6.1. 

ПТЭ п. 2.4.2. 
И1.13-07 Форма 15 Подрядчик Для силовых кабелей 

2.2.29.  
Протокол измерения сопротивления 

изоляции кабелей (после прокладки) 

И 1.13-07 п. 6.2.  

ПТЭ п. 2.4.2. 

РД 34.20.508 прил. 25 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 

Подрядчик 

по ПНР 
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2.2.30.  
Протокол прогрева кабелей на барабане 

перед прокладкой при низких температурах 

И 1.13-07 п. 6.1.  

ПТЭ п. 2.4.2. 

РД 34.20.508 прил. 25 

И1.13-07 Форма 16 Подрядчик 
Составляется только при прокладке 

при низких температурах 

2.2.31.  
Акт осмотра кабельной канализации в 

траншее и каналах перед закрытием 

И 1.13-07 п. 6.1.  

ПТЭ п. 2.4.2. 

РД 34.20.508 прил. 25 

И1.13-07 Форма 17 Подрядчик 

Строительная организация 

(генеральный подрядчик) 

представляет прил.- схему привязки 

наружных кабельных трасс на 

местности с указанием 

горизонтальных и вертикальных 

отметок 

2.2.32.  
Протокол испытаний, силового кабеля 

напряжением выше 1000 В. (на барабане до 

прокладки) 

И 1.13-07 п. 6.2. 
По форме, предоставляемой 

ЭТЛ 
Подрядчик 

Представляется только в случае 

отсутствия протокола заводских 

испытаний 

2.2.33.  АОСР по прокладке кабелей 
п. 2.5 

СНиП 3.05.06-85 
РД-11-02-2006 Приложение 3 Подрядчик 

В траншее. 

С указанием пересечений и 

сближений кабелей со всеми 

подземными коммуникациями. 

С указанием назначения кабеля, 

типа, сечения и глубины его 

заложения 

2.2.34.  АОСР: Акты на монтаж кабельных муфт ПТЭ п. 2.4.2. РД-11-02-2006 Приложение 3 Подрядчик  

2.2.35.  
АОСР: Акты на монтаж устройств по защите 

КЛ от электрохимической коррозии 
ПТЭ п. 2.4.2. РД-11-02-2006 Приложение 3 Подрядчик  

2.2.36.  
АОСР на осмотр греющих кабелей перед 

закрытием теплоизоляцией 

СТО Газпром 2-6.2-052-2006 

п. 8.3.3 
ПТЭ п. 2.4.2. 

РД-11-02-

2006 Прил. 3 

Только для греющих кабелей. 

Составляется перед монтажом 

тепловой изоляции греющего 

кабеля. 

2.2.37.  

АОСР: Акты о выполнении уплотнения 

(герметизации) выводов и выпусков 

инженерных коммуникаций в местах прохода 

их через подземную часть наружных стен 

зданий 

Практическое пособие прил. 

Г п. 65. 
РД-11-02-2006 Приложение 3 Подрядчик  
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2.2.38.  
Паспорт заземляющего устройства с планом 

расположения элементов заземляющего 

устройства 

И 1.03-08 п. 5.1.  

И 1.13-07 п. 8.1.  

ПТЭ п. 2.7.15. 

И1.13-07 Форма 24 Подрядчик 
С приложением исполнительной 

схемы 

2.2.39.  
Акт на монтаж натяжных зажимов для 

гибких токопроводов 
ПТЭ п. 2.3.5. РД-11-02-2006 Прил. 3 Подрядчик  

2.2.40.  
Акты (протоколы) измерений и осмотров 

переходов и пересечений 
РД 34.20.504-94 п. 8.2.11 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик 

Составляются подрядной 

организацией совместно с 

представителями заинтересованных 

организаций, с приложением 

исполнительной схемы 

2.2.41.  
Исполнительный чертеж трассы с указанием 

мест пересечений с различными 

коммуникациями 

Правила технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей п. 2.3.5. 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком, с 

учетом требований СПДС и 

ЕСКД. 

Подрядчик Для высоковольтных линий передач 

2.2.42.  
Чертеж профиля токопровода в местах 

пересечений с коммуникациями 

Правила технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей п. 2.3.5. 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком, с 

учетом требований СПДС и 

ЕСКД. 

Подрядчик Для высоковольтных линий передач 

2.2.43.  
Исполнительные рабочие схемы первичных и 

вторичных электрических соединений 

Правила технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей п. 1.8.1 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком, с 

учетом требований СПДС и 

ЕСКД. 

Подрядчик  

2.2.44.  
Трехлинейная схема ВЛ с нанесением 

расцветки фаз, транспозиции проводов и 

номеров всех опор 

РД 34.20.504-94 п. 8.2.11 
Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик  

2.2.45.  Протокол фазировки ПТЭ п. 2.3.5. 
Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик  

2.2.46.  Паспорт воздушной линии электропередачи И 1.13-07 п. 7.1. И 1.13-07 форма 22 Подрядчик  

2.2.47.  Проект производства работ 

СП 48.13330.2011 п.4.6, 

п.5.7.2, п.5.7.3. 

Регламент ППР 

МДС 12-81.2007 раздел 6 Подрядчик 

ППР должен быть согласован с 

Заказчиком в соответствии с НД 

указанным в графе «Нормативный 



 

ООО «ГазЭнергоСервис» 

Положение «Порядок и принципы формирования комплекта 

приемо-сдаточной документации при строительстве» 

П-ГЭС-009-2020 

ред.№ 1 

стр. 77 из 106 

 

Данный документ поддерживается в электронном виде, является собственностью ООО «ГазЭнергоСервис» 
и не может быть использован без соответствующего разрешения владельца. 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

документ» 

2.2.48.  
Протокол определения возможности ввода в 

эксплуатацию трансформатора без ревизии 

активной части 

СНиП 3.05.06-85 п.3.197 

ВСН 342-75 п. 15.1 

ВСН 342-75 

Приложение 6, 7 

Подрядчик 

по ПНР 

Вопрос о монтаже трансформаторов 

без ревизии активной части и 

подъема колокола должен решать 

представитель шефмонтажа 

предприятия- изготовителя, а в 

случае отсутствия договора на 

шефмонтаж - монтирующая 

организация на основании 

требований документа, указанного в 

п. 3.195 СНиП 3.05.06-85 

2.2.49.  

Акт осмотра трансформатора и 

демонтированных узлов после 

транспортирования трансформатора с 

предприятия-изготовителя к месту 

назначения 

СНиП 3.05.06-85 п. 3.197. 

ВСН 342-75 прил. 7 

прил. 1 к форме 2-ОРТ ВСН 

342-75 
Подрядчик  

2.2.50.  Акт выгрузки трансформатора 
СНиП 3.05.06-85 п. 3.197. 

ВСН 342-75 прил. 7 

прил. 2 к форме 2-ОРТ ВСН 

342-75 
Подрядчик  

2.2.51.  
Акт перевозки трансформатора к месту 

монтажа 

СНиП 3.05.06-85 п. 3.197. 

ВСН 342-75 прил. 7 

прил. 3 к форме 2-ОРТ ВСН 

342-75 
Подрядчик  

2.2.52.  
Протокол хранения трансформатора до 

передачи в монтаж 
СНиП 3.05.06-85 п. 3.197. Форма произвольная Подрядчик  

2.2.53.  
Акт о результатах осмотра сухих 

трансформаторов 
ВСН 342-75 прил. 4 П4.2 Форма произвольная Подрядчик  

2.2.54.  Протокол ревизии трансформатора ВСН 342-75 п. 15.1 Приложение 2 
Подрядчик 

по ПНР 

В том случае, если ревизия 

производилась 

2.2.55.  
Акт испытания трансформатора на 

маслоплотность 
ВСН 342-75 п. 14.2 По форме представленной ЭТЛ 

Подрядчик 

по ПНР 
 

2.2.56.  Протокол сушки трансформатора ВСН 342-75 п. 15.1 По форме представленной ЭТЛ Подрядчик 
В том случае, если сушка 

производилась 

2.2.57.  
Протокол проверки цепи между заземлителем 

и заземляемыми элементами 

СТО Газпром 2-6.2-052-2006 

п. 8.2.7.1 
По форме представленной ЭТЛ Подрядчик Для греющих кабелей 
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2.2.58.  
АОСР: Акты на скрытые работы по монтажу 

заземляющих устройств перед засыпкой 

землёй 

И 1.03-08 п. 2.3.6. РД-11-02-2006 Прил. 3 Подрядчик 
После монтажа заземляющих 

устройств перед засыпкой траншеи. 

2.2.59.  

Акт освидетельствования скрытых работ по 

монтажу заземляющих устройств и 

присоединений к естественным заземляющим 

устройствам 

И 1.03-08 п. 5.1. РД-11-02-2006 Прил. 3 Подрядчик  

2.2.60.  
АОСР: Акты осмотра и проверки состояния 

открыто проложенных заземляющих 

проводников 

И 1.03-08 п. 5.1. РД-11-02-2006 Прил. 3 Подрядчик  

2.2.61.  
Акт передачи смонтированного 

оборудования для производства 

пусконаладочных работ 

И 1.13-07 п. 2.9. И1.13-07 Форма 6б Подрядчик Оформляется при необходимости. 

2.2.62.  
Программа проведения пусконаладочных 

работ, утвержденная Заказчиком 

п. 4.6 

СНиП 3.05.06-85 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик  

2.2.63.  Проект производства пусконаладочных работ 
п. 4.6 

СНиП 3.05.06-85 
МДС 12-81.2007 раздел 6 Подрядчик 

ПППНР должен быть согласован с 

Заказчиком в соответствии с НД 

указанным в графе «Нормативный 

документ» 

2.2.64.  
Акты и протоколы пусконаладочных работ и 

испытаний оборудования 

Правила устройства 

электроустановок, глава 1.8; 
По форме представленной ЭТЛ Подрядчик 

На все смонтированное 

оборудование. Форма по 

согласованию с Заказчиком 

2.2.65.  
Акт рабочей комиссии о приемке 

оборудования после индивидуального 

испытания 

п. 1.6 

СНиП 3.05.06-85;  

СНиП 3.01.04-87 

СНиП 3.01.04-87 

Приложение 1 
Подрядчик  

2.2.66.  
Акт технической готовности 

электромонтажных работ 
И 1.13-07 п. 1.5 И1.13-07 Форма 2 Подрядчик - 

2.2.67.  
Ведомость изменений и отступлений от 

проекта 
И 1.13-07 п. 2.1 И1.13-07 Форма 3 Подрядчик 

В ведомости перечисляются 

важнейшие принципиальные 

отклонения с указанием причин, 

вызвавших эти отклонения, с 

приложением согласований - акты, 

протоколы, заключения экспертизы 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

и другие документы, их 

обосновывающие 

2.2.68.  
Ведомость технической документации, 

предъявляемой при сдаче-приемке 

электромонтажных работ 

И 1.13-07 п. 2.1 И1.13-07 Форма 1 Подрядчик  

2.2.69.  
Ведомость электромонтажных недоделок, не 

препятствующих комплексному 

опробованию 

И 1.13-07 п. 2.1 И1.13-07 Форма 4 Подрядчик  

2.2.70.  
Ведомость смонтированного 

электрооборудования 
И 1.13-07 п. 2.1 

И1.13-07 

Форма 5 
Подрядчик - 

2.2.71.  
Акт технической готовности 

электрооборудования для комплексного 

опробования 

СНиП 3.05.06-85 п. 4.18 
Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик  

2.2.72.  
Программа комплексного опробования 

оборудования, утвержденная Заказчиком 
СНиП 3.05.06-85 п. 4.19 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик - 

2.2.73.  
Акт рабочей комиссии о приемке 

оборудования после комплексного 

опробования 

Правила технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей п.1.3.3 

И1.13-07 

форма 1а 
Подрядчик  

2.2.74.  Акт приемки пусконаладочных работ СНиП 3.05.06-85 п. 4.22 
Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик - 

2.2.75.  Журнал входного контроля СП 48.13330.2011 п. 7.1.3 Приложение А Подрядчик  

2.2.76.  
Акты входного контроля на объекте 

строительства 

Регламент качества п.6.2.2 

процесс №2 

Положение о 

комплектовании 

Приложение №5 

Положения о комплектовании 
Подрядчик 

Для материалов, поставляемых 

подрядчиком, не входящих в 

перечень специализированной 

продукции комплексного 

поставщика ЗАО «Газпром 

СтройТЭК Салават» 

2.2.77.  
Акты входного контроля на объекте 

строительства 

Регламент качества п.6.2.2 

процесс №2 

Положение о 

комплектовании 

Приложение №6  

Положения о комплектовании 

Подрядчик 

СК 

Заказчика 

ф. ИТЦ 

Для материалов, поставляемых 

подрядчиком, входящих в перечень 

специализированной продукции 

комплексного поставщика ЗАО 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

«Газпром СтройТЭК Салават». Для 

материалов поставки Заказчика. 

2.2.78.  
Документация по молниезащите зданий и 

сооружений и защите от статического 

электричества 

ПТЭ п. 3.4.4. 
Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик Для взрывоопасных зон 

2.2.79.  
Акты испытания вентильных разрядников и 

нелинейных ограничителей напряжения 
ПТЭ п. 2.8.2. 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик 

Составляются до и после их 

монтажа. 

2.2.80.  Акты на установку трубчатых разрядников 
ПТЭ 

п. 2.8.2. 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик При наличии в проекте 

УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ 

2.2.81.  Акт приемки устройств молниезащиты РД 34.21.122-87 п. 1.13 По форме представленной ЭТЛ Подрядчик По форме представляемой ЭТЛ 

2.2.82.  
Акт присоединения заземлителей к 

токоотводам и токоотводов к 

молниеприемникам 

РД 34.21.122-87 п. 1.13 
РД-11-02-2006 

Приложение 3 
Подрядчик  

2.2.83.  
Акт замера сопротивления току 

промышленной частоты заземлителей 

отдельно стоящих молниеотводов 

РД 34.21.122-87 п. 1.13 По форме представленной ЭТЛ Подрядчик По форме представляемой ЭТЛ 

2.2.84.  
АОСР: Акты на скрытые работы по 

устройству и монтажу заземлителей и 

токоотводов, недоступных для осмотра 

СО 153-34.21.122-2003 

п.3.2.3. 

СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

РД-11-02-2006 Прил. 3  

Приложения к актам приёмки в 

эксплуатацию устройств 

молниезащиты. 

2.2.85.  
Протоколы измерения сопротивления 

заземления грозозащитных устройств 

ПТЭ приложение №31, 

таблица 35. 

Методические указания по 

измерению сопротивлений 

заземления ВЛ  

Приложение 2 

Подрядчик  

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

2.2.86.  Реестр исполнительной документации ВСН 012-88, ч.2 Форма 1.2  Подрядчик 

В реестр заносится вся приемо-

сдаточная документация, в том 

числе исполнительная 

производственная и исполнительная 

проектная 
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№ 

п/п 
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Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

2.2.87.  
Акт передачи оборудования для проведения 

пуско-наладочных работ 

п. 1.7 

СНиП 3.05.06-85 
И1.13-07 Форма 6б Подрядчик - 

2.2.88.  

Технический отчет испытаний 

электрооборудования, в т.ч. автоматических 

выключателей, устройств защитного 

отключения и др. 

п.1.8.1 

Правила устройства 

электроустановок 

По форме представленной ЭТЛ Подрядчик  

2.2.89.  
Акт технической готовности 

электромонтажных работ 

п. 1.7 

СНиП 3.05.06-85 
И1.13-07 Форма 2 Подрядчик - 

2.2.90.  
Ведомость изменений и отступлений от 

проекта 

п. 1.7 

СНиП 3.05.06-85 
И1.13-07 Форма 3 Подрядчик 

В ведомости перечисляются 

важнейшие принципиальные 

отклонения с указанием причин, 

вызвавших эти отклонения, с 

приложением согласований - акты, 

протоколы, заключения экспертизы 

и другие документы, их 

обосновывающие 

2.2.91.  
Ведомость технической документации, 

предъявляемой при сдаче-приемке 

электромонтажных работ 

п. 1.7 

СНиП 3.05.06-85 
И1.13-07 Форма 1 Подрядчик  

2.2.92.  
Ведомость электромонтажных недоделок, не 

препятствующих комплексному 

опробованию 

п. 1.7 

СНиП 3.05.06-85 
И1.13-07 Форма 4 Подрядчик  

2.2.93.  
Ведомость смонтированного 

электрооборудования 

п. 1.7 

СНиП 3.05.06-85 
И1.13-07 Форма 5 Подрядчик - 

2.2.94.  Справка о ликвидации недоделок 
п. 1.7 

СНиП 3.05.06-85 
По форме представленной ЭТЛ Подрядчик  

2.2.95.  
Протокол измерения сопротивления 

изоляции греющих кабелей 

СТО Газпром 2-6.2-052-2006 

п.8.2.7.1 
По форме представленной ЭТЛ Подрядчик  

2.2.96.  

Сопроводительная документация: Паспорта, 

инструкции на оборудование (на русском 

языке), сертификаты соответствия (для всех 

типов оборудования и материалов, 

требующих сертификации), свидетельства об 

п. 3.5 в 

СНиП 3.01.04-87 

Формы, принятые заводами-

изготовителями на основе 

действующих нормативных 

правовых документов РФ 

(ГОСТ 2.601-2013). 

Подрядчик  
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

утверждении типа средств измерений (СИ), 

свидетельства (сертификаты) о поверке 

(калибровке) СИ, сертификаты соответствия 

требованиям пожарной безопасности (для 

продукции, подлежащей обязательной 

сертификации) 

2.3. СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ОПС), ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

(АСПТ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.3.1.  Общий журнал работ РД-11-05-2007 п.3 
РД-11-05-2007  

Приложение 1 
Подрядчик 

Журналы должны быть заполнены, 

вестись согласно соответствующим 

НД, указанным в графе 

«Нормативный документ». 

Страницы пронумерованы, сшиты, 

надпись «сброшюровано и сшито 

листов», подпись ответственного 

лица со стороны исполнителя и 

печать организации, выдавшей 

журнал. При ведении журналов, 

актов даты начала и окончания, 

виды производимых работ должны 

совпадать, как в Журнале, так и в 

Актах, которые указаны в данном 

Журнале 

2.3.2.  Журнал авторского надзора 

СП 48.13330.2011 п.7.5, п.7.6.  

СТО Газпром 2-2.2-473-2010 

п.5.2, п.6.5. 

СП 11-110-99  

Приложение А 
Заказчик 

2.3.3.  
Перечень подрядных организаций и 

ответственных лиц, участвующих в 

строительстве 

ВСН 012-88, ч.2, п.2.1.1 
Форма 1.1  

ВСН 012-88, ч.2 
Подрядчик  

2.3.4.  
Акт передачи оборудования, изделий и 

материалов в монтаж 

Постановление Госкомстата 

РФ от 21.01.2003 № 7 «Об 

утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации по учету 

Форма ОС-15 Подрядчик  
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

основных средств» 

2.3.5.  
Акт технической готовности 

электромонтажных работ 

п. 1.7 

СНиП 3.05.06-85 
И1.13-07 Форма 2 Подрядчик - 

2.3.6.  
Ведомость изменений и отступлений от 

проекта 

п. 1.7 

СНиП 3.05.06-85 
И1.13-07 Форма 3 Подрядчик - 

2.3.7.  
Ведомость технической документации, 

предъявляемой при сдаче-приемке 

электромонтажных работ 

п. 1.7 

СНиП 3.05.06-85 
И1.13-07 Форма 1 Подрядчик  

2.3.8.  
Ведомость электромонтажных недоделок, не 

препятствующих комплексному 

опробованию 

п. 1.7 

СНиП 3.05.06-85 
И1.13-07 Форма 4 Подрядчик  

2.3.9.  
Ведомость смонтированного 

электрооборудования 

п. 1.7 

СНиП 3.05.06-85 
И1.13-07 Форма 5 Подрядчик - 

2.3.10.  Журнал входного контроля 
СП 48.13330.2011 п. 7.1.3;  

 

ГОСТ 24297-2013 

Приложение А 
Подрядчик  

2.3.11.  
Акты входного контроля на объекте 

строительства 

Регламент качества п.6.2.2 

процесс №2 

Положение о 

комплектовании 

Приложение №5 

Положения о комплектовании 
Подрядчик 

Для материалов, поставляемых 

подрядчиком, не входящих в 

перечень специализированной 

продукции комплексного 

поставщика ЗАО «Газпром 

СтройТЭК Салават» 

2.3.12.  
Акты входного контроля на объекте 

строительства 

Регламент качества п.6.2.2 

процесс №2 

Положение о 

комплектовании 

Приложение №6  

Положения о комплектовании 

Подрядчик 

 

СК 

Заказчика 

ф. ИТЦ 

Для материалов, поставляемых 

подрядчиком, входящих в перечень 

специализированной продукции 

комплексного поставщика ЗАО 

«Газпром СтройТЭК Салават». Для 

материалов поставки Заказчика. 

2.3.13.  Журнал прокладки кабелей И 1.13-07 п. 6.1. И1.13-07 Форма 18 Подрядчик Исполнительная схема. 

2.3.14.  
Акт готовности зданий, строений и 

сооружений к производству монтажных 

работ 

СТО 11233753-001- 2006* 

п.5.3.10. 

СТО 11233753-001- 2006 

Приложение 3 

Подрядчик; 

Заказчик 
 

2.3.15.  Акт об окончании монтажных работ Пособие к РД 78.145-93 Пособие к РД 78.145-93 Подрядчик - 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

п.2.1.5. Приложение 5 

2.3.16.  
Ведомость смонтированных ИПКП, ППУ, 

сигнально-пусковых устройств, извещателей, 

оповещателей, технических средств ПОС 

Пособие к РД 78.145-93 

п.16.4 

Пособие к РД 78.145-93 

Приложение 16 
Подрядчик  

2.3.17.  
Ведомость смонтированных приборов и 

оборудования АУП 

BCH 25-09.67-85 прил. 1, 

п.13. 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком. 
Подрядчик Для установок пожаротушения. 

2.3.18.  
Акт испытания защитных труб с 

разделительными уплотнителями на 

герметичность 

Пособие к РД 78.145-93 

п.16.4 

Пособие к РД 78.145-93 

Приложение 8 
Подрядчик  

2.3.19.  
Акт о выявленных дефектах в технических 

средствах сигнализации 

Пособие к РД 78.145-93 

п.19.2. 

Пособие к РД 78.145-93 

Приложение 18 

Подрядчик; 

Заказчик 
- 

2.3.20.  
Акт готовности фундаментов (оснований) к 

установке оборудования 

п. 2.16 

СНиП 3.05.06-85 

РД-11-02-2006  

Приложение 4 
Подрядчик - 

2.3.21.  
Акт испытания агрегатов вхолостую или под 

нагрузкой 

Пособие к РД 78.145-93 

п.6.2.4. 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик - 

2.3.22.  
Протокол осмотра и проверки сопротивления 

изоляции кабелей на барабане перед 

прокладкой 

И 1.13-07 п. 6.1.  

ПТЭ п. 2.4.2. 

И1.13-07  

Форма 15 
Подрядчик Для кабельных линий 

2.3.23.  

Акт измерения сопротивления изоляции 

электропроводок 

Протокол измерения сопротивления 

изоляции 

Пособие к РД 78.145-93 

п.16.4. 

 

Пособие к РД 78.145-93 

Приложение 9 

Форма произвольная 

Подрядчик - 

2.3.24.  Протокол прогрева кабелей на барабанах 
Пособие к РД 78.145-93 

п.16.4. 

Пособие к РД 78.145-93 

Приложение 13 
Подрядчик 

Составляется только при прокладке 

при низких температурах 

2.3.25.  
Схема размещения пожарно-технических 

устройств 

Пособие к РД 78.145-93 

п.4.7.1. 

Пособие к РД 78.145-93 

Приложение 7 
Подрядчик Во взрывоопасных помещениях 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

2.3.26.  Акт об окончании монтажных работ 

п. 9, Приложение 1  

РД 78.145-93; 

Автоматические системы 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Правила 

приемки и контроля. 

Методические рекомендации 

Методические рекомендации 

Приложение 12 
Подрядчик 

Составляется в том случае, если 

монтажная организация выполняла 

только монтаж. К акту прилагается 

ведомость смонтированных ППКП 

(ППУ) и извещателей 

2.3.27.  
Методика испытания работоспособности 

технических средств ПОС и АСПТ при 

приемке в эксплуатацию 

п. 11.7, 

РД 78.145-93, 

Автоматические системы 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Правила 

приемки и контроля. 

Методические рекомендации 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик 

Методика должна быть утверждена 

Заказчиком 

2.3.28.  
Акт испытания гидропневматической 

емкости 

Автоматические системы 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Правила 

приемки и контроля. 

Методические рекомендации. 

п.25. 

Автоматические системы 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Правила 

приемки и контроля. 

Методические рекомендации 

Приложение №23 

Подрядчик  

2.3.29.  Акт об окончании пусконаладочных работ 
Пособие к РД 78.145-93 

п.16.4. 

Пособие к РД 78.145-93 

Приложение 14 
Подрядчик - 

2.3.30.  
Акт проведения индивидуальных испытаний 

АСПТ 

Автоматические системы 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Правила 

приемки и контроля. 

Методические рекомендации. 

п.25. 

Автоматические системы 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Правила 

приемки и контроля. 

Методические рекомендации 

Приложение №25 

Подрядчик - 

2.3.31.  
Акт проведения комплексных испытаний 

АСПТ 

Автоматические системы 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Правила 

приемки и контроля. 

Автоматические системы 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Правила 

приемки и контроля. 

Подрядчик - 



 

ООО «ГазЭнергоСервис» 

Положение «Порядок и принципы формирования комплекта 

приемо-сдаточной документации при строительстве» 

П-ГЭС-009-2020 

ред.№ 1 

стр. 86 из 106 

 

Данный документ поддерживается в электронном виде, является собственностью ООО «ГазЭнергоСервис» 
и не может быть использован без соответствующего разрешения владельца. 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

Методические рекомендации. 

п.25. 

Методические рекомендации 

Приложение №28 

2.3.32.  
Паспорт на зарядку баллонов установки 

газового пожаротушения 

Автоматические системы 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Правила 

приемки и контроля. 

Методические рекомендации. 

п.25. 

Автоматические системы 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Правила 

приемки и контроля. 

Методические рекомендации 

Приложение №25 

Подрядчик  

2.3.33.  
Акт освидетельствования скрытых работ по 

прокладке электропроводок по стенам, 

потолкам, в полу 

Пособие к РД 78.145-93 

п.16.4. 

Пособие к РД 78.145-93 

Приложение 10 
Подрядчик  

2.3.34.  
Акт освидетельствования скрытых работ 

(канализация) 

Пособие к РД 78.145-93 

п.16.4. 

Пособие к РД 78.145-93 

Приложение 11 
Подрядчик  

2.3.35.  
Акт освидетельствования скрытых работ 

(прокладка кабельных линий в земле) 

Пособие к РД 78.145-93 

п.16.4. 

Пособие к РД 78.145-93 

Приложение 11 
Подрядчик  

2.3.36.  
Акт приемки технических средств ПОС в 

эксплуатацию 
РД 78.145-93 п. 11.10 

РД 78.145-93 

Приложение 2 
Подрядчик  

2.3.37.  Акт приемки АСПТ в эксплуатацию 

п.35.7 

Автоматические системы 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Правила 

приемки и контроля. 

Методические рекомендации 

Методические рекомендации 

Приложение 29 
Подрядчик  

2.3.38.  Паспорта, инструкции на оборудование 
Пособие к РД 78.145-93 

п.16.4. 

Формы, принятые заводами-

изготовителями на основе 

действующих нормативных 

правовых документов РФ 

(ГОСТ 2.601-2013). 

Подрядчик  

2.3.39.  

Сопроводительная документация: Паспорта, 

инструкции на оборудование (на русском 

языке), сертификаты соответствия (для всех 

типов оборудования и материалов, 

требующих сертификации), свидетельства об 

Пособие к РД 78.145-93 

п.16.4. 

Формы, принятые заводами-

изготовителями на основе 

действующих нормативных 

правовых документов РФ 

(ГОСТ 2.601-2013). 

Подрядчик  
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

утверждении типа средств измерений (СИ), 

свидетельства (сертификаты) о поверке 

(калибровке) СИ, сертификаты соответствия 

требованиям пожарной безопасности (для 

продукции, подлежащей обязательной 

сертификации) 

2.3.40.  
Комплект рабочей документации с 

внесенными изменениями и подписанный 

исполнителем 

СП 48.13330.2011 п.6.13;  ГОСТ Р 21.1101-2013 Подрядчик 

Требования к чертежам изложены в 

общем составе исполнительной 

документации настоящей таблицы 

2.3.41.  
Утвержденные технические решения по 

отступлениям от проекта 

СТО Газпром 2-2.2-473-2010 

п.8.1. 

Записи в журнале авторского 

надзора, письма-согласования. 

Записи в рабочих чертежах, в 

соответствии с 

ГОСТ Р 21.1101-2013 п.7.3. 

Подрядчик - 

2.4. СРЕДСТВА ОХРАНЫ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОИ ЗАЩИТЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.4.1.  Общий журнал работ РД-11-05-2007 п.3 
РД-11-05-2007  

Приложение 1 
Подрядчик 

Журналы должны быть заполнены, 

вестись согласно соответствующим 

НД, указанным в графе 

«Нормативный документ». 

Страницы пронумерованы, сшиты, 

надпись «сброшюровано и сшито 

листов», подпись ответственного 

лица со стороны исполнителя и 

печать организации, выдавшей 

журнал. При ведении журналов, 

актов даты начала и окончания, 

виды производимых работ должны 

совпадать, как в Журнале, так и в 

Актах, которые указаны в данном 

Журнале 

2.4.2.  Журнал авторского надзора 
СП 48.13330.2011 п.7.5, п.7.6.  

СТО Газпром 2-2.2-473-2010 

СП 11-110-99  

Приложение А 
Заказчик - 
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№ 

п/п 
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Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

п.5.2, п.6.5. 

2.4.3.  
Перечень подрядных организаций и 

ответственных лиц, участвующих в 

строительстве 

ВСН 012-88, ч.2, п.2.1.1 
Форма 1.1  

ВСН 012-88, ч.2 
Подрядчик  

2.4.4.  
Акт передачи рабочей документации для 

производства работ 
СТО Газпром 2-1.4-234- 2008 Приложение А Подрядчик  

2.4.5.  
Акт передачи оборудования, изделий и 

материалов в монтаж 

Постановление Госкомстата 

РФ от 21.01.2003 № 7 «Об 

утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации по учету 

основных средств» 

Форма ОС-15 Подрядчик - 

2.4.6.  
Акт готовности объекта к производству 

монтажных работ 
И1.13-07 п.2.1. И1.13-07 Форма 4 Подрядчик  

2.4.7.  Акт освидетельствования скрытых работ СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 
РД-11-02-2006 

Приложение №3 
Подрядчик  

2.4.8.  
Ведомость электромонтажных недоделок, не 

препятствующих комплексному 

опробованию 

п. 1.7 

СНиП 3.05.06-85 
И1.13-07 Форма 4 Подрядчик  

2.4.9.  
Ведомость смонтированного 

электрооборудования 
И1.13-07 п.2.7. И1.13-07 Форма 5 Подрядчик  

2.4.10.  Журнал входного контроля. 

 

СП 48.13330.2011 п. 7.1.3. 

 

ГОСТ 24297-2013 

Приложение А. 
Подрядчик 

Оформление журнала должно 

производиться по ГОСТ 2.105-95. 

2.4.11.  
Акты входного контроля на объекте 

строительства. 

Регламент качества п.6.2.2 

процесс №2. 

Приложение №5 

Положения о комплектовании. 
Подрядчик 

Для материалов, поставляемых 

подрядчиком, не входящих в 

перечень специализированной 

продукции комплексного 

поставщика ЗАО «Газпром 

СтройТЭК Салават». 

2.4.12.  Акты входного контроля на объекте Регламент качества п.6.2.2 Приложение №6  Подрядчик Для материалов, поставляемых 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

строительства. процесс №2. Положения о комплектовании.  

СК 

Заказчика 

ф. ИТЦ 

подрядчиком, входящих в перечень 

специализированной продукции 

комплексного поставщика ЗАО 

«Газпром СтройТЭК Салават». Для 

материалов поставки Заказчика. 

2.4.13.  Протокол прогрева кабелей на барабанах И1.13-07 п.6.1. И1.13-07 Форма 16 Подрядчик  

2.4.14.  
Протокол измерения сопротивления 

изоляции шлейфов и основных цепей 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 20 
Подрядчик  

2.4.15.  Журнал прокладки кабелей 
п. 1.7 

СНиП 3.05.06-85 
И1.13-07 Форма 18 Подрядчик  

2.4.16.  
Протокол входного контроля измерения 

затухания оптических волокон 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 5 
Подрядчик  

2.4.17.  
Протокол измерения параметров 

смонтированного оптического кабеля 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 22 
Подрядчик  

2.4.18.  
Паспорт на смонтированную соединительную 

муфту 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 22 
Подрядчик  

2.4.19.  
Акт окончания монтажных работ и 

готовности оборудования для производства 

пусконаладочных работ 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 
Приложение Д Подрядчик  

2.4.20.  

Сертификаты, технические паспорта или 

другие документы, удостоверяющие качество 

примененных материалов, конструкций, 

деталей 

п. 3.5 в 

СНиП 3.01.04-87 

Формы, принятые заводами-

изготовителями на основе 

действующих нормативных 

правовых документов РФ 

(ГОСТ 2.601-2013). 

Подрядчик  

2.5. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.5.1.  Общий журнал работ РД-11-05-2007 Приложение 1 Подрядчик 

Журналы должны быть заполнены, 

вестись согласно соответствующим 

НД, указанным в графе 

«Нормативный документ». 

Страницы пронумерованы, сшиты, 

надпись «сброшюровано и сшито 
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2.5.2.  Журнал авторского надзора 

СП 48.13330.2011 п.7.5, п.7.6.  

СТО Газпром 2-2.2-473-2010 

п.5.2, п.6.5. 

СП 11-110-99  

Приложение А 
Заказчик 

листов», подпись ответственного 

лица со стороны исполнителя и 

печать организации, выдавшей 

журнал. При ведении журналов, 

актов даты начала и окончания, 

виды производимых работ должны 

совпадать, как в Журнале, так и в 

Актах, которые указаны в данном 

Журнале 

2.5.3.  
Акт передачи рабочей документации для 

производства работ 

СНиП 3.05.07-85 

Приложение 1 

СТО 11233753-001-2006* 

Приложение 2 
Подрядчик  

2.5.4.  
Акт проверки приборов и средств 

автоматизации 

СНиП 3.05.07-85 

Приложение 1 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик  

2.5.5.  
Акт передачи оборудования, изделий и 

материалов (приборов, средств 

автоматизации) в монтаж 

п. 5.8 

СНиП 3.05.07-85; 

Постановление Госкомстата 

РФ от 

21.01.2003 № 7 «Об 

утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации по учету 

основных средств» 

Форма ОС-15 Подрядчик  

2.5.6.  
Разрешение на монтаж приборов и средств 

автоматизации 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 

2006*Приложение 24 
Подрядчик 

Форма по согласованию с 

Заказчиком 

2.5.7.  
Перечень подрядных организаций и 

ответственных лиц, участвующих в 

строительстве 

ВСН 012-88, ч.2, п.2.1.1 
Форма 1.1  

ВСН 012-88, ч.2 
Подрядчик  

2.5.8.  
Акт готовности объекта к производству работ 

по монтажу систем автоматизации 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 3 
Подрядчик 

В акте следует особо отметить 

правильность установки закладных 

конструкций и первичных приборов 

на технологическом оборудовании, 

аппаратах и трубопроводах в 
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соответствии с п. 2.12 

СНиП 3.05.07-85 

2.5.9.  
Акт осмотра канализации из труб перед 

закрытием 
И 1.13-07 п. 5.1. И1.13-07 Форма 11 Подрядчик - 

2.5.10.  

Протокол испытаний давлением локальных и 

разделительных уплотнений или стальных 

труб для проводок во взрывоопасных зонах 

классов В-1 и В-1а 

И 1.13-07 п. 5.1.  

ПТЭ п. 3.4.4. 
И1.13-07 Форма 12 Подрядчик 

Составляется только для 

взрывоопасных зон 

2.5.11.  Исполнительная схема монтажных работ 
СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 14 
Подрядчик 

Оформляется на проектных схемах с 

отражением фактически 

выполненных работ 

2.5.12.  Журнал прокладки кабелей И 1.13-07 п. 6.1. И1.13-07 Форма 18 Подрядчик - 

2.5.13.  
Протокол измерения сопротивления 

изоляции провода, кабеля 

СТО 11233753-001-2006* 

п.7.3.3. 

СТО 11233753-001-2006* 

Приложение 20 
Подрядчик - 

2.5.14.  Протокол проверки цепей заземления  
СТО Газпром 2-1.17-408-

2009 Приложение В, п.5. 

Форма произвольная с учётом 

требований приложения Н 

ГОСТ Р 50571.16-2007 

Подрядчик  

2.5.15.  Протокол прогрева кабелей на барабане 
СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 21 
Подрядчик 

Составляется только при прокладке 

при низких температурах 

2.5.16.  
Акт проверки приборов и средств 

автоматизации 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 23 
Подрядчик - 

2.5.17.  
Акт предмонтажной проверки приборов и 

средств автоматизации 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 23 
Подрядчик - 

2.5.18.  Акт освидетельствования скрытых работ 
СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 7 
Подрядчик - 

2.5.19.  
Акт приемки смонтированных систем 

автоматизации 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 26 
Подрядчик - 

2.5.20.  
Ведомость смонтированных технических 

средств систем автоматизации 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 25 
Подрядчик 

Прилагается к акту приемки 

смонтированных систем 

автоматизации 

2.5.21.  Паспорт регенерационного участка (ВОЛС) 
СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 22 
Подрядчик Для оптоволоконных линий связи 
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2.5.22.  
Паспорт на смонтированную соединительную 

муфту 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 22 
Подрядчик Для оптоволоконных линий связи 

2.5.23.  
Протокол измерения оптических параметров 

смонтированного оптического кабеля 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 22 
Подрядчик Для оптоволоконных линий связи 

2.5.24.  
Акт испытания трубных проводок на 

прочность и плотность 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 8 
Подрядчик - 

2.5.25.  
Акт пневматических испытаний трубных 

проводок на плотность с определением 

падения давления за время испытаний 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 9 
Подрядчик 

Составляется на трубные проводки, 

заполняемые горючими, 

токсичными и сжиженными газами 

(кроме газопроводов с давлением до 

0,1 МПа) трубные проводки, 

заполняемые кислородом, трубные 

проводки на давление свыше 10 

МПа и на абсолютное давление от 

0,001 до 0,095 МПа 

2.5.26.  
Акт на обезжиривание арматуры, соединений 

и труб 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 10 
Подрядчик 

Составляется на трубные проводки, 

заполненные кислородом 

2.5.27.  
Комплект документации на трубные 

проводки давлением свыше 10 МПа 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 1 

СТО 11233753-001- 2006* 

Приложение 11 
Подрядчик 

Для трубных проводок высокого 

давления (свыше 10МПа) 

2.6. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТАМ СИСТЕМ СВЯЗИ 

ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЙ ВНУТРИЗОНОВЫХ И МЕСТНЫХ СЕТЕЙ 

2.6.1.  
Протокол электрических измерений 

постоянным током межстанционных 

кабельных линий (симметричный кабель) 
Единое руководство 

составления исполнительной 

документации на 

законченные строительством 

линейные сооружения 

проводной связи п.3.1. 

Форма 2-КЛМС Подрядчик  

2.6.2.  

Протокол электрических измерений 

постоянным током межстанционных линий 

или магистральных участков и 

распределительных участков абонентской 

кабельной линии (кабели Т и ТП) 

Форма 3-КЛМС; Форма 4-

КЛМС 
Подрядчик  

2.6.3.  
Протокол электрических измерений 

переходного затухания на ближнем конце и 

защищенности на дальнем конце между 

Форма 5-КЛМС Подрядчик  
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цепями ВЧ кабеля 

2.6.4.  

Протокол электрических измерений 

переходного затухания на ближнем конце 

между отобранными прослушиванием 

парами абонентской кабельной линии 

(кабели Т и ТП) 

Форма 6-КЛМС Подрядчик  

2.6.5.  
Протокол электрических измерений 

собственного затухания цепей кабеля с 

дополнительной индуктивностью 

Форма 7-КЛМС Подрядчик  

2.6.6.  

Протокол измерения потенциалов на 

оболочке кабеля по отношению к земле, если 

защита кабелей от коррозии предусмотрена 

проектом 

Единое руководство 

составления исполнительной 

документации на 

законченные строительством 

линейные сооружения 

проводной связи п.2.3.1. 

Форма 7-МВЛКС Подрядчик  

2.6.7.  
Укладочная ведомость прокладки кабелей в 

грунте 

Единое руководство 

составления исполнительной 

документации на 

законченные строительством 

линейные сооружения 

проводной связи п.2.5. 

Форма 20-МВЛКС Подрядчик  

2.6.8.  Акт на скрытые работы Формы 21, 22, 24-МВЛКС Подрядчик  

2.6.9.  

Акт проверки смонтированных 

межстанционных и магистральных участков 

абонентских кабельных линий на 

герметичность оболочек 

Единое руководство 

составления исполнительной 

документации на 

законченные строительством 

линейные сооружения 

проводной связи п.3.1. 

Форма 8-КЛМС Подрядчик  

2.6.10.  
Акт испытания оборудования для содержания 

кабелей под воздушным избыточным 

постоянным давлением 

Форма 9-КЛМС Подрядчик  

2.6.11.  
Протокол измерения электрического 

сопротивления заземлений 
Форма 10-КЛМС Подрядчик  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДЛЯ СИММЕТРИЧНЫХ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЕЙ 

2.6.12.  Титульный лист Единое руководство Форма 3-МВЛКС Подрядчик - 
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2.6.13.  

Протокол электрических измерений 

постоянным током распределительных 

участков абонентской кабельной линии 

(кабели Т и ТП) 

составления исполнительной 

документации на 

законченные строительством 

линейные сооружения 

проводной связи п.2.3.2 

Форма 4-КЛМС Подрядчик  

2.6.14.  

Протокол электрических измерений 

переходного затухания на ближнем конце 

между отобранными прослушиванием 

парами абонентской кабельной линии 

(кабели Т и ТП) 

Форма 6-КЛМС Подрядчик  

2.6.15.  
Протокол измерения сопротивления 

заземления 
Форма 5-ВЛС Подрядчик - 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНОГО ТРАКТА И СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 

2.6.16.  

Электрический паспорт на линейный тракт, 

систему передачи, мультиплексоры, 

цифровые каналы и тракты. 

Электрический паспорт на цифровой 

комбинированный линейный тракт 

радиорелейной системы передачи 

Правила технической 

эксплуатации радиорелейных 

линий передачи прямой 

видимости, книга 4, часть 1 

Приложения Г,  

Приложение Е. 
Подрядчик  

ДРУГАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.6.17.  
Протокол измерений параметров 

структурированной кабельной системы 

категорий 5е и 6 классов D и E 

ГОСТ Р 53245-2008 
Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик  

2.6.18.  

Программы и методики комплексного 

опробования (испытания) оборудования, 

согласованные с Заказчиком 

(пусконаладочные работы) 

 
Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик  

2.6.19.  
Протокол комплексного опробования 

(испытания) смонтированного оборудования 

по подсистемам и комплекса средств 

 
Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик 

По согласованным программам и 

методикам комплексного 

опробования (испытания) 

оборудования, форма по 

согласованию с Заказчиком 

2.6.20.  
Ведомость смонтированных приборов и 

средств автоматизации 
СНиП 3.05.07-85 

СНиП 3.05.07-85 

Приложение 1 
Подрядчик - 
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2.6.21.  

Протокол электрических измерений на 

систему ЦРРЛ (по потоку Е1), включая 

каналы служебной связи и антенно- 

волноводный тракт 

Нормы на электрические 

параметры основных 

цифровых каналов и трактов 

магистральной и 

внутризоновых первичных 

сетей 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик По форме представляемой ЭТЛ 

2.6.22.  

Протокол измерений коэффициента ошибок 

по битам (блокам) в виде распечатки 

результатов измерений с измерительного 

прибора 

Приложение 4 Подрядчик 

По форме представляемой ЭТЛ, в 

протоколе должны содержаться 

следующие данные - даты 

измерений, должность, 

наименование организации, ФИО, 

подпись лица, проводившего 

измерения, типа измерительного 

прибора; сведения о поверке 

прибора 

2.6.23.  
Протокол фазового дрожания трактов Е1 в 

виде распечатки результатов измерений с 

измерительного прибора 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик 

По форме представляемой ЭТЛ, в 

протоколе должны содержаться 

следующие данные - даты 

измерений, должность, 

наименование организации, ФИО, 

подпись лица, проводившего 

измерения, типа измерительного 

прибора; сведения о поверке 

прибора 

2.6.24.  
Протокол измерений (двухчасовые) 

выделения тракта Е1 для промежуточных 

станций 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик  

2.6.25.  

Электрические паспорта: на простые сетевые 

тракты Е1 по конечным пунктам выделения 

на Ethernet канал, образованный по конечным 

пунктам выделения 

 Подрядчик  

2.6.26.  Акт испытаний сети передачи данных  Подрядчик - 

2.6.27.  
Протокол проведения испытаний сети 

передачи данных 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик По форме представляемой ЭТЛ 
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2.6.28.  
Протокол электрических измерений на 

оборудование РРС 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик По форме представляемой ЭТЛ 

2.6.29.  
Акт на скрытые работы по прокладке кабелей 

связи и защитных средств 
РД 45.156-2000 Форма ВОЛС-РД-8/1 Подрядчик  

2.6.30.  
Ведомость смонтированных технических 

средств систем автоматизации 
СТО 11233753-001-2006* Приложение 25 Подрядчик  

2.6.31.  
Акт о приемке-передаче оборудования в 

монтаж 

Постановление Госкомстата 

РФ от 21.01.2003 № 7 «Об 

утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации по учету 

основных средств» 

Форма ОС-15 Подрядчик - 

2.6.32.  Акт о выявленных дефектах оборудования Форма ОС-16 Подрядчик  

2.6.33.  
Акт рабочей комиссии о приёмке 

оборудования после индивидуального 

испытания 

СНиП 3.01.04-87 Приложение 1 Подрядчик  

2.6.34.  
Акт рабочей комиссии о приёмке 

оборудования после комплексного 

опробования 

СНиП 3.01.04-87 Приложение 2 Подрядчик  

2.6.35.  Протокол измерения цифрового тракта 
Нормы на электрические 

параметры основных 

цифровых каналов и трактов 

магистральной и 

внутризоновых первичных 

сетей 

Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком 
Подрядчик По форме представляемой ЭТЛ 

2.6.36.  

Акт измерения параметров с приложение 

протоколов измерений (измерение КСВ - 

distanttofault, КСВ - в рабочей полосе частот) 

с заключением о не превышении 

максимального КСВ заявленного в паспортах 

на АФУ 

 Подрядчик  

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ (ВОЛС) 

2.6.37.  Опись документов. Паспорта трассы 

РД 45.156-2000  

(Паспорт трассы) 

Форма ВОЛС-ПТ-1 Подрядчик - 

2.6.38.  Титульный лист паспорта трассы Форма ВОЛС-ПТ-2 Подрядчик - 

2.6.39.  
Скелетная схема ВОЛП и основные данные 

цепей кабеля 
Форма ВОЛС-ПТ-3 Подрядчик - 
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2.6.40.  

Схема размещения строительных длин и 

смонтированных муфт на участках 

регенерации между оконечными пунктами 

ВОЛП 

Форма ВОЛС-ПТ-4 Подрядчик  

2.6.41.  
Скелетная схема размещения строительных 

длин кабеля и смонтированных муфт на 

участках регенерации 

Форма ВОЛС-ПТ-5 Подрядчик  

2.6.42.  
Схема распределения ОВ на кассетах 

разветвительной муфты 
Форма ВОЛС-ПТ-6 Подрядчик - 

2.6.43.  
Схема расшивки кабеля на оптических 

стойках в пунктах и на участке 
Форма ВОЛС-ПТ-7, ПТ-8 Подрядчик - 

2.6.44.  Планы ввода кабелей в ОП Форма ВОЛС-ПТ-9 Подрядчик - 

2.6.45.  
Схема заземления бронепокровов ВОК в 

шахте ОП 
Форма ВОЛС-ПТ-10 Подрядчик - 

2.6.46.  
План ввода кабелей в НРП с привязкой 

контуров заземления 
Форма ВОЛС-ПТ-11 Подрядчик - 

2.6.47.  
Планы размещения оборудования и стоек в 

НРП 
Форма ВОЛС-ПТ-12 Подрядчик - 

2.6.48.  Монтажная схема участка регенерации Форма ВОЛС-ПТ-13 Подрядчик - 

2.6.49.  
Ведомость проложенных строительных длин 

ВОК 
Форма ВОЛС-ПТ-14 Подрядчик - 

2.6.50.  
Ведомость прокладки сигнально 

предупредительной ленты 
РД 45.190-2001 п.5.3. Приложение В.11 Подрядчик - 

2.6.51.  
Откорректированные после прокладки и 

монтажа кабеля рабочие чертежи проектной 

документации, уличные чертежи и планшеты РД 45.156-2000 

(Паспорт трассы) 

Форма ВОЛС-ПТ-15 Подрядчик  

2.6.52.  
Картограмма глубины залегания кабеля и 

сигнально-предупредительной ленты по 

участкам. 

Форма ВОЛС-ПТ-16 Подрядчик - 

2.6.53.  
Опись документов. Паспорт трассы 

оптический и электрический 
РД 45.156-2000 (Паспорт 

трассы оптический и 

электрический) 

Форма ВОЛС-ПТЭ-1 Подрядчик - 

2.6.54.  Титульный лист оптического и Форма ВОЛС-ПТЭ-2 Подрядчик - 
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электрического паспорта трассы 

2.6.55.  
Технические данные и особенности 

конструкции проложенного ВОК (с эскизом 

поперечного сечения) 

Форма ВОЛС-ПТЭ-3 Подрядчик  

2.6.56.  
Схема размещения строительных длин кабеля 

и смонтированных муфт на участке 

регенерации 

Форма ВОЛС-ПТЭ-4 Подрядчик  

2.6.57.  Протокол монтажа муфт Форма ВОЛС-ПТЭ-5 Подрядчик - 

2.6.58.  Протокол монтажа оптического кросса Форма ВОЛС-ПТЭ-6 Подрядчик - 

2.6.59.  
Рефлектограмма двухсторонних измерений 

затухания ОВ на смонтированном участке 

регенерации 

Форма ВОЛС-ПТЭ-7 Подрядчик  

2.6.60.  
Протокол измерений затухания ОВ 

смонтированного кабеля на участке 

регенерации 

Форма ВОЛС-ПТЭ-8 Подрядчик  

2.6.61.  

Протокол измерения сопротивления 

изоляции внешней полиэтиленовой оболочки 

ВОК (бронепокровы-«земля») на 

смонтированном участке регенерации 

Форма ВОЛС-ПТЭ-9 Подрядчик  

2.6.62.  
Протокол проверки защитных проводников и 

проводников уравнивания потенциалов 
Форма ВОЛС-ПТЭ-10 Подрядчик  

2.6.63.  
Протокол измерения сопротивления 

заземляющего устройства 
Форма ВОЛС-ПТЭ-10 Подрядчик - 

2.6.64.  Опись документов. Рабочая документация Форма ВОЛС-РД-1 Подрядчик - 

2.6.65.  Титульный лист рабочей документации Форма ВОЛС-РД-2 Подрядчик - 

2.6.66.  
Протокол входного контроля строительных 

длин ОК 
Форма ВОЛС-РД-4 Подрядчик - 

2.6.67.  Отчет по прокладке ВОК Форма ВОЛС-РД-5 Подрядчик - 

2.6.68.  
Протокол измерений затухания ОВ 

строительных длин после прокладки ВОК с 

приложением рефлектограмм 

Форма ВОЛС-РД-6 Подрядчик  

2.6.69.  Акт на скрытые работы по прокладке кабелей Форма ВОЛС РД 8/1 Подрядчик - 
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2.6.70.  
Акт на скрытые работы по строительству 

кабельной канализации 
Форма ВОЛС РД 8/2 Подрядчик - 

2.6.71.  
Акт на скрытые работы по устройству 

кабельных переходов на пересечении с 

автомобильной (или железной) дорогой 

Форма ВОЛС РД 8/3 Подрядчик  

2.6.72.  
Акт на скрытые работы по строительству 

НРП 
Форма ВОЛС РД 8/4 Подрядчик - 

2.6.73.  
Акт на скрытые работы по устройству 

заземлений 
Форма ВОЛС РД 8/5 Подрядчик - 

2.6.74.  
Перечень внесенных в проект изменений, 

отступлений от проектных решений и 

согласований к ним 

Форма ВОЛС РД 9 Подрядчик  

2.6.75.  
Справка о принятии на учет инженерных 

коммуникаций 
Форма ВОЛС РД 10 Подрядчик - 

2.6.76.  

Сопроводительная документация: 

Сертификаты соответствия, гигиенические 

заключения, сертификаты о пожарной 

безопасности, сертификаты качества, 

паспорта, протоколы испытаний или другие 

документы, удостоверяющие качество 

примененных материалов, конструкций, 

деталей и оборудования. 

п. 3.5 в 

СНиП 3.01.04-87 

Формы, принятые заводами-

изготовителями на основе 

действующих нормативных 

правовых документов РФ 

(ГОСТ 2.601-2013). 

Подрядчик  

2.7. МОНТАЖ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ (ЭХЗ) 

2.7.1.  Журнал сварки сварных соединений СП 48.13330.2011 п.7.1.6. 

СТО Газпром 2-2.2-136-2007 

Форма Г.3 

РД 558-97 Приложение 10 

Подрядчик 
Оформляется приварка катодных 

выводов. 

2.7.2.  АОСР по сварке катодных выводов СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 
РД-11-02-2006 

Приложение №3 
Подрядчик  

2.7.3.  
Разрешение на право производства 

изолировки мест приварок катодных выводов 
ВСН 012-88 часть II Прил. 

ВСН 012-88 часть II  

Форма №2.13 
Подрядчик  

2.7.4.  АОСР по изоляции мест приварок СП 48.13330.2011 п.7.2.1. РД-11-02-2006 Подрядчик  
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Приложение №3 

2.7.5.  АОСР при установке СМЭС СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 
РД-11-02-2006 

Приложение №3 
Подрядчик Установка электрода сравнения. 

2.7.6.  АОСР при установке БПИ СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 
РД-11-02-2006 

Приложение №3 
Подрядчик Установка индикатора коррозии. 

2.7.7.  
Акт на скрытые работы при прокладке кабеля 

от катодных выводов, СМЭС 
ВСН 012-88 часть II Прил. 

ВСН 012-88 часть II  

Форма №2.35 
Подрядчик 

Составляет производитель работ. 

С указанием назначения кабеля, 

типа, сечения и глубины его 

заложения. По одному экземпляру 

акта прилагают к паспортам 

установок катодной, дренажной и 

протекторной защиты. 

2.7.8.  
Акт на скрытые работы при прокладке 

токоизмерительного кабеля 
ВСН 012-88 часть II Прил. 

ВСН 012-88 часть II 

Форма №2.35 
Подрядчик 

Составляет производитель работ. 

С указанием назначения кабеля, 

типа, сечения и глубины его 

заложения. По одному экземпляру 

акта прилагают к паспортам 

установок катодной, дренажной и 

протекторной защиты. 

2.7.9.  
АОСР: Акт на скрытые работы при установке 

узла закрепления в грунте колонки ПВЕК-ХС 
СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

РД-11-02-2006 

Приложение №3 
Подрядчик  

2.7.10.  
АОСР: Акт на скрытые работы при 

сооружении БДРМ-25-2-11 
СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

РД-11-02-2006 

Приложение №3 
Подрядчик  

2.7.11.  
Акты на скрытые работы при сооружении 

анодного заземления 
ВСН 012-88 часть II Прил. 

ВСН 012-88 часть II  

Форма №2.33 
Подрядчик 

Для установок ЭХЗ. Составляет 

производитель работ. 

С указанием типа и количества 

заземлителей. 

К паспорту установки катодной 

защиты и паспорту дренажной 

защиты прилагают один экземпляр 

акта. 

2.7.12.  
Акты на скрытые работы при сооружении 

заземления (рабочего, защитного, линейно-
ВСН 012-88 часть II Прил. 

ВСН 012-88 часть II  

Форма №2.32 
Подрядчик 

Для установок ЭХЗ. Составляет 

производитель работ. 
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защитного) С указанием типа и количества 

заземлителей. 

К паспорту установки катодной 

защиты и паспорту дренажной 

защиты прилагают один экземпляр 

акта. 

2.7.13.  
Акты на скрытые работы при сооружении 

протекторной установки 
ВСН 012-88 часть II Прил. 

ВСН 012-88 часть II  

Форма №2.34 
Подрядчик 

Для установок ЭХЗ. Составляет 

производитель работ. 

С указанием типа и количества 

протекторов. К акту прилагается 

план-схема расположения 

протекторных установок и протокол 

измерения разности потенциалов 

«труба-земля» протекторных 

установок. По одному экземпляру 

акта прилагают к паспорту 

установки протекторной защиты и к 

акту приёмки объекта ЭХЗ под 

наладку. 

2.7.14.  
Акт на скрытые работы при сооружении 

контрольно-измерительных пунктов 
ВСН 012-88 часть II Прил. 

ВСН 012-88 часть II  

Форма №2.36 
Подрядчик 

Составляет производитель работ. 

С указанием 

- места установки КИП; 

- типа колонок; 

- типа и сечения проводника КИП; 

- способа подключения проводника 

к трубе. 

2.7.15.  
Акт на скрытые работы по устройству 

изолирующих фланцев 
СП 48.13330.2011 п.7.2.1. 

РД-11-02-2006 

Приложение №3 
Подрядчик  

2.7.16.  
Акт на электромонтажные работы при 

сооружении устройств электрохимической 

защиты 

ВСН 012-88 часть II Прил. 
ВСН 012-88 часть II  

Форма №2.37 
Подрядчик  

2.7.17.  
Ведомость технической документации, 

предъявляемой при сдаче-приёмке 
И 1.13-07 п.2.1 

И 1.13-07  

Форма 1 
Подрядчик  
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

электромонтажных работ 

2.7.18.  
Ведомость изменений и отступлений от 

проекта, и письма согласования от 

проектного института 

И 1.13-07 п.2.1. 
И 1.13-07  

Форма 3 
Подрядчик  

2.7.19.  
Ведомость электромонтажных недоделок, не 

препятствующих комплексному 

опробованию 

И 1.13-07 п.2.1. 
И 1.13-07  

Форма 4 
Подрядчик  

2.7.20.  
Ведомость смонтированного 

электрооборудования 
И 1.13-07 п.1.5. 

И 1.13-07 

Форма 5 
Подрядчик 

Используется в качестве 

приложения 4 к актам технической 

готовности электромонтажных 

работ (форма 2). 

При заполнении ведомости 

рекомендуется использовать данные 

акта приёмки- передачи 

оборудования в монтаж по графам 

1, 2, 3. 

2.7.21.  
Акты технической готовности 

электромонтажных работ 
И 1.13-07 п.2.1, п.2.4. 

И 1.13-07 

Форма 2 
Подрядчик 

Оформляется готовность 

электромонтажных работ для 

предъявления их рабочей комиссии 

по приёмке оборудования после 

индивидуальных испытаний. 

Используется для оформления (при 

необходимости) сдачи- приёмки 

электроустановки генеральному 

подрядчику для обеспечения 

сохранности законченных 

электромонтажных работ, а также 

для сдачи-приёмки заказчику 

(генеральному подрядчику) 

составных частей электроустановки 

(электроосвещение, кабельные 

линии, ЛЭП и г.п.) во временную 

эксплуатацию. 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативный документ 

Ссылка на форму 

документа 

Исполните

ль работ 
Примечания 

2.7.22.  
Акт передачи смонтированного 

оборудования для производства 

пусконаладочных работ 

И 1.13-07 п.2.9. 
И 1.13-07 

Форма 6б 
Подрядчик Оформляется при необходимости. 

2.7.23.  Акт о сдаче-приёмке УКЗ и УДЗ ВСН 012-88 часть I, п.6.8. 
Форма произвольная, 

согласованная с Заказчиком. 
Подрядчик 

При промеж-ной приёмке и при 

сдаче-приёмке. 

С указанием: 

- типа и количества СК Заказчика в 

установке; 

- величины сопротивления цепи 

постоянного тока; 

- типа анодного заземления; 

- величины разности потенциалов 

труба-земля в точке дренажа; 

- режима работы СК Заказчика. 
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Приложение 4  

(справочное) 

Пример оформления лицевой стороны папки 

 

ПАО «ГАЗПРОМ» 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» 

 

ПРИЁМО-СДАТОЧНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Обустройство площадки куста № 2050 для пробной эксплуатации скважины № 20500 

с целью поддержания пластового давления в нефтяной залежи пласта БУ 11 третьего 

опытного участка УНГКМ и давления в системе бескомпрессорного газлифта НП-2, 

в том числе: Обвязка устья нефтяной скважины №20500 куста №2050 нефтяного 

промысла №2 

 

Поз. 10 

Электростанция дизельная 

 

1515Д-Р2050-10-АС 

 

ПАПКА №10-АС-1 

«Строительно-монтажные работы» 

(Архитектурно-строительные решения) 

 

Раздел АС 

 

ООО «РегионНефтеГазСтрой» 

1. Исполнительная документация (ведомость изменения проекта, журналы, акты, 

исполнительные схемы). 

2. Проектная документация (рабочие чертежи, письма-согласования). 

3. Сопроводительная документация (копии сертификатов, паспортов на материалы). 

2019 
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Приложение 5  

(справочное) 

Пример оформления боковой стороны папки 

ПАО «ГАЗПРОМ» 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» 

 

Приемо-сдаточная документация  

 

Обустройство площадки куста № 2050 для 

пробной эксплуатации скважины № 20500 с 

целью поддержания пластового давления в 

нефтяной залежи пласта БУ 11 третьего 

опытного участка УНГКМ и давления в 

системе бескомпрессорного газлифта НП-2, в 

том числе: Обвязка устья нефтяной скважины 

№20500 куста №2050 нефтяного промысла №2 

 

 

 

Поз. 10 

Электростанция дизельная 

 

1515Д-Р2050-10-АС 

 

 

ПАПКА  

№10-АС-1 

 

«Строительно-монтажные работы» 

(Архитектурно-строительные решения) 

 

 

Раздел АС 

 

 

ООО «РегионНефтеГазСтрой» 

1.Исполнительная документация (ведомость 

изменения проекта, акты, исполнительные 

схемы). 

2.Сопроводительная документация (копия 

сертификатов, копии паспортов на материалы). 

                             2019 
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